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Abstract: 
 
Die Arbeit führt in einem betriebswirtschaftlichen Exkurs zunächst in die gängige Methodik und die 
typischen Arbeitsmaterialien des modernen Projektmanagements ein, um die im Bibliothekswesen noch 
eher unübliche Terminologie zu definieren. In den folgenden Kapiteln werden das Projekt VÖBB und 
seine verschiedenartigen Projektbeteiligten vorgestellt, um dann anhand des frühen, gescheiterten und des 
neuorganisierten, sehr erfolgreichen Projektverlaufes die Unabdingbarkeit des richtigen Einsatzes von 
Projektmanagement für die Abwicklung eines Projekts zu demonstrieren. Die Untersuchung des Projektes 
VÖBB führt zu dem Ergebnis, dass der Einsatz von Projektmanagement angesichts sinkender Etats in 
Zukunft auch im modernen Bibliothekswesen an Relevanz gewinnen muss. 
 
Diese Veröffentlichung geht zurück auf eine Magisterarbeit im Magisterstudiengang Bibliotheks-
wissenschaft (M.A.) am Institut für Bibliothekswissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin.  
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 1. Einleitung 
 
Der Begriff „Projektmanagement“ gewann während der letzten fünfzig Jahre 
kontinuierlich an Gewicht und die spezifische Methodik ist heute aus vielen 
Arbeitsbereichen, wie z.B. dem Bauwesen, aber auch der Forschung, nicht 
mehr wegzudenken. Viele Unternehmen beauftragen professionelle 
Projektmanagementfirmen mit der Umsetzung ihrer Vorhaben, um eine 
effiziente und ökonomische Vorgehensweise zu gewährleisten. 
Projektmanagement ermöglicht eine kostensparende, termingerechte und 
strukturierte Durchführung von Projekten und hat sich deshalb in vielen 
Bereichen, nicht nur in der freien Wirtschaft, durchgesetzt. Im Bibliothekswesen 
dagegen wurde das Thema Projektmanagement bis vor kurzem noch 
weitgehend ignoriert, was anhand steigender Kosten, bei gleichzeitig sinkenden 
Etats und der Suche nach einer neuen Identität in der modernen 
Informationswelt unverständlich erscheint. Gerade Bibliotheken sollten auf 
ihrem Weg in das Informationszeitalter bereit sein, neue Wege zu beschreiten 
und sich nicht scheuen, dafür moderne Managementmethodik anzuwenden. 
Besonders für innovative Ideen bietet sich das Vorgehen in Projekten, gesteuert 
durch ein professionelles Projektmanagement, an. In letzter Zeit wächst jedoch 
auch im Bibliothekswesen das Interesse an der Verwendung von 
Projektmanagementmethodik, so dass mittlerweile Seminare zum Thema, 
veranstaltet z.B. von der ekz Reutlingen, ein breites Forum finden.1 
In Berlin startete 1995 mit der Entwicklung und Einführung des Verbundes 
Öffentlicher Bibliotheken Berlins, offiziell mit VÖBB abgekürzt, ein bis heute in 
der deutschen Bibliothekslandschaft einzigartiges Großprojekt, welches trotz 
vieler Widrigkeiten am Ende doch als erfolgreich bezeichnet werden kann. 
Diese Arbeit vermittelt einen Überblick über die Methodik des modernen 
Projektmanagements und will anhand des Beispiels VÖBB vorführen, wie die 
Anwendung von Projektmanagement im Bibliothekswesen, hier explizit an 
einem Großprojekt dargestellt, aussehen kann. Anhand der Schwierigkeiten, die 
während der Planungsphase und des Durchführungs- und Einführungs-
prozesses auftraten, soll vorgeführt werden, welche typischen Fehler während 
der Durchführung eines Projektes auftreten können und mit welchen 
                                                          
1 vgl. Freudenberger (2002), S. B8 f. 
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 Steuerungs- und Managementmethoden sie verhindert bzw. korrigiert werden 
können. Abschließend soll bewertet werden, in welcher Weise das 
Projektmanagement zum Erfolg des Projektes VÖBB beigetragen hat und aus 
welchen Gründen der Einsatz von Projektmanagement im modernen 
Bibliothekswesen unumgänglich scheint. 
Die Forschungslage zum Thema Projektmanagement im Bibliothekswesen ist 
angesichts der Tatsache, dass Projektmanagement im Bibliothekswesen noch 
keine breite Anwendung findet, nicht sehr umfangreich. Auch zum Thema 
VÖBB ist die Forschungslage, aufgrund der relativen Neuartigkeit des 
Projektes, als sehr gering zu bezeichnen. Aus diesem Grund wurde in der 
Arbeit auf einige der zahlreichen Untersuchungen zum Projektmanagement aus 
anderen Bereichen zurückgegriffen, da die Methodik und die Konsequenzen 
des Projektmanagements für alle Fachbereiche ähnlich und daher übertragbar 
sind. Außerdem wurden allgemeine Untersuchungen zum Einsatz von 
Managementmethodik im Bibliothekswesen in die wissenschaftlichen 
Überlegungen mit einbezogen und auf die spezielle Lage im VÖBB 
angewendet. 
Die Literatur- und Quellenlage präsentiert sich ähnlich wie die Forschungslage. 
Zum Thema Projektmanagement existiert zwar eine große Menge an 
Fachliteratur, diese ist allerdings selten auf den spezifischen Einsatz in 
Bibliotheken bezogen, da, wie bereits eingangs bemerkt, diese Arbeitsweise im 
Bibliothekswesen noch nicht sehr verbreitet ist. Aus diesem Grund stützt sich 
diese Arbeit auf die gängige Projektmanagementliteratur und bezieht die darin 
vorgestellte Methodik anhand der Darstellung des Projektes VÖBB auf die 
spezifische Bibliotheksarbeit.  
Für das Thema VÖBB stellt sich die Quellenlage ungleich schwieriger dar, da 
zu diesem Thema in erster Linie eher allgemein gehaltene Zeitschriftenartikel 
publiziert wurden. Daher stützt sich die Arbeit für detailliertere Informationen in 
den meisten Fällen auf die intern erschienenen VÖBB-Infos und VÖBB-
Telegramme und Dokumente, wie Jahresberichte, Protokolle, das Projektreview 
und Pressemitteilungen.  
Insbesondere stellt sich die Quellenlage zur ersten Projektperiode des VÖBB 
bis zur Erstellung des Projektreviews schwierig dar, da aufgrund der 
ausbleibenden Erfolge und einer nicht effizient funktionierenden 
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 Projektorganisation kaum Dokumente über den damaligen Projektverlauf 
existieren. Die Hauptquellen für diesen Abschnitt stellen daher die ersten 
VÖBB-Infos und -Telegramme, die jedoch, aufgrund des Ausbleibens positiver 
Meldungen schnell eingestellt wurden, sowie das Projektreview dar. Die 
Hauptquelle für die Vorgehensweise und die Projektorganisation während der 
ersten Projektperiode ist daher das sehr umfangreiche und ausführliche 
Projektreview. 
Die Arbeit ist in fünf Abschnitte gegliedert. Der Arbeit ist ein 
betriebswirtschaftlicher Exkurs vorangestellt, in dem die Grundlagen des 
Projektmanagements dargelegt und erläutert werden. Im folgenden Kapitel 
werden zunächst das Projekt VÖBB, seine Ausgangssituation sowie die 
Beteiligten und die angewendete Software aDIS / BMS einführend vorgestellt, 
um einen Überblick über die Aufgaben und Funktionen der Beteiligten und die 
Fähigkeiten des Verbundes, sowie die anfänglichen Schwierigkeiten der 
Verwirklichung vermitteln zu können. Zudem befasst sich dieses Kapitel mit der 
Projektidee und der darauf folgenden Initialisierung. Die folgenden Abschnitte 
untersuchen explizit die einzelnen Projektphasen und die darin angewandte 
Methodik zunächst unter der Leitung des Generalunternehmens BB-Data 
Systemhaus GmbH bis zum Projektstillstand und in der zweiten Projektperiode 
unter einer neuen Projektorganisation. In der Schlussfolgerung werden die 
gewonnenen Erkenntnisse ausgewertet und dargelegt, aus welchen Gründen 
Projektmanagement für die Bibliotheksarbeit geeignet und, aus meiner Sicht,  
unabdingbar ist. Der Anhang enthält zur Illustration des Textteiles schematische 
Abbildungen von Vorgängen und Abläufen des Projektmanagements sowie eine 
graphische Veranschaulichung der einzelnen Versionen des „Zwiebel-
konzeptes“. 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit in allgemeinen 
Beschreibungen nur die männliche Schreibweise angewendet. 
Selbstverständlich beinhalten die Begriffe aber stets auch die weiblichen 
Projektbeteiligten und sind daher völlig geschlechtsneutral zu verstehen. 
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 2. Einführung in das Projektmanagement 
 
Um den Einsatz von Projektmanagement in der Bibliothekspraxis in den 
nächsten Kapiteln gezielt untersuchen zu können, soll zunächst ein 
betriebswirtschaftlicher Exkurs unternommen werden, um die grundlegenden 
Begriffe zu definieren und in die spezielle Methodik und Problematik des 
Projektmanagements einzuführen.  
 
2.1. Begriffsdefinition Projekt 
Obwohl der Begriff Projekt in der Literatur und im täglichen Gebrauch häufig 
Verwendung findet, gibt es doch keine allgemein gültige und anerkannte 
Definition. Da das Verständnis des Begriffes auch elementare Auswirkung auf 
die Einschätzung von Projektmanagement hat, muss zunächst der 
Projektbegriff, der in dieser Arbeit verwendet wird, dargestellt werden. 
Ein Projekt lässt sich allgemein als ein „außergewöhnliches Vorhaben“2 
beschreiben. 
Laut DIN 69901 wird ein Projekt vor allem durch die „Einmaligkeit der 
Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet“3, wie z.B.: 
– Zielvorgabe 
– zeitliche, finanzielle, personelle und andere Bedingungen 
– Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben 
– projektspezifische Organisation 
Aus den verschiedenen Definitionen in der einschlägigen Literatur lassen sich 
zudem noch weitere Merkmale ableiten, die als projektspezifisch zu 
bezeichnen sind. Projekte sind demnach Vorhaben, die durch folgende 
Merkmale charakterisiert werden können: 
– definierter Anfang und definiertes Ende 
– zeitliche Befristung 
– Neuartigkeit 
– festes Budget 
– Komplexität 
– Einmaligkeit 
– risikoreich4 
                                                          
2 Madauss (1994), S. 490 
3 Begriffe der Projektwirtschaft (1989), S. 11 
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4 vgl. Litke (1995), S. 17; Madauss (1994), S. 499 
 Neuartigkeit und Einmaligkeit müssen in diesem Zusammenhang nicht 
bedeuten, dass  mit dem Projektziel etwas gänzlich Neues geschaffen  wird.  
Ein Projekt hat bereits eine gewisse Neuartigkeit und Einmaligkeit, wenn die 
Aufgabenstellung für die mit dem Projekt betrauten Mitarbeiter neu ist oder 
wenn ein Projekt unter anderen Rahmenbedingungen als beim letzten Mal 
durchgeführt wird.5 Ein Projekt kann auch als neuartig bezeichnet werden, 
wenn ein in anderen Disziplinen bereits gängiges Konzept in einer anderen 
Disziplin zum ersten Mal angewendet wird. Ein Beispiel dafür wäre die 
Einführung von EDV im Bibliothekswesen, die in diesem Bereich etwas Neues 
darstellte, in anderen Bereichen aber bereits gängiges Arbeitsmittel war.  
Projekte haben ein begrenztes und festes Budget. Dieses setzt sich aus 
Personalmitteln, konsumtiven und investiven Sachmitteln zusammen. Ein 
geringes Budget kann die Komplexität eines Projektes erheblich erhöhen. 
Komplexität in Projekten existiert sowohl auf technischer als auch auf 
organisatorischer und personeller Ebene. Technische Komplexität resultiert 
häufig aus einem hohen Innovationsgrad des Projektes, der oft die 
Zusammenarbeit von Fachleuten aus verschiedensten Disziplinen und 
möglicherweise sogar aus mehreren Unternehmen erforderlich macht.6 Diese 
interdisziplinäre Zusammenarbeit, bei der häufig zusätzlich verschiedene 
Interessen aufeinander treffen, zu koordinieren, führt zu einem hohen Grad an 
organisatorischer und personeller Komplexität. Ein weiterer Punkt, der Projekte 
zu komplexen Vorhaben macht, ist das Problem, dass Wechselbeziehungen 
innerhalb eines Projektes nicht standardisierbar sind, da es keine vorgegebene 
Ablauforganisation gibt.7 Meiner Ansicht nach betrifft das Merkmal der 
Komplexität nicht nur ausschließlich Großprojekte, wie häufig angenommen 
wird.8 Auch in kleineren Projekten können komplexe Wechselbeziehungen 
entstehen, gerade wenn nur geringe Budgets vorhanden und wenige Mitarbeiter 
beteiligt sind, da auch das Arbeiten mit geringen Mitteln, selbst wenn es an 
einer vergleichsweise kleinen Aufgabe ist, besondere Kompetenz erfordert. 
Angesichts dieser besonderen Eigenschaften von Projekten wird deutlich, dass 
die Projektarbeit spezielle Anforderungen an das Management und die 
                                                          
5 vgl. Handbuch Projektmanagement Öffentliche Dienste (1996), S. 13 
6 vgl.Madauss (1994), S. 500 
7 vgl. Litke (1995), S. 17 
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8 vgl. Litke (1995), S. 17; Mehrmann (1992), S. 12 
 Projektleitung stellt und daher Projektmanagementmethoden eingesetzt werden 
sollten. 
 
2.2. Begriffsdefinition Projektmanagement 
Für den Begriff Projektmanagement existiert ebenfalls keine eindeutige, 
prägnante Definition, weshalb versucht werden soll, anhand verschiedener 
Anschauungsweisen aus der gängigen Literatur eine für diese Arbeit praktikable 
Definition zu erarbeiten. 
Allgemein kann unter Projektmanagement ein Führungskonzept zur 
Bewältigung von spezifischen Aufgabenstellungen verstanden werden.9 
Bei näherer Betrachtung fällt auf, dass zwei Betrachtungsvarianten von 
Projektmanagement möglich sind, die Diethelm als institutionelles und 
funktionelles Projektmanagement unterscheidet.10 Institutionelles Projekt-
management ist als die Organisationsform des Projektes zu verstehen, die 
durch einen Projektmanager geführt wird. Beispielhaft für diese 
Anschauungsweise kann hier Wischnewski genannt werden, der unter 
Projektmanagement allgemein alle leitenden und administrativen Aufgaben der 
Projektabwicklung und spezieller die Gruppe von Mitarbeitern, die das Projekt 
leiten, insbesondere den Projektleiter, versteht.11 
Funktionelles Projektmanagement bezieht sich auf die speziellen Management-
Funktionen, wie Planung, Durchführung, Kontrolle und Steuerung, also auf die 
Methodik, die zum erfolgreichen Abwickeln des Projektes angewendet werden 
muss. 
Pinkenburg vertritt die Ansicht, dass es sich bei Projektmanagement sowohl  
um eine Institution als auch um eine Funktion handelt und in der Projektarbeit 
stets beide Faktoren gleichermaßen zum Tragen kommen.12 
Dieser Begriffsdefinition schließt sich diese Arbeit an. Wenn in dieser Arbeit von 
Projektmanagement die Rede ist, sind stets die spezielle Methodik und die 
Organisationsform gemeint, da diese beiden Elemente meiner Ansicht nach 
untrennbar miteinander verknüpft sind. Die Projektorganisation kann ohne die 
richtige Anwendung der Managementfunktionen nicht funktionieren, während 
                                                          
9  vgl.  Pinkenburg (1980), S. 163 
10 vgl.  Diethelm (2000), S. 10 
11 vgl.  Wischnewski (1992), S. 20 
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12 vgl. Pinkenburg (1980), S. 165; vgl. a. Litke (1995), S. 19 
 auch der Einsatz von Managementfunktionen nur effektiv sein kann, wenn sie 
innerhalb eines gut organisierten  Projektteams sinnvoll genutzt werden.  
Wenn die beteiligten Personen innerhalb des Projektmanagements gemeint 
sind, wird entweder vom Projektleiter oder -team die Rede sein. 
 
2.3. Funktion des Projektmanagements 
Die Anwendung von Projektmanagement soll die Erreichung des Projektzieles 
innerhalb des festgesetzten Zeitraumes, des Budgets und mit den zur 
Verfügung stehenden personellen Mitteln sicherstellen.  
Um dies erreichen zu können, muss das Projektmanagement verschiedene 
organisatorische und lenkende Aufgaben erfüllen. 
Zur Projektlenkung muss der Projektdurchführung eine umfassende, 
systematische Planung vorangehen, in der Ziele und Meilensteine festgelegt 
werden. Während der Projektdurchführung müssen ständig die Soll- und Ist-
Werte kontrolliert werden, um gegebenenfalls steuernd eingreifen zu können. 
Aus organisatorischer Sicht muss eine sinnvolle Ablauforganisation festgelegt 
werden, damit alle Beteiligten zu jeder Zeit wissen, welcher aktuelle Schritt zu 
unternehmen ist.13 Dazu muss das Projektmanagement bestimmte Methoden 
und Instrumente anwenden, auf die im Laufe der Arbeit noch näher 
eingegangen werden soll.  
Zu den Aufgaben des Projektmanagements gehört es auch, die Kontakte zum 
Auftraggeber zu unterhalten, um über den aktuellen Projektstand zu 
informieren. 
Ein entscheidender Vorteil der Arbeit mit Projektmanagement ist die 
Reduzierung des Risikos während der Projektdurchführung, da dieser ein 
systematischer Planungsprozess vorangegangen ist, so dass nichtrealisierbare 
Projektschritte meist von Anfang an ausgeschlossen werden können. Durch die 
ständige Kontrolle können Schwierigkeiten, die zu terminlichen oder finanziellen 
Engpässen führen könnten, frühzeitig erkannt werden, so dass 
Steuerungsmaßnahmen ergriffen werden können.14 Dadurch kann effektiv, 
kostensparend und erfolgreich gearbeitet werden. 
Aufgrund ihrer relativen Komplexität und Neuartigkeit ist die Gefahr des 
Scheiterns von Projekten im Vergleich zu Routineaufgaben deutlich höher. Das 
                                                          
13 vgl.  Litke (1995), S.  23 f. 
 14
14 vgl.  Handbuch Projektmanagement Öffentliche Dienste (1996), S. 19 f. 
 Risiko in Projekten kann terminlicher, wirtschaftlicher und technischer Natur 
sein. In den meisten Fällen werden alle drei Faktoren zutreffend sein, da diese 
in Wechselwirkung zu einander stehen. Ein hoher technischer Standard braucht 
Zeit und kostet Geld, andererseits beschränken Budget und Termindruck die 
Möglichkeiten der technischen Verwirklichung. Maßnahmen zur Termin-
steuerung verursachen meist Zusatzkosten.15  Diese drei Faktoren im 
Gleichgewicht zu halten, ist eine der bedeutendsten Aufgaben des 
Projektmanagements und wird häufig als das „magische Dreieck“16 des 
Projektmanagements bezeichnet. 
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 her eine einfachere Variante des Projektmanagements, wie z.B. die Einfluss-
Organisation, günstiger scheint. Je mehr Mitarbeiter aus verschiedenen 
Fachbereichen beteiligt werden und je größer ein Projekt ist, desto sinnvoller ist 
die Wahl einer nur auf das Projekt konzentrierten Organisationsform, wie der 
reinen Projektorganisation.19 Wenn zu Projektbeginn eine Organisationsform 
gewählt wurde, ist es allerdings nicht zwingend notwendig, dass diese bis zum 
Projektende beibehalten wird. Im Gegenteil ist es sinnvoll, auf Veränderungen 
der Projektbedürfnisse, des Projektumfeldes oder der beteiligten Personen zu 
reagieren, indem gegebenenfalls eine andere Organisationsform gewählt wird.20 
 
2.4.1. Reine Projektorganisation  
Diese Organisationsform kann als die am intensivsten auf die Projektarbeit 
konzentrierte Form bezeichnet werden, denn für die Dauer des Projektes wird 
eine eigenständige, zeitlich begrenzte Projektorganisation unter Führung des 
Projektleiters geschaffen, die parallel zur Linienorganisation existiert und 
ausschließlich mit den Projektaufgaben befasst ist.  
Der Projektleiter erhält alle Entscheidungskompetenzen, trägt aber auch die 
volle Verantwortung für das Projekt. Alle beteiligten Mitarbeiter werden für die 
Zeit des Projektes von ihren Aufgaben in der Linienorganisation befreit und 
arbeiten ausschließlich im Projekt, so dass eine sehr straffe Projektarbeit 
möglich ist.  
Die reine Projektorganisation hat die Vorteile, dass zum einen durch die starke 
Autorität des Projektleiters eine eindeutige Weisungsbefugnis existiert, so dass 
schnell auf Störungen reagiert werden kann. Zum anderen ist die Identifikation 
der Mitarbeiter mit dem Projekt sehr hoch, da sie täglich unmittelbar damit 
befasst sind.21 
Ein Nachteil dieser Organisationsform ist der recht hohe Kostenaufwand durch 
die Bereitstellung von Ressourcen, sowohl von Personal als auch von 
Sachmitteln, die normalerweise innerhalb der Linienorganisation eingesetzt 
werden könnten. Ein anderes Problem ist die Wiedereingliederung der 
Mitarbeiter in die normale Linienorganisation nach Beendigung des Projektes. 
So können unter Umständen Entlassungen nötig werden, da für die Mitarbeiter 
                                                          
19 vgl.  Lehner (2001), S. 49 
20 vgl.  Pinkenburg (1980), S. 131; Litke (1995), S. 83 
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21 vgl. Litke (1995), S. 75; Mehrmann (1992), S. 81  
 in der Linienorganisation mittlerweile kein Bedarf mehr besteht, andererseits 
gibt es die Gefahr, dass Mitarbeiter, insbesondere Spezialisten, im Projekt 
behalten werden, obwohl sie nur noch gelegentlich eingesetzt werden. Dadurch 
werden Ressourcen nicht immer effizient genutzt.22 
Diese Organisationsform eignet sich auf Grund des hohen Aufwandes in erster 
Linie für Großprojekte und für Projekte mit hohem Komplexitätsgrad, wie z.B. 
den VÖBB. 
 
2.4.2. Einfluss-Projektorganisation 
Unter Einfluss-Projektorganisation kann die „Minimalausstattung einer 
Projektorganisation“23 verstanden werden, da die funktionale Hierarchie 
innerhalb des Unternehmens vollständig erhalten bleibt und lediglich eine 
Stabsstelle zur Projektkoordination geschaffen wird. Alle Mitarbeiter verbleiben 
in ihren Positionen innerhalb der Linienorganisation und arbeiten nur zeitweise 
im Projekt. 
Der Projektleiter, in diesem Zusammenhang oft auch als Projektkoordinator 
bezeichnet, hat lediglich eine informierende und beratende Funktion, alle 
Entscheidungsbefugnisse verbleiben in den einzelnen Fachabteilungen. Der 
Projektleiter verfolgt in sachlicher, terminlicher und kostenmäßiger Hinsicht den 
Projektverlauf und gibt den entsprechenden Instanzen im Bedarfsfall Hinweise 
zur weiteren Vorgehensweise, hat aber keinerlei Verantwortung bezüglich der 
zu erreichenden Projektziele. Um seine Funktion als Berater voll ausfüllen zu 
können, muss ihm ungehinderter Zugang zu allen Informationen gewährt 
werden. Änderungen im Projektverlauf kann er nur durch Überzeugen der 
zuständigen Abteilungsleiter herbeiführen.24 
Vorteil dieser sehr einfachen Projektorganisation sind vor allem die geringen 
Eigenkosten, da nur vorhandene Ressourcen genutzt werden und vor allem der 
Einsatz von Mitarbeitern äußerst flexibel möglich ist. Der organisatorische 
Aufwand ist durch das Nutzen der Linieninstanzen vergleichsweise gering. Dies 
kann allerdings auch als der größte Nachteil bezeichnet werden, da auf 
Störungen nur sehr langsam reagiert werden kann, weil die Linieninstanzen 
nicht in erster Linie am Projekt arbeiten. Außerdem hat dies zur Folge, dass 
                                                          
22 vgl.  Litke (1995), S. 76; Mehrmann (1992), S.81 
23 Litke (1995), S. 76 
24 vgl.  Litke (1995), S. 77 
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 eine geringe Identifikation mit dem Projekt existiert, was zu Motivationsverlust 
unter den Mitarbeitern und dadurch zu Verzögerungen führen kann.25 Daher ist 
diese Organisationsform nur für sehr kleine Projekte geeignet, die den Aufwand 
normaler Aufgaben nicht wesentlich übersteigen und die eine geringe Priorität 
in der Durchführung haben. 
 
2.4.3. Matrix-Projektorganisation 
Die Matrix-Projektorganisation stellt eine Mischform der bereits genannten 
Organisationsformen dar.  
In der Matrix-Projektorganisation wird jede Organisationseinheit sowohl der 
Projektleitung als auch den jeweiligen Fachabteilungsleitern unterstellt, d.h. die 
Mitarbeiter verbleiben in ihren normalen Positionen, arbeiten aber bei Bedarf 
voll im Projekt und unterstehen der Weisungsbefugnis des Projektleiters. Die 
Kompetenzen werden zwischen dem Projektleiter und den Linienstellen 
aufgeteilt, für das Gelingen des Projektes sind beide Leitungsgremien zu 
gleichen Teilen verantwortlich. 
Der Projektleiter definiert die Zielvorgabe und den zeitlichen Rahmen des 
Projektes, setzt also die Termine für die Durchführung der Teilaufgaben in den 
Fachabteilungen. Er erhält folglich ein projektgebundenes Weisungsrecht durch 
alle Fachabteilungen, was die Weisungsbefugnisse der Abteilungsleiter 
reduziert. Die Fachabteilungsleiter sind für die fachliche Durchführung der 
Teilaufgaben zuständig und bestimmen, wie diese vonstatten gehen sollen, sie 
verfügen also über ein aufgabengebundenes Weisungsrecht.26 
Vorteile der Matrix-Organisation sind zum einen der flexible Personaleinsatz, 
zum anderen die Schaffung einer Instanz, die sich für das Projekt verantwortlich 
fühlt, in Form der Projektleitung. Diese behält außerdem den Gesamtblick über 
das Projekt, so dass schnelle Reaktionen möglich sind. Diese werden durch die 
direkten Weisungsbefugnisse des Projektleiters noch begünstigt. 
Nachteile sind in der fehlenden Deckungsgleichheit von Verantwortung und 
Kompetenz zu sehen, die zu Konflikten zwischen Linien- und Projektautorität 
führen können.27 Auch der hohe Organisationsaufwand und die notwendige 
                                                          
25  vgl.  Mehrmann (1992), S. 84; Pinkenburg (1980), S. 126 
26 vgl.  Litke (1995), S. 79 
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 Informations- und Kommunikationsbereitschaft innerhalb der Abteilungen 
müssen genannt werden. 
Diese Art der Projektorganisation kann als „die aufwendigste dafür aber auch 
die vielseitigste Organisationsform für Projekte“28 bezeichnet werden. Diese Art 
des Projektmanagements eignet sich besonders, wenn das Projekt viele 
Fachbereiche betrifft und einen hohen Komplexitätsgrad aufweist. Durch die 
Teilung der Kompetenzen ist es möglich, viele Teilaufgaben gleichzeitig zu 
bewerkstelligen, da die Projektleitung zwar koordiniert, aber die Aufgaben 
innerhalb der Fachabteilungen gelöst werden. Allerdings muss gewährleistet 
sein, dass Linien- und Projektorganisation zusammenarbeiten und sich nicht 
gegenseitig behindern. 
 
2.5. Projektphasen 
Um ein Projekt überschaubar, planbar und dadurch besser steuerbar zu 
machen, werden Projekte in verschiedene Projektphasen unterteilt. Unter einer 
Projektphase ist ein „zeitlicher Abschnitt eines Projektablaufs, der sachlich 
gegenüber anderen Abschnitten getrennt ist“29 zu verstehen.  
Bei der Unterteilung in Phasen ist es von Vorteil „vom Groben zum Detail“30 
vorzugehen, um schnell eine hohe Transparenz des Projektablaufs 
herbeizuführen. Dies hat nicht nur den Vorteil einen besseren Überblick über 
den Projektverlauf zu ermöglichen, sondern stellt auch in den Vordergrund, 
dass vorgeschaltete Phasen auf die nachfolgenden Rückwirkung ausüben, d.h. 
das der Projektstart elementare Auswirkungen auf die folgenden Phasen und 
auf die Erreichung des Projektziels haben kann. Deshalb muss besonders der 
Projektstart sorgfältig geplant und durchgeführt  werden, um spätere negative 
Auswirkungen auf das gesamte Projekt zu verhindern.31 
Am Ende jeder Phase wird ein Hauptmeilenstein gesetzt, so dass überprüft 
werden kann, ob das Teilziel erreicht wurde. Durch das bewusste Setzen von 
Zäsuren im Projektablauf wird einerseits ein Anlass gegeben, den Projektstatus 
zu überprüfen, gegebenenfalls die bisher gültigen Ziele zu überdenken und 
über die weitere Vorgehensweise im Projekt zu entscheiden. Andererseits 
sollen die nachfolgenden Arbeitsschritte auf bereinigten und genehmigten 
                                                          
28 Litke (1995), S. 81 
29 Begriffe der Projektwirtschaft (1989), S. 42 
30 Litke (1995), S. 24 
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 Zwischenergebnissen aufbauen können, um etwaige Fehler nicht in die 
nächsten Arbeitsschritte zu übernehmen. Während einer laufenden Phase sollte 
die Zielsetzung nicht geändert werden, um nicht dem Sinn des phasenweisen 
Ablaufs zu  widersprechen. Wird im Verlauf einer Phase festgestellt, dass ein 
Teilziel nicht erreicht werden kann, so kann dieses im Anschluss durch die 
folgende Phasenentscheidung korrigiert bzw. nötigenfalls revidiert werden, 
indem die Phase wiederholt wird.32 Durch Einhaltung des phasenweisen 
Ablaufs kann zusätzlich sichergestellt werden, dass die Frühphasen erfolgreich 
abgeschlossen werden, ehe die meist personal- und sachmittelintensiveren 
Spätphasen begonnen werden. Dies ermöglicht eine genaue Kostenplanung im 
Voraus, so dass der phasenweise Projektablauf, als Voraussetzung für das 
wirtschaftlich effiziente Durchführen von Projekten bezeichnet werden kann.  
Ein Projekt besteht im Minimalfall aus zwei Phasen (Planung und 
Durchführung), generell wird allerdings eine dritte Phase, die Nutzungs- bzw. 
bei EDV-Projekten die Einführungsphase, hinzugezählt. Die Einteilung in drei 
Grundphasen schließt allerdings nicht aus, dass für größere, komplexe Projekte 
die Grundphasen je nach Bedarf noch weiter unterteilt werden können und 
sogar müssen. In dieser Arbeit soll jedoch nur von den drei Grundphasen 
Planung, Durchführung und Einführung ausgegangen werden, da dies als die 
übersichtlichste Gliederungsweise für die Projektarbeit im Bibliothekswesen 
bezeichnet werden kann.33 
Phasen müssen nicht immer strikt getrennt nacheinander ablaufen, sondern 
können sich aus verschiedenen Gründen, wie z.B. um Vorbereitungszeit 
einzusparen oder rechtzeitig planerisch in eine neue Phase überzuleiten, 
überlappen. Allerdings sollte bei Phasenüberlappung darauf geachtet werden, 
dass die jeweiligen Hauptmeilensteine durch die Überschneidung nicht 
beeinträchtigt werden, da ein Nichterreichen von Hauptmeilensteinen stets 
Zusatzkosten verursacht. Deshalb müssen Phasenüberlappungen gut geplant 
und der Überlappungsgrad vorher genau definiert werden. Wenn dies 
eingehalten wird, können Überlappungen prekäre Terminsituationen 
entschärfen und fließende Übergänge zwischen den einzelnen Phasen 
schaffen, so dass eine kontinuierliche Projektarbeit möglich ist.34  
                                                          
32 vgl. Litke (1995), S. 27; Madauss (1994), S. 66 
33 vgl. Black (1996), S. 54 
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 Der phasenweise Projektablauf ist also ein unentbehrliches Mittel zur 
erfolgreichen, effektiven Abwicklung von Projekten. 
 
2.5.1. Planung 
„Planung und Projekterfolg stehen in unmittelbarem Zusammenhang.“35 
Komplexität und Dynamik von Projekten machen eine gezielte Planung 
unerlässlich und diese somit zu einer zentralen Aufgabe des 
Projektmanagements. Verantwortlich für die Planung ist die Projektleitung. 
Die Planung ist die geistige Vorwegnahme des zukünftigen Projektverlaufs mit 
dem Ziel, realistische Sollvorgaben hinsichtlich des Ressourcenbedarfs 
(Personal und Sachmittel), zu erbringender Arbeitsleistungen und deren 
Terminen, sowie die einzelnen Teilschritte bzw. –projekte zu ermitteln. Dabei ist 
die Aufgabe der Projektplanung nicht explizite Lösungswege vorzugeben, 
sondern sie soll vielmehr definieren, welche Schritte notwendig sind, um 
fachinhaltliche Lösungen herbeiführen zu können.  
Der eigentlichen Projektplanung gehen die Initialisierung und die Projektidee 
voraus. Am Anfang eines Projektes steht immer ein Problem, das mit 
herkömmlichen Mitteln und Methoden nicht gelöst werden kann. Zunächst  
muss das Problem also als solches erkannt werden36, wobei der Anstoß dafür 
entweder aus dem Unternehmen heraus z.B. durch Mitarbeiter in 
Fachabteilungen, oder von außerhalb z.B. durch technische Innovationen und 
Kundenwünsche gegeben werden kann. In der Initialisierung wird das Problem 
beschrieben und die Projektidee formuliert. Da diese meist nur eine grobe 
Vorstellung über den Ablauf und die gewünschten Ergebnisse liefert, ist es 
günstig, bereits zu dieser Zeit einen vorläufigen Projektplan37 zu erarbeiten. 
Bereits zu diesem Zeitpunkt müssen die Ziele des Projektes definiert werden, 
die im Verlauf des Projektes noch erweitert und konkretisiert werden können.  
Auf dieser Basis kann eine Vorstudie zur Realisierbarkeit des Projektes 
durchgeführt werden, anhand deren über die Durchführung des Projektes 
entschieden wird. Bei positiver Entscheidung werden der Projektleiter  und  sein  
 
                                                          
35 Litke (1995), S. 89 
36 vgl.  Mehrmann (1992), S. 23 
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 Team benannt und der Projektauftrag erteilt, wobei es sich häufig empfiehlt, 
diesem ein Pflichtenheft38 beizufügen.39 
Wenn der Projektauftrag erteilt wurde, beginnt die eigentliche Planungsphase. 
Da zu Beginn eines Projektes noch viele Unsicherheiten bestehen, kann 
zunächst nur ein kurzer Zeitabschnitt, meist die folgende Phase, genau 
überschaut und detailliert geplant werden. Das Gesamtprojekt ist am Anfang 
noch nicht sicher zu überblicken und kann daher zunächst nur übersichtsartig 
geplant werden. Die Planung ist demnach zweistufig aufgebaut und gliedert 
sich in Fein- und Grobplanung.40 
Die Feinplanung erarbeitet detaillierte Phasenpläne für die jeweils folgenden 
Phasen und die dazugehörigen Arbeitsschritte, während in der Grobplanung ein 
Gesamtprojektplan erstellt wird, der einen Überblick ermöglicht, aber zunächst 
nur einen geringen Detaillierungsgrad aufweist. Der erste Projektplan kann nur 
ungefähre Angaben zu Aufwand und Terminen machen. Er sollte aber, sobald 
das Pflichtenheft mit der genauen Zielsetzung des Projektes erarbeitet wurde, 
überarbeitet und erweitert werden, da in der Praxis meist schon zu Beginn 
eines Projekts definitive Aussagen zu Kosten und Terminen gefordert werden. 
Im Verlauf des Projektes kann eine neue Überarbeitung des Plans notwendig 
werden, da Planung nur sinnvoll ist, wenn sie am aktuellen Projektstand 
orientiert ist. Die Basis der Projektplanung wird jedoch mit Fortschreiten des 
Projektes aufgrund des kontinuierlichen Zuwachses an Informationen immer 
sicherer und somit zunehmend präziser. 41 
Die Projektplanung setzt sich aus den Teilaspekten Struktur-, Termin-, Ablauf- 
und Kostenplanung zusammen. Jedem dieser Aspekte der Planung sollte die 
Projektleitung große Beachtung schenken und sich nicht scheuen, Pläne 
rechtzeitig zu überarbeiten und der Situation anzupassen, um eine optimale 
Zielerreichung sicherzustellen. 
Ziel der Strukturplanung ist einerseits die Ermittlung und Erfassung aller 
Projektaktivitäten, wozu das Projekt mit Hilfe eines Projektstrukturplanes42 in 
einzelne Teilprojekte und Arbeitspakete zerlegt wird, um Aufgaben anschaulich 
und delegierbar zu machen. Andererseits muss das Vorhaben klar von anderen 
                                                          
38 vgl. Abschnitt 2.6.3 
39 vgl.  Schwarze (2001), S. 53 
40 vgl. Handbuch Projektmanagement Öffentliche Dienste (1996), S. 31; Litke (1995), S. 90 
41 vgl.  Litke (1995), S. 91 
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 Aufgaben abgegrenzt und seine Eingliederung in die vorhandene 
organisatorische und technische Umgebung beschrieben werden.43 
Da der Projektstrukturplan nur im geringen Maße eine zeitliche und inhaltliche 
Ausführungsreihenfolge vorgibt, legen die Termin- und die Ablaufplanung die 
Reihenfolge der Arbeitspakete und ihre jeweiligen Durchführungszeiten fest. 
Fixpunkte der Terminplanung sind Anfangs- und Endtermine, sowie die 
Meilensteine. Anhand dieser werden die Durchlaufzeiten für die einzelnen 
Phasen festgelegt. Da ein Projekt stets Unsicherheiten beinhaltet, sollten 
Pufferzeiten von vornherein eingeplant werden, um eine termingerechte 
Erfüllung des Projektziels zu gewährleisten. Als Puffer wird die Zeit bezeichnet, 
um die ein Vorgang verschoben werden kann, ohne dass sich das Projektende 
verzögert.44 Sowohl der Ablauf- als auch der Terminplan bauen auf dem 
Projektstrukturplan auf. Der Ablaufplan legt eine logische Reihenfolge der 
Arbeitspakete fest und stellt graphisch deren Abhängigkeiten und 
Anordnungsbeziehungen dar. 
Die Kostenplanung ermittelt im Voraus alle während des Projektablaufs 
anfallenden Kosten und wird einerseits als Basis für Finanzierungspläne der 
einzelnen Teilprojekte und andererseits zur Kostenkontrolle herangezogen. Wie 
bereits in Abschnitt 2.2. erläutert, sind Termine und Kosten voneinander 
abhängig. Sowohl das Verkürzen von Projektzeiten durch Erhöhen der 
Arbeitsintensität als auch Terminverzögerungen haben Kostenerhöhungen zur 
Folge, daher sollten Termin- und Kostenplanung stets optimal aufeinander 
abgestimmt sein und Veränderungen in einem Plan sofort auf den anderen 
angewendet werden.  
Aus den vorhergehenden Ausführungen lässt sich ableiten, dass die Planung 
kein statischer, einmaliger Prozess ist, der nur zu Beginn eines Projektes 
stattfindet. Die Projektplanung ist  vielmehr ein dynamischer Ablauf, der mit den 
in der Planungsphase erarbeiteten und während des Ablaufs überarbeiteten 
Plänen das ganze Vorhaben begleitet.45 Gerade aus diesem Grund ist die 
Planungsphase vor der Durchführung als elementar wichtig einzustufen, da sich 
der gesamte weitere Projektablauf, die Projektkontrolle und die Projekt-
steuerung an den dort erarbeiteten Sollvorgaben und Plänen orientieren. Die 
                                                          
43 vgl. Litke (1995), S. 96; Mehrmann (1992), S. 25 
44 Schwarze (2001), S. 166 
45 vgl. Handbuch Projektmanagement Öffentliche Dienste (1996), S. 30 
 
 23
 Zusammenhänge zwischen Projektsteuerung, -kontrolle und Planung werden 
im nächsten Abschnitt näher betrachtet.  
 
2.5.2. Durchführung 
Die Umsetzung der in der Projektplanung erarbeiteten Vorgaben erfolgt in der 
Durchführungsphase. Üblicherweise folgt diese im direkten Anschluss an die 
Planungsphase, die Phasen können sich aber, wie bereits erwähnt, auch 
zeitlich überlappen, was besonders bei Termindruck von Vorteil sein kann. 
Während der Durchführung wird das Projekt durch Ausführen der 
Arbeitsaufträge, Fertigstellen von Teilprojekten und deren Integration in 
übergeordnete Hierarchiestufen des Projektes realisiert bzw. implementiert.46  
Um eine planmäßige, wirtschaftliche und weitgehend konfliktfreie Erreichung 
des Projektzieles zu gewährleisten, findet während der Durchführung ständig 
eine Projektkontrolle und -steuerung statt.  
Die Projektkontrolle, oft auch als Projektüberwachung bezeichnet, vergleicht 
regelmäßig die Sollwerte aus der Projektplanung mit den Istwerten, damit 
etwaige Planabweichungen rechtzeitig bemerkt werden und die Projektleitung 
darauf reagieren kann. Werden Planabweichungen festgestellt, kann eine 
Anpassung bzw. schlimmstenfalls eine Revision des Planes notwendig werden. 
Primär werden Termine und Kosten überwacht, wobei die Zusammenhänge von 
Qualität, Kosten und Terminen47 zu beachten sind, da eine zu einseitige 
Kosten- und Terminkontrolle zu Qualitätseinbußen führen kann.  
Zusätzlich hält die Projektkontrolle den Projektfortschritt fest, um festzustellen, 
welche Arbeitsgänge bereits abgeschlossen bzw. wie weit längere Schritte 
bereits fortgeschritten sind. Zudem müssen die tatsächlichen 
Ausführungszeiten, die angefallenen Kosten und die benutzten Kapazitäten 
erfasst werden.48 Anhand dieser Daten lässt sich abschätzen, ob 
Steuerungsmaßnahmen nötig und die Kosten überschritten werden. 
Voraussetzung für eine effektive Projektkontrolle sind detaillierte, realistische, 
und vollständige Planvorgaben sowie aktuelle Istdaten, denn nur auf Basis 
dieser Werte ist ein verwertbarer Soll-Ist-Vergleich durchführbar.49 
                                                          
46 vgl.  Diethelm (2000), S. 229  
47 vgl. Abbildung 1, S. 7 
48 Schwarze (2001), S. 229 
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 Der Projektsteuerung kommt im Projektmanagement eine besondere 
Wichtigkeit zu. Sie  umfasst alle projektinternen Tätigkeiten des Projektleiters, 
die nicht zu Planung oder Kontrolle zu rechnen sind, um das Projekt innerhalb 
des geplanten Rahmens zum Erfolg zu führen. 
Da die Planung eine geistige und damit rein theoretische Vorwegnahme des 
Projektverlaufes ist, können die Pläne und der reale Projektablauf niemals exakt 
übereinstimmen. Es werden sich stets, aufgrund von ungenauen Schätzungen,  
unvorhersehbaren Ereignissen, nichtsachgemäßer Bearbeitung von einzelnen 
Arbeitspaketen u. ä. Abweichungen ergeben, die durch eine aktive 
Projektsteuerung ausgeglichen werden müssen, damit das Projektziel trotzdem 
planmäßig erreicht werden kann. Aufgabe der Projektsteuerung ist es, auf 
Planabweichungen zu reagieren bzw. diese möglichst bereits vor ihrem Eintritt 
zu erkennen und steuernd entgegen zu wirken. Dazu werden die Ergebnisse 
der Projektkontrolle benötigt. Es sind mehrere Feststellungen möglich. Im 
Idealfall weichen Plan und Istwerte nicht voneinander ab, so dass kein 
Eingreifen notwendig wird. Wenn Soll- und Istwerte voneinander abweichen, 
muss der Grad der Abweichung ermittelt werden. In den seltensten Fällen 
werden die Istwerte die Sollvorgaben unterschreiten. In diesem Falle sollte 
geprüft werden, ob eine frühere Projektfertigstellung möglich ist und 
durchgeführt werden soll.  
Überschreiten die Istwerte die Sollvorgaben nur in geringem Maße, können die 
vorher festgelegten Pufferzeiten genutzt werden, so dass es keine 
Auswirkungen auf das Erreichen des Endtermins gibt. Es muss lediglich ein 
neuer Zeitplan für das Restprojekt erstellt werden, indem neue Solltermine für 
die noch ausstehenden Arbeitsschritte festgelegt werden. 
Im ungünstigsten Fall ist die Überschreitung so hoch, dass die Abweichung 
nicht durch Pufferzeiten ausgeglichen werden kann. In diesem Fall muss 
überprüft werden, ob ein Überschreiten des Endtermins zulässig ist. Falls nicht, 
muss die Projektleitung versuchen, den Plan so anzupassen, dass der 
ursprüngliche Abgabetermin trotzdem garantiert werden kann. Da dies äußerst 
schwierig ist, sollte von vornherein durch gute Planung und rechtzeitige 
Steuerungsmaßnahmen versucht werden, diesen Fall zu vermeiden.50 
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 Eine wichtige Maßnahme zur Projektsteuerung ist die Freigabe des 
Arbeitsbeginns von einzelnen Arbeitspaketen und anderen Projektaktivitäten 
durch die Projektleitung. Dadurch ist sichergestellt, dass die jeweiligen Arbeiten 
rechtzeitig, also planmäßig, und entsprechend ihrer tatsächlichen Notwendigkeit 
aufgenommen werden. So können unnötige Kosten durch zu früh begonnene 
Tätigkeiten vermieden werden.51 
Zu den Aufgaben der Projektsteuerung gehören zusätzlich auch 
Mitarbeitermotivation, Aufgabendelegation an interne und externe Stellen sowie 
die Information aller Projektbeteiligten über die Gesamtplanung und über Art, 
Umfang und Zeitverlauf ihrer jeweiligen Beteiligung.52 
Die Projektsteuerung kann zusammenfassend als ständiger „Prozess des 
Angleichens von Soll- und Istwerten“53 verstanden werden, der den Projektleiter 
während der gesamten Durchführungsphase kontinuierlich beschäftigen sollte. 
Ohne eine effektive Projektsteuerung, in Zusammenhang mit einer akribischen 
Projektkontrolle, ist die planmäßige Erreichung eines Projektziels, insbesondere 
bei längeren Projektlaufzeiten, kaum zu bewerkstelligen.  
 
2.5.3. Einführung  
Wenn alle Entwicklungsarbeiten erfolgreich abgeschlossen sind, kann das neue 
Verfahren eingeführt werden. Zu Beginn der Einführungsphase steht die 
stufenweise Integration aller Daten und Bestandteile zum Gesamtprojekt. 
Danach können während einer Probeeinführung Verfahrenstests durchgeführt 
werden. Die positiven und negativen Erfahrungen mit dem neuen Verfahren 
oder Produkt sollten detailliert festgehalten werden, um sie zusammen mit den 
Testergebnissen auswerten zu können. Festgestellte Abweichungen und Fehler 
können so analysiert und korrigiert werden.54 
Falls Mitarbeiterschulungen notwendig sind, sollten diese parallel zu den 
Verfahrenstests konzeptioniert und geplant werden, damit sie, sobald die Tests 
abgeschlossen sind, sofort durchgeführt werden können.  
Wenn diese Vorarbeiten abgeschlossen sind, kann die eigentliche Einführung 
beginnen. Für Großprojekte wie den VÖBB, bietet sich eine schrittweise 
Einführung an, um eine bessere Übersichtlichkeit zu gewährleisten. Somit wird 
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 sichergestellt, auf evtl. auftretende Probleme sofort reagieren zu können, was 
sich bei gleichzeitiger Einführung an mehreren Stellen schwierig gestalten 
würde. Daher muss auch für die Einführungsphase ein genauer Ablaufplan 
erarbeitet werden, indem die einzelnen Einführungsschritte mit ihren Terminen 
festgelegt werden.  
Mit Ende der Einführungsphase und der Übergabe des Verfahrens an die 
einzelnen Fachabteilungen endet im Normalfall auch das Projekt. Der 
Projektabschluss muss ebenso bewusst gestaltet werden, wie der Projektstart, 
da er für die Beurteilung des Gesamtergebnisses von elementarer Bedeutung 
ist. Häufig werden Projekte nicht beendet, weil die Projektteams noch an 
Kleinigkeiten weiterarbeiten, obwohl der Projektgegenstand bereits erfolgreich 
benutzt wird. Dies kostet unnötig Zeit und Geld. Umgekehrt besteht die Gefahr, 
dass Projekte beendet werden, obwohl noch Restarbeiten ausstehen. Diese 
werden dann häufig Einzelnen übertragen, die den Projektgegenstand allein 
fertig stellen müssen. Dies kann am Ende des Projektes noch zu 
Komplikationen führen, die vermeidbar wären.55 
Nur wenn das Ende klar definiert ist, lassen sich die tatsächlich angefallenen 
Kosten und damit die Wirtschaftlichkeit des Projektes feststellen, da nur dann 
gewährleistet ist, dass keine weiteren Projektkosten mehr anfallen.56 
Am Ende eines Projektes sollte in jedem Fall ein Abschlussbericht erarbeitet 
werden, der die Teilaufgaben und erzielten Ergebnisse des Projektes darstellt, 
Aussagen zu Personal- und Kostenaufwand trifft und die Erreichung des 
Projektzieles beurteilt. Die Verantwortung für die Erstellung des 
Abschlussberichtes liegt bei der Projektleitung, die auch ein Projekt für offiziell 
beendet erklärt. Basis für den Projektabschlussbericht sind die Aufzeichnungen 
der Projektteammitglieder aus den verschiedenen Phasen und die bisherige 
Dokumentation des Projektverlaufs. Der Abschlussbericht sollte Aussagen über 
die Organisationsform und die Einbettung des Projektes in die 
Stammorganisation treffen, die Stärken und Schwächen des Projektes betonen, 
sowie die Annahmen und Voraussetzungen dokumentieren, unter denen 
während des Projektes Schätzungen von Kosten, Terminen u. ä. getroffen 
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 wurden. Dies ist notwendig, um die Ergebnisse auf andere Vorhaben 
übertragbar zu machen.57 
Ziel des Projektabschlussberichts ist es, die während der Projektabwicklung 
gewonnenen Erkenntnisse, für zukünftige, ähnliche Projekte zu dokumentieren, 
so dass gleiche Fehler vermieden und dadurch Zeit und Kosten gespart werden 
können. 
Nach Erstellung des Abschlussberichtes und Übergabe des Projektes können 
die Einführungsphase und das Projekt für beendet erklärt werden. 
 
2.6. Methoden und Instrumente des Projektmanagements 
Im Projektmanagement kommen Methoden und Instrumente zum Einsatz, die 
speziell an die besonderen Anforderungen der Projektarbeit angepasst sind. Da 
sie außerhalb von Projekten, z.B. im normalen Bibliotheksalltag, kaum oder 
keine Anwendung finden, sollen die wichtigsten dieser Methoden und 
Instrumente vorgestellt und erläutert werden. 
 
2.6.1. Meilensteine 
Unter Meilensteinen werden Ereignisse verstanden, denen im Projektablauf 
eine besondere Bedeutung zukommt. Besonders für Projekte mit längerer 
Laufzeit ist die Anwendung der Meilensteinmethode notwendig, aber auch für 
kürzere Projekte kann es sinnvoll sein, solche Teilziele festzulegen. 
Meilensteine sind definierte, meist termingebundene Sachergebnisse, die erst 
erreicht sind, wenn das geforderte Sachergebnis vollständig vorliegt und durch 
die Projektleitung freigegeben wurde. Erst wenn ein Meilenstein erreicht wurde, 
folgt der Übergang in die nächste Phase oder der Beginn eines neuen 
Arbeitspaketes. Das wichtigste Merkmal eines Meilensteins stellt seine 
inhaltliche und qualitative Kontrollierbarkeit dar, die dadurch zustande kommt, 
dass mit einem Meilenstein ein konkret fassbares Ergebnis erreicht wird. Die 
Meilensteine stellen somit einen wichtigen Indikator für den Projektfortschritt 
dar, was sie zu Schlüsselereignissen für die Planung und die Überwachung 
eines Projekts macht. 
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 Bevor einzelne Projektaktivitäten strukturiert werden, wird der Meilensteinplan 
erarbeitet. Dieser ist Phasen übergreifend und ein wichtiges Element der 
Ablaufplanung, da die Meilensteine Fixpunkte für die Reihenfolge der zu 
erledigenden Arbeiten darstellen.58 
Nicht alle Meilensteine haben jedoch dieselbe Bedeutung für den Projektverlauf 
und besonders bei Großprojekten bietet sich eine Klassifizierung der einzelnen 
Meilensteine an. Meilensteine mit hoher Relevanz für ein Projekt werden als 
Hauptmeilensteine bezeichnet. Meist sind dies die Meilensteine am Ende einer 
Phase, da sich an diesen Meilensteinen der gesamte weitere Projektverlauf 
orientiert. Wurde ein Meilenstein nicht erreicht, wird darüber entschieden, ob die 
Wiederholung einer der letzten Phasen oder sogar der Projektabbruch 
notwendig ist. „Das Projekt wird somit gezielt zu definierten Zeitpunkten in 
Frage gestellt,“ 59 was für Projektleitung und Auftraggeber regelmäßige Kontroll- 
und Entscheidungspunkte setzt.  
Die Anzahl der Meilensteine sollte dem Projekt und dessen Risiko angepasst 
werden. Wenn zu wenige Meilensteine definiert werden und diese zu weit 
auseinander liegen, ist die Kontrollmöglichkeit des Projektfortschritts äußerst 
gering, was zu Schwierigkeiten während des Projektablaufs führen kann, da 
Störungen erst sehr spät bemerkt werden. 
Andererseits können zu viele Meilensteine zu übertriebener Kontrolle und 
unnötigen Arbeiten führen, da zu früh eingegriffen wird und zu viel Zeit in 
Korrekturen von Kleinigkeiten investiert wird. Dies kann zu Verwirrung im 
Projektteam, Verzögerung des Zeitplans und zusätzlichen Kosten führen. Der 
Meilensteindefinition sollte daher besondere Aufmerksamkeit geschenkt 
werden.60 
 
2.6.2. Projektstrukturplan 
Ein wesentliches Kriterium der Projektarbeit ist die Notwendigkeit zur 
Strukturierung des Vorhabens. Um das Projekt steuerbar, planbar, 
überschaubar und transparent zu machen, wird eine Strukturanalyse 
vorgenommen, d.h., das Projekt wird in seine Elemente zerlegt und die 
Beziehungen zwischen den Elementen werden festgehalten. Das Ergebnis 
                                                          
58 vgl. Litke (1995), S. 27 
59 Handbuch Projektmanagement Öffentliche Dienste (1996), S. 39 
 29
60 vgl.  Shtub (1994), S. 305 
 dieser Analyse ist der Projektstrukturplan, der neben der Zieldefinition als 
wichtigstes Basisdokument des ganzen Projektes bezeichnet werden kann.61 
Grundlage für die Erarbeitung des Projektstrukturplans ist das Pflichtenheft, 
indem die Ziele und Arbeitsschritte des Projektes beschrieben sind.  
Ein Projektstrukturplan ist ein hierarchisches Schema mit der Hauptaufgabe des 
Projektes an der Spitze, das graphisch oder tabellarisch die Aufgliederung der 
Hauptaufgabe in Teilprojekte und deren Untergliederung in weitere 
Unterprojekte über mehrere Ebenen darstellt. Die kleinste, nicht mehr zu 
unterteilende Einheit wird als Arbeitspaket bezeichnet. Die Arbeitspakete 
enthalten im Regelfall alle Tätigkeiten eines Projektes, die sachlich 
zusammengehören und komplett an eine Stelle zur Bearbeitung übergeben 
werden. 
Es werden drei Arten von Projektstrukturplänen unterschieden: 
objektorientierte, funktionsorientierte und gemischt-orientierte. 
Der objektorientierte Projektstrukturplan zerlegt das Projekt in konkrete 
Gegenstände, die technisch oder logisch zusammengehören. 
Der funktionsorientierte Projektstrukturplan unterteilt das Projekt nach zu 
verrichtenden Tätigkeiten und wirksam werdenden Funktionen, wie einzelnen 
Abteilungen, so dass auch organisatorische Gegebenheiten berücksichtigt 
werden können.  
In der Praxis werden für Großprojekte jedoch meist gemischt-orientierte 
Projektstrukturpläne eingesetzt, da nur so die  vollständige Erfassung aller 
notwendigen Arbeiten gewährleistet ist. Dabei ist allerdings darauf zu achten, 
dass innerhalb einer Ebene ein einheitliches Kriterium angewendet wird, wobei 
sich als zweckmäßig erwiesen hat, auf den höheren Ebenen objektorientiert 
und auf den niedrigen funktionsorientiert vorzugehen.62 
Durch die Anwendung eines Projektstrukturplans wird sichergestellt, dass alle 
Arbeitspakete erfasst und deren angestrebte Ergebnisse sofort präzise ermittelt 
werden können, was zu einer besseren Kontrollierbarkeit führt. Des Weiteren ist 
der Projektstrukturplan eine Hilfe zur Erarbeitung des Ablaufplans, da die 
logischen Zusammenhänge der Arbeitspakete klar nachzuvollziehen sind und 
damit  ihre Reihenfolge festlegbar wird. Auf Basis des Projektstrukturplans 
werden ebenfalls die Zeit- und Kostenpläne erarbeitet, so dass der 
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 Projektstrukturplan auch in kleinen Projekten als unentbehrliches Instrument 
des Projektmanagements bezeichnet werden kann.63 
 
2.6.3. Pflichtenheft 
Das Pflichtenheft, auch als Leistungsverzeichnis oder Lastenheft bezeichnet, 
wird dem Projektvertrag beigefügt und stellt das Bindeglied zwischen 
Auftraggeber und Auftragnehmer dar.  
Im Pflichtenheft werden alle Anforderungen und Pflichten des Auftragnehmers 
beschrieben, die er im Rahmen des Projektes übernehmen muss. Dazu wird 
festgelegt, was der Auftragnehmer wann und gegebenenfalls auch an welchem 
Ort und in welchem Zeitraum zu erledigen hat. Allerdings ist dies nicht so zu 
verstehen, dass jede einzelne Teilaktivität des Auftragnehmers aufgeführt ist, 
sondern es sind nur die Hauptaufgaben mit den abzuliefernden Ergebnissen 
beschrieben, die Details sind in den verschiedenen Planungsunterlagen 
festgelegt.64 
Das Pflichtenheft sollte Angaben zum aktuellen Istzustand der von der 
Projektdurchführung betroffenen Bereiche und Stellen enthalten, wie z.B. 
gebräuchliche Arbeitsabläufe und Informationswege. 
Bei der Erstellung eines Pflichtenheftes ist es wichtig, dass klare 
Formulierungen verwendet werden, um Missverständnisse zu vermeiden. Auf 
vorhandene und anzuwendende Prozeduren muss hingewiesen werden und es 
sollte vermieden werden, Aufgaben zu detailliert zu beschrieben. Dies ist Teil 
der Arbeitspaketbeschreibung und gehört daher nicht in das Pflichtenheft, 
ebenso sollten Mehrfachnennungen, z.B. von Terminen, vermieden werden. 
Sinnvoller ist es, alle Termine an einer zentralen Stelle im Heft gemeinsam 
aufzuführen, da dies die Übersichtlichkeit deutlich verbessert. Etwaige 
Lieferbedingungen müssen klar definiert werden, da das Pflichtenheft eine 
vertragliche Vereinbarung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer, sowie 
externen Lieferanten darstellt. Das Pflichtenheft sollte also so deutlich, 
übersichtlich und unmissverständlich wie möglich gestaltet werden, da es 
sowohl Auftraggeber als auch Auftragnehmer jederzeit in die Lage versetzt, sich 
detailliert über die vereinbarten Leistungen zu informieren. Zusätzlich existiert 
so für beide Seiten eine gemeinsame Grobstruktur für die Projektarbeit auf die 
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 jederzeit zurückgegriffen werden kann. Daher ist es zweckmäßig, bereits im 
Stadium der Initialisierung ein Pflichtenheft zu erstellen, um von Anfang an eine 
konkrete Arbeitsbasis zu haben. Zu Beginn des Projektes wird das Pflichtenheft 
naturgemäß zunächst eher grob angelegt sein. Es kann aber während der 
Vorbereitung und Planung noch weiterspezifiziert werden.65 
 
2.6.4. Information und Dokumentation 
In einem wirksamen Projektmanagement spielen Information und 
Dokumentation eine wichtige Rolle, wobei beide Methoden eng miteinander 
verknüpft sind. Nur bei rechtzeitiger und gezielter Information aller 
Projektbeteiligten ist eine erfolgreiche Projektabwicklung möglich. Die 
Dokumentation sammelt, erfasst und systematisiert diese Informationen und 
ermöglicht so einerseits einen schnellen Informationsfluss und andererseits das 
Erarbeiten des Projektabschlussberichts anhand der erstellten Dokumente. 
Informationen liegen im Projekt in verschiedenster Form vor, so sind z.B. die 
Projektbeschreibung und die –zielsetzung, die verschiedenen Pläne und Soll-
Ist-Vergleiche wichtige Projektinformationen. Auch direkte Anweisungen zur 
Ausführung von verschiedenen Leistungen sind Projektinformationen.66 
Informationen werden anhand ihrer formellen oder informellen Form 
unterschieden. Für die Dokumentation haben nur die formellen Informationen 
Relevanz, da nur diese systematisch erfasst werden können. Die 
Bedeutsamkeit der informellen Informationen  für das Projekt darf trotzdem 
nicht unterschätzt werden, da sich anhand der informellen Informationswege  
häufig ein  realistisches Bild der sozialen Beziehungen zwischen den 
Projektbeteiligten ableiten lässt. Die sozialen Beziehungen sollten nicht 
unterbewertet werden, denn nicht selten entstehen durch persönliche 
Animositäten Lücken im Informationsfluss.67 Unter informeller Information 
werden Informationen verstanden, die außerhalb der vorgesehenen 
Informationswege und Regeln entstehen. Meist sind sie verbaler Art, jedoch 
können auch kleine „Erinnerungszettel“ dazu gezählt werden.68 
Formelle Informationen sind alle Informationen, die innerhalb der 
organisatorischen Beziehungsgefüge des Projektes entstehen und auf den 
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 vorgesehenen Wegen verbreitet werden. Diese lassen sich weiter in verbale, 
wie z.B. Vorträge, Einzel- und Teamgespräche, und schriftliche Informationen, 
wie Protokolle und Projektzeitungen, untergliedern. Die Projektleitung sollte 
regelmäßig Zwischenberichte anfertigen lassen, die über den aktuellen 
Projektstand informieren. Der Berichtszeitraum und die Abstände zwischen den 
Berichten sollten der Größe und der Komplexität des Projektes angepasst 
werden. 
„Informationen ermöglichen die Zusammenarbeit zwischen den intern und 
extern am Projekt involvierten Stellen.“69 Daher müssen die Informationswege 
klar definiert werden. Dazu wird schriftlich festgehalten, wer wann welche 
Information an wen weitergeben soll. Es ist von elementarer Wichtigkeit, dass 
jeder Projektbeteiligte rechtzeitigen Zugang zu allen benötigten Informationen 
erhält. Es ist Aufgabe der Projektleitung darauf zu achten, dass die 
Informationen korrekt und vollständig sind, pünktlich und regelmäßig zur 
Verfügung stehen und alle Beteiligten erreichen. Die Informationen sollten in 
einheitlicher, übersichtlicher und verständlicher Form präsentiert werden, um 
eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten und Missverständnissen vorzubeugen. 
Aufgabe der Projektdokumentation ist es, den Verlauf und die Ergebnisse des 
Projektes systematisch zu erfassen, jederzeit wiederauffindbar und dadurch 
nachweisbar zu machen. Gerade in der Planungsphase, in der das Projekt in 
erster Linie Dokumente und noch keine Sachergebnisse produziert, hat die 
Dokumentation eine große Bedeutung. Während der Projektlaufzeit ist die 
Dokumentation Basis für die Beurteilung von Veränderungen des 
Projektfortschritts, die Erstellung von Zwischenberichten, allgemeinem 
Informationsmaterial wie z.B. Projektzeitungen und Nutzerinformationen und 
nicht zuletzt für den Projektabschlussbericht. 
Nach Ende des Projektes lassen sich anhand der gespeicherten Informationen 
Folgemaßnahmen beurteilen und Handlungsanweisungen für die Phase der 
Nutzung erarbeiten. Zusätzlich können aus den Erfahrungen des Projektes 
Hinweise für spätere, ähnliche Projekte gewonnen werden. Außerdem 
gewährleistet eine lückenlose Dokumentation die genaue Nachvollziehbarkeit 
und damit Rechtfertigbarkeit aller Schritte gegenüber dem Auftraggeber, was 
besonders bei Kostenüberschreitungen wichtig ist. 
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 Da es stets schwierig ist, Probleme aus der Retrospektive realistisch und 
objektiv zu rekonstruieren, ist eine kontinuierliche, projektbegleitende 
Dokumentation notwendig. Die Dokumentation sollte daher fest als Arbeitspaket 
im Projektstrukturplan integriert sein. Des Weiteren sollte genau definiert sein, 
wer für die Dokumentation verantwortlich ist, im Normalfall wird dies die 
Projektleitung sein, und wer an der Projektdokumentation beteiligt ist. Hier ist es 
sinnvoll, dass jeder Mitarbeiter seine Arbeitsergebnisse selbst dokumentiert, 
wozu allerdings gemeinsame Dokumentationsrichtlinien vorgegeben werden 
müssen, um die Einheitlichkeit der Daten zu garantieren.70 
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 3. Das Projekt Verbund Öffentlicher Bibliotheken Berlins (VÖBB) 
 
Im folgenden Kapitel werden der Aufbau des VÖBB71, die technischen 
Möglichkeiten des Verbundes sowie die Projektbeteiligten vorgestellt, um einen 
Eindruck von den verschiedenen Interessenslagen im Verbund und die damit 
verbundenen Schwierigkeiten der Koordination aller Bedürfnisse zu vermitteln. 
Die Darstellung des VÖBB-Aufbaus sowie seiner technischen Möglichkeiten 
erlauben ein besseres Verständnis der Arbeitsweise im Verbund sowie der 
Probleme während der System- und Projektentwicklung. 
Außerdem soll die Ausgangssituation, aus der das Projekt 1995 startete, mit 
den Besonderheiten des Berliner Öffentlichen Bibliothekswesens erläutert 
werden, um bestimmte Entwicklungen während des Entstehungsprozesses des 
VÖBB nachvollziehbar zu machen. 
 
3.1. Ausgangssituation 
Mit der Wende 1989 und der Wiedervereinigung 1990 traten auch für das 
Berliner Öffentliche Bibliothekswesen entscheidende Veränderungen ein. Seit 
1949, und endgültig seit dem Mauerbau 1961, der die letzten Kontakte 
zwischen Ost und West unterband, waren in Berlin zwei voneinander völlig 
unabhängige Bibliothekssysteme mit unterschiedlicher Struktur entstanden, die 
nun zusammengeführt werden sollten. Dazu mussten alte Strukturen und 
Organisationsformen überprüft und Entscheidungen über deren Weiterführung 
getroffen werden. Auf Grund der politischen Einbindung der Ostberliner 
Bibliotheken in den DDR-Staatsapparat wurde weitgehend das Westberliner 
System auf ganz Berlin übertragen, in den Ostberliner Bibliotheken wurden 
Strukturreformen eingeleitet.72  
Eine Besonderheit der Berliner Verwaltung stellt ihr historisch begründeter, 
zweistufiger Aufbau dar. Berlin ist eine so genannte dezentralisierte 
Einheitsgemeinde, was bedeutet, dass die Bezirke als kommunale Selbst-
verwaltungseinheiten, allerdings  ohne Rechtspersönlichkeit, gemeindeähnliche  
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 Aufgaben wahrnehmen und ihre Haushalte, die ihnen von der 
Senatsverwaltung für Finanzen zugeteilt werden, selbst bewirtschaften. Die 
Öffentlichen Bibliotheken, mit Ausnahme der ZLB, unterstehen direkt den 
Bezirken. Das Bibliotheksreferat in der Senatsverwaltung für  Wissenschaft, 
Forschung und Kultur, dem das Bibliothekswesen unterstellt ist, beschäftigt sich 
ausschließlich mit Aufgaben gesamtstädtischer Bedeutung, so dass die direkte 
Verantwortung für die Bibliotheken den einzelnen Bezirksämtern mit seinen 
Abteilungen obliegt.  
Den Westberliner Bibliotheken war die Verwendung der „Berliner Systematik“, 
ein einheitliches Schlagwortregister und gemeinsame Benutzerausweise, die in 
allen Stadtbezirken galten, gemein. Da es allerdings kein Berliner 
Bibliotheksgesetz gab, welches genaue Arbeitsschritte vorschrieb, war die 
konkrete Bibliotheksarbeit in den verschiedenen Bezirken recht unterschiedlich 
ausgeprägt. Die Bezirksbibliotheken verstanden sich in erster Linie als eigene 
Systeme, so dass bezirksübergreifende Arbeit nicht stattfand.  
Überbezirklicher Austausch fand lediglich in verschiedenen fachlichen 
Arbeitskreisen zu unterschiedlichen bibliothekarischen Themen statt. Die 
bedeutendsten waren der Arbeitskreis der Hauptstellenleiter, der laufend die 
„Berliner Systematik“ mit dem Schlagwortindex aktualisierte, und die 
regelmäßigen Amtsleiter-Runden, die zur Abstimmung mit dem 
Bibliotheksreferat der Senatsverwaltung dienten. Nach der Wende wurde für die 
überbezirkliche Zusammenarbeit ein neues Gremium, die „Ständige Konferenz 
der Leiterinnen und Leiter der Berliner Öffentlichen Bibliotheken“, kurz StäKo, 
geschaffen. In diesem treten regelmäßig die Leiter der Bezirksbibliotheken, der 
AGB und der Berliner Stadtbibliothek, sowie die Bibliotheksreferentin der 
Senatsverwaltung zusammen. Die StäKo ist das höchste und wichtigste 
Entscheidungsgremium des Berliner Öffentlichen Bibliothekswesen, eine ihrer 
Aufgaben ist die Einrichtung kontinuierlich arbeitender Arbeitskreise sowie von 
Projektgruppen zur Bearbeitung bibliotheksfachlicher Einzelfragen. In diesem 
Zusammenhang spielte die StäKo in der Planung und Konzeption des VÖBB 
eine wichtige Rolle.73 
Die Amerika-Gedenkbibliothek, kurz AGB, in Westberlin und die Berliner 
Stadtbibliothek, abgekürzt BStB, in Ostberlin nahmen in ihrer jeweiligen 
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 Stadthälfte eine Sonderrolle ein, die in gewisser Weise ähnlich war. Beide 
waren in ihren Anfangsjahren am Modell der amerikanischen Public Libraries 
orientiert, die politische Entwicklung hinderte die Berliner Stadtbibliothek zu 
DDR-Zeiten allerdings am Festhalten an diesem Konzept.74 Ebenfalls 
gemeinsam war beiden Bibliotheken die zentrale Rolle, die sie im jeweiligen 
Bibliothekswesen spielten, wobei die Bedeutung der Berliner Stadtbibliothek für 
das Ostberliner Bibliothekswesen als höher bewertet werden kann, als die Rolle 
der AGB für den Westen Berlins. 
Die AGB, eine nachgeordnete Institution der Senatsverwaltung und damit 
keinem Bezirk unterstellt, übernahm als größte Öffentliche Bibliothek 
Westberlins einige zentrale Aufgaben für das Öffentliche Bibliothekswesen, wie 
die Rolle der Leitbibliothek im überbezirklichen Leihverkehr, sowie die 
Erstellung von Literaturauswahlverzeichnissen und die Beherbergung des 
Berliner Zentralkatalogs.  
Diese Aufgaben bedeuteten allerdings in keiner Weise eine Vorrangstellung 
oder gar Weisungsbefugnis gegenüber den Bezirksbibliotheken, die AGB kann 
vielmehr als eigenständiges Gebilde im Westberliner Bibliothekswesen 
bezeichnet werden. Dies zeigt sich auch anhand der Tatsachen, dass die AGB 
als einzige Öffentliche Bibliothek nicht die Berliner Systematik, sondern eine 
hauseigene verwendete und einen eigenen Benutzerausweis ausstellte.  
Die BStB, mit ihrer Hauptabteilung Öffentliche Bibliotheken, die für die 
Betreuung der eigenständigen Bezirksbibliotheken zuständig war, hatte zu 
DDR-Zeiten die Funktion der Zentralbibliothek für die Staatlichen 
Allgemeinbibliotheken Berlins. Die Aufgabe der Hauptabteilung war die 
„fachlich-methodische und operative Anleitung“75 der Bezirksbibliotheken. Ziel 
dieser Anleitung war die Vereinheitlichung der Bezirksbibliothekssysteme in 
Ostberlin, die Durchsetzung der Bibliotheksverordnung von 1968 und 
selbstverständlich die politische Kontrolle der einzelnen Bezirke. Die 
Hauptabteilung war zwar formal gegenüber den Bezirksbibliotheken nicht 
weisungsberechtigt, indirekt hatte sie jedoch enormen Einfluss, da die 
einzelnen Kulturabteilungen der Stadtbezirke direkt der Abteilung Kultur des 
Magistrats der Stadt unterstanden. Die Abteilung Kultur des Magistrats 
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 wiederum wurde von der Berliner Stadtbibliothek beraten, so dass diese großen 
Einfluss auf die Arbeit der Stadtbibliotheken hatte. Die Stadtbibliotheken waren 
somit „zwar verwaltungstechnisch autark, aber faktisch staatlich gelenkt“.76 
Nach der Wiedervereinigung existierten nun also zwei große Öffentliche 
Bibliotheken in Berlin mit ähnlichen Zielsetzungen, allerdings mit 
unterschiedlichen Arbeitsweisen. Die Berliner Stadtbibliothek war traditionell 
eher wissenschaftlich ausgerichtet und zum Zeitpunkt der Wende eine reine 
Magazinbibliothek, während die AGB den Charakter einer Öffentlichen 
Bibliothek hatte und schon seit Mitte der sechziger Jahre auf einen 
Freihandbetrieb umgestellt hatte. Da die Hauptabteilung der Stadtbibliothek 
bereits 1991 aufgelöst worden war und die zentrale Rolle der AGB innerhalb 
des Berliner Bibliothekswesens, wie bereits erwähnt, als eher gering 
einzuschätzen ist, existierte im Prinzip keine Berliner Zentralbibliothek mehr. 
Aus dieser Situation heraus wurde 1995 die Fusion der beiden Bibliotheken zur 
Zentral- und Landesbibliothek und ihre Überführung in eine neue Rechtsform, 
nämlich eine Stiftung Öffentlichen Rechtes, beschlossen. Die ZLB untersteht 
weiterhin als nachgeordnete Institution direkt der Senatsverwaltung für 
Wissenschaft, Forschung und Kultur. 
Der Stiftungsvertrag schrieb vor, aus den beiden Bibliotheken eine öffentliche 
wissenschaftliche Bibliothek mit den Funktionen einer Öffentlichen Bibliothek 
sowie den regionalen Aufgaben einer Landesbibliothek zu bilden. Die neu 
gegründete ZLB spielte in der Entwicklung des VÖBB von Anfang an eine 
wichtige Rolle, sie wurde bereits zu Beginn als zentraler Dienstleister für die 
Stadtbibliotheken eingeplant, so dass zunächst die AGB und später die Berliner 
Stadtbibliothek die Verbundzentrale beherbergen sollten.77  
Als die Schaffung des EDV-Verbundes VÖBB 1995 beschlossen wurde, war die 
Angleichung von West und Ost weitgehend abgeschlossen und es existierten 
23 unabhängige Bezirksbibliothekssysteme sowie die Zentral- und 
Landesbibliothek in Berlin.78 
Schon 1995 stellte sich die Lage für die Öffentlichen Bibliotheken in Berlin 
schwierig dar. Die Finanzlage der Stadt war bereits zu dieser Zeit prekär, so 
dass die Bibliotheken empfindliche Einsparungen, besonders im 
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 Personalbereich, hinnehmen mussten. Zudem  war die technische Ausstattung 
der Bibliotheken völlig veraltet. In den Westbezirken wurde mit der 
Fotoverbuchung gearbeitet, während in den Ostbezirken die, noch stärker 
überholte, Klappkartenverbuchung Anwendung fand. Dabei lagen die Zahlen 
der aktiven Benutzer und der Ausleihen deutlich über dem Bundesdurchschnitt. 
Eine technische Aufrüstung der Bibliotheken war also äußerst notwendig und 
eine wichtige Voraussetzung für den geplanten EDV-Verbund.79 
Am 10. Januar 1995 wurde vom Senat erstmalig ein Bibliotheks-
entwicklungsplan verabschiedet, der für alle 23 Bezirksbibliothekssysteme 
Gültigkeit besitzt. Er besitzt zwar keine Gesetzeskraft, stellt aber zumindest 
eine Richtlinie für alle Bezirke dar. Die Überlegungen zur Erstellung eines 
Bibliotheksentwicklungsplanes gehen auf das von der damaligen 
Senatsverwaltung für Kulturelle Angelegenheiten angeforderte „Gutachten für 
einen Bibliotheksentwicklungsplan der Öffentlichen Bibliotheken Berlins“ aus 
dem Jahr 1988 zurück. Im Sommer 1989 lag der erste Entwurf des 
Bibliotheksreferats der Senatsverwaltung vor, der allerdings durch die 
politischen Ereignisse im November hinfällig wurde und völlig überarbeitet 
werden musste. Zu diesem Zweck wurde im September 1991 ein neues 
Gutachten über „Die Standorte der Öffentlichen Bibliotheken in Berlin“ 
angestrengt, welches im Dezember 1992 vorlag. Auf Basis dieses Gutachtens 
wurde der alte Vorschlag überarbeitet und erneut dem Senat vorgelegt. 
Angesichts der prekären Haushaltslage wurde dieser allerdings abgelehnt, 
wobei sich die Vorbehalte in erster Linie gegen die empfohlenen 
Ausstattungsstandards, vor allem im personellen Bereich, richteten. Das erneut 
überarbeitete „Konzept zur Neuordnung des Berliner Bibliothekswesens: 
Bibliotheksentwicklungsplan“ wurde in allen Gremien zustimmend zur Kenntnis 
genommen und endgültig am 10. Januar 1995 vom Senat beschlossen. Inhalte 
des, bis heute gültigen, Bibliotheksentwicklungsplanes sind unter anderem ein 
umfangreiches Bauprogramm zur Unterstützung der bezirklichen 
Entwicklungsplanung, sowie konkrete Arbeitsaufträge, wie die Fusion der AGB 
und der Berliner Stadtbibliothek und die Errichtung eines IuK-gestützen 
Verbundes der Öffentlichen Bibliotheken Berlins.80 
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 Im Sommer 1994 wurde das Projekt „Accountbibliotheken“ gestartet, dass als 
erste Vorbereitungsmaßnahme auf den Verbund zu sehen ist. Dieses Projekt 
entstand aus dem Problem heraus, dass in den Bezirken Hohenschönhausen 
und Wedding im Herbst 1995 neue Hauptstellen eröffnet werden sollten, die 
noch über kein eigenes EDV-System verfügten. Da die neuen Hauptstellen 
selbstverständlich auch technisch auf dem neuesten Stand sein sollten, kam 
eine Wiedereinführung der Fotoverbuchung oder gar von Klappkarten nicht in 
Frage, zumal die Beschaffung der notwendigen Ausstattung für die kurze 
Übergangsphase nicht mehr sinnvoll und unökonomisch gewesen wäre.81 
Diese Situation führte zu einer Kooperation zwischen der AGB, sowie den 
Bezirken Hohenschönhausen, Mitte und Wedding. Der Grundgedanke des 
Projektes war, die Funktionsfähigkeit der drei Bezirksbibliotheken durch die 
gemeinsame Nutzung der Kapazitäten der AGB bis zur endgültigen Ausstattung 
mit einem eigenen EDV-System zu gewährleisten. Die Bezirksbibliotheken 
sollten ihre Kataloge konvertieren und damit online auf der sehr großen und 
leistungsstarken CPU der AGB arbeiten. Mit Hilfe der Software URICA sollten 
die Bezirke ihre eigenen Datenbanken parallel zum AGB-Pool aufbauen, so 
dass diese bei Einrichtung der eigenen EDV-Anlage nur noch auf das eigene 
System übertragen werden mussten. Ein weiteres Ziel des Projektes war es, 
durch die Vernetzung der Bibliotheken Anhaltspunkte über Datenmengen, 
Transaktionsdichte und benötigte DFÜ-Kapazitäten für den VÖBB zu gewinnen, 
um dessen Infrastruktur und Vernetzungskapazitäten planen zu können.82 
Diese politische und finanzielle Ausgangssituation hatte einen erheblichen 
Anteil an der Einführung des Verbundes, denn durch die Veränderung der 
Rahmenbedingungen in der Bibliotheksarbeit wurde die Kooperation der 
Bibliotheken zu einer Notwendigkeit. 
 
3.2. Aufbau des VÖBB 
Der VÖBB ist auf Grund der besonderen Verwaltungsstruktur Berlins als 
dreistufiges System aufgebaut, um einerseits den, durch die Kulturhoheit der 
Bezirke bedingten, bezirklichen Eigenheiten Rechnung zu tragen und 
andererseits die Aufgaben eines Verbundes erfüllen zu können. So gibt es im 
System eine lokale, eine Bezirks- und eine Verbundebene. Die lokale Ebene ist 
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 die Bibliothek, in der sich der Anwender gerade befindet, die Bezirksebene 
umfasst alle Bibliotheken eines Bezirkes, während die Verbundebene alle 
angeschlossenen Bibliotheken beinhaltet. Nur so können lokale und bezirkliche 
Besonderheiten, wie die Aufstellung der Medien in einzelnen Bibliotheken sowie 
besondere Ausleihkonditionen berücksichtigt werden.83 Beispiele für solche 
Fälle wären auf lokaler Ebene die Kabinettaufstellung in der Bibliothek am 
Luisenbad in Mitte sowie auf bezirklicher Ebene abweichende Ausleihfristen 
von AV-Medien. Andererseits müssen auf Verbundebene verabredete 
überbezirkliche Konventionen, wie das Gebührenlimit bei dem eine zentrale 
Ausleihsperre verhängt wird, umgesetzt werden. 
Die „operative Einheit“84 des VÖBB ist die Verbundzentrale, die für die 
Koordination der verschiedenen Aufgaben und Projektbeteiligten zuständig ist. 
Zu den Aufgaben der Verbundzentrale gehört die Organisation und 
Durchführung von Schulungen für Bibliotheksmitarbeiter, die Erstellung von 
Informationsmaterial, sowie das Verbessern, Testen und Installieren der 
Verbundsoftware.  
Zusätzlich betreibt die Verbundzentrale eine spezielle Notfallhotline für die 
angeschlossenen Bibliotheken, die bei Störungen, die auf Bezirksebene nicht 
zu lösen sind, angerufen werden kann. Zur Verbundzentrale gehören die 
Zentralredaktion, die für fachlich-bibliothekarische Aufgaben verantwortlich ist 
und Strukturfehler im Verbundkatalog beseitigt sowie regelmäßige 
Qualitätskontrollen durchführt und die Fachadministration, welche die 
Datenbank betreut und administriert, die Test- und Schulungssysteme betreut 
sowie die regelmäßigen Releasewechsel durchführt.85  Die Verbundzentrale ist 
also für die kontinuierliche Weiterentwicklung und Verbesserung sowie den 
reibungslosen Betrieb des VÖBB verantwortlich. 
Die VÖBB-Anwendung läuft auf mehreren zentralen UNIX-Servern, die jeweils 
mehrere Bezirke sowie die ZLB beherbergen. Diese Server stehen im 
Rechenzentrum des Landesbetriebes für Informationstechnik (LIT). Die Server 
sind in Cluster eingebunden, die den Ausfall eines Server automatisch 
übernehmen, wenn es zu einer Störung kommt. 
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Abbildung 2: Technischer Aufbau des VÖBB86 
 
Die Verbindung der Bibliothekseinrichtungen mit den VÖBB-Servern erfolgt 
über das landeseigene Hochgeschwindigkeitsnetz MAN87. Die 
Bezirkszentralbibliotheken werden per Lichtwellenleiter an das MAN 
angeschlossen, die kleineren Institutionen über ISDN. Innerhalb der 
Institutionen sind die einzelnen Arbeitsplatzrechner über hauseigene Netze 
miteinander  verbunden. 
Eine Ausnahme bilden die Fahrbibliotheken der Bezirke, die, mit Ausnahme des 
Verfahrenstestbezirkes Tempelhof-Schöneberg, erst seit Juni 2003 an den 
Verbund angeschlossen sind.88 Für sie wurde eine  spezielle Mobilfunk-Lösung 
entwickelt, mit der die Busse über eine eigens für sie geschaffene 
geschlossene Benutzergruppe im GPRS-Netz von T-Mobile an das MAN und 
damit an die VÖBB-Server angebunden werden.89 
Der Internet-Server des VÖBB ist im Grenznetz des LIT angesiedelt und mit der 
Firewall des LIT verbunden, um externe, unbefugte Zugriffe auf die 
Datenbanken zu verhindern. 
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 3.3. Verbund-Software aDIS / BMS 
Da der VÖBB nicht nur ein Katalogisierungs-, sondern  auch ein, in 
Deutschland in dieser Form einmaliger, Ausleihverbund ist, müssen besondere 
Ansprüche an das EDV-System gestellt werden. Im VÖBB wird mit der 
speziellen Bibliothekssoftware aDIS / BMS gearbeitet, die an die spezifischen 
Anforderungen des VÖBB angepasst wurde. Das Akronym aDIS steht für 
„adaptierbares Dokumentations- und Informations-System“, der Zusatz BMS 
bedeutet „Bibliotheksmanagementsystem“. 
Ziel des Einsatzes eines integrierten Bibliothekssystems ist die Unterstützung 
aller Geschäftsprozesse, um ein transparenteres, effizienteres und damit 
kostensparenderes Arbeiten zu ermöglichen. aDIS / BMS beinhaltet fünf 
Funktionsbereiche, die alle Arbeitsprozesse in der Bibliothek umfassen, nämlich 
Ausleihe, Katalog, Erwerbung und Recherche sowie zusätzlich besondere 
Verbundfunktionen. Die Ausleihe, inklusive Rückgabe, Verlängerung, 
Gebührenverwaltung und Vorbestellung, wird vollautomatisch durchgeführt. Das 
System erstellt selbstständig Transportzettel für Rückgaben aus anderen 
Bibliotheken, so dass auch die Transportlogistik systemgesteuert funktioniert.  
Durch die Nutzung des Verbundkataloges und eines Fremddatenpools, der die 
gesamte Gemeinsame Körperschaftsdatei und Schlagwortnormdatei sowie die 
Daten der ekz und der Deutschen Bibliothek ab dem Jahr 1993 enthält, werden 
Erwerbung und Katalogisierung vereinfacht, da in den meisten Fällen auf 
bereits vorliegende Datensätze zurückgegriffen werden kann, die dann lediglich 
an die eigenen Anforderungen angepasst werden müssen. Der gesamte 
Haushalt mit verschiedenen Konten für gebundene, geplante und ausgegebene 
Mittel wird ebenfalls von aDIS / BMS verwaltet, der Jahresabschluss erfolgt 
automatisch. Recherchen sind sowohl direkt in der Bibliothek als auch online 
möglich, wobei ausgewählt werden kann, ob lokal, im Bezirk oder im ganzen 
Verbund gesucht werden soll. Eine Besonderheit des VÖBB ist die Möglichkeit 
Vorbestellungen in ganz Berlin vorzunehmen und jederzeit anhand des 
Ausleihstatus nachzuvollziehen, ob ein Medium gerade verfügbar oder 
ausgeliehen ist. Die Mitarbeiter der Bibliothek können von ihrer Benutzerebene 
aus sogar nachvollziehen, wo sich ein Medium gerade befindet, wie z.B. in der 
Reparatur, im Geschäftsgang oder im Transport.90 
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 aDIS / BMS arbeitet auf der Basis der relationalen Datenbank ORACLE mit 
einer Client-Server-Architektur und verteilter Datenhaltung. Die Titeldaten des 
gesamten Verbundes werden zentral in der Verbundzentrale gespeichert, 
während Titel- und Exemplardaten jedes Anwenders im jeweiligen Bezirk 
gehalten werden. Dafür gibt es in den Masken von aDIS / BMS globale Felder, 
die für den ganzen Verbund wirksam sind, sowie lokale Felder, die nur auf 
bezirklicher Ebene gespeichert und wirksam sind. Diese z.T. redundante 
Datenspeicherung hat den Vorteil, dass bei Ausfall eines Teilnehmers an den 
anderen Knotenpunkten problemlos weitergearbeitet werden kann, da mit Hilfe 
von Replikationstabellen Änderungen in globalen Feldern automatisch sofort in 
jeden Bezirk, der ebenfalls über den entsprechenden Datensatz verfügt und die 
Verbundzentrale repliziert und somit gesichert werden.91  
Der VÖBB verfügt über einen zentralen Benutzerpool, der die Verbundausleihe 
überhaupt erst möglich macht.92 Jeder Benutzer muss nur einmal im System 
erfasst werden, zur Aktivierung seiner Daten in einem anderen Bezirk muss 
lediglich sein Benutzerausweis eingelesen werden. 
Jeder Anwenderbezirk verfügt über eine eigene Datenbank, die ihre Bestände, 
mit Titel- und Exemplardaten, sowie die im Bezirk registrierten Benutzer mit 
ihren individuellen Benutzungsdaten, wie aktuelle Entleihungen, Bestellungen 
und Gebühren, enthält. Da die Software frei parametrisierbar ist, können die 
verschiedene Nutzungsmodalitäten der Bezirke individuell eingestellt werden.  
Sehr wichtig für den Einsatz im Berliner Bibliothekswesen war die 
Migrationsfähigkeit des Systems, da Daten aus den verschiedenen Formaten 
Allegro-C und URICA eingespielt werden mussten. Datenimporte und –exporte 
erfolgen über eine MAB2-Schnittstelle. 
Um im Bibliotheksalltag einen reibungslosen Arbeitsablauf zu gewährleisten, ist 
die Performance einer Ausleihsoftware natürlich besonders relevant. Im Idealfall 
sollte ein Verbuchungsprozess nicht länger als 1 Sekunde und eine Recherche 
nicht länger als 5 Sekunden dauern.93 aDIS / BMS hält dies in den meisten 
Fällen ein, allerdings muss festgestellt werden, dass zu stark frequentierten 
Nutzungszeiten des Netzes die Idealzeiten auch deutlich überschritten werden 
können.  
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 aDIS / BMS kann mit seinen umfassenden Funktionen als gelungene 
Verbundsoftware bezeichnet werden, die den Anforderungen des VÖBB gut 
gerecht wird. Durch regelmäßige Releasewechsel werden Fehler korrigiert und 
Erweiterungen sowie Aktualisierungen an den einzelnen Modulen 
vorgenommen, so dass die Software auch in absehbarer Zeit den aktuellen 
Anforderungen des VÖBB genügen und auf dem neuesten Stand der Technik 
sein wird.  
 
3.4. Projektbeteiligte 
Der Verbund Öffentlicher Bibliotheken Berlins ist ein Gemeinschafts-
unternehmen der Berliner Bezirksbibliotheken, der Stiftung Zentral– und 
Landesbibliothek und der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und 
Kultur.  
Die Teilnehmer sind weitestgehend gleichberechtigt und arbeiten in 
verschiedenen Gremien, wie diversen Arbeitsgruppen, direkt zusammen. Zwar 
verfolgen alle Projektbeteiligten dasselbe Ziel, nämlich die erfolgreiche Arbeit 
des Verbundes, dabei hatten und haben sie aber z.T. verschiedene 
Ausgangspositionen und Intentionen in Bezug auf die Gestaltung des VÖBB. 
Jeder der Projektbeteiligten hatte während der schwierigen Planungs- und 
Einführungsphase bestimmte Aufgaben, die für das Gelingen des Projektes 
mitverantwortlich waren. Nur die Kooperation unter den Beteiligten und das 
Erfüllen der jeweils zugeteilten Aufgaben ermöglichte am Ende einen 
erfolgreichen Abschluss der Einführungsphase. 
Daher sollen die Projektbeteiligten im Einzelnen näher betrachtet und ihre 
Interessen dargestellt werden. Dies ermöglicht eine genaue Betrachtung des 
Zusammenspiels der Projektbeteiligten während der ersten Projektphasen und 
die dadurch entstehenden Probleme und Vorteile für die Projektleitung. 
 
3.4.1. Bezirksbibliotheken 
Mit dem VÖBB existiert erstmalig in der Geschichte der Berliner Öffentlichen 
Bibliotheken eine Institution, in der alle Bezirke, zusammen mit der ZLB, eine 
dauerhafte Kooperation eingegangen sind.  
Aufgabe der Bezirksbibliotheken als Teilnehmer des Verbundes ist der Betrieb 
und die Instandhaltung der technischen Infrastruktur in den einzelnen 
Bibliotheken. Zur Betreuung der Geräte und der lokalen Netze wurden eigens 
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 „Lokale Administrationszentren“ in jedem Bezirk geschaffen, welche die 
Funktionsfähigkeit der Bezirkssysteme mit ihren angeschlossenen Geräten 
gewährleisten sollen und bei Störungen auf Bezirksebene sofort Abhilfe 
schaffen müssen, um die Verbundfähigkeit der Bibliothek wiederherzustellen.94 
Die Bezirke tragen entstehende Folgekosten, wie die anfallenden 
Mobilfunkkosten der Fahrbibliotheken oder Anschaffungskosten für neue 
Hardware, selbst aus ihrem eigenem Bezirksetat.95 
Zu Beginn des Projektes übernahmen die Bezirke die Schaffung der 
notwendigen Infrastruktur, wie das Einrichten von PC-Arbeitsplätzen und die 
notwendige Verkabelung, sowie die lokale Einführung des Verfahrens. 
Auf Grund verschiedener Bezirkspolitiken existierten in den 23 
Bezirksbibliotheken zum Teil grundverschiedene Ausgangspositionen. In 
einigen Bezirken, wie Steglitz, wurde seit 1993 das Erwerbungs- und 
Katalogisierungsmodul der Bibliothekssoftware Allegro-C verwendet, um 
Datenbanken als Vorgriff auf eine zukünftige Berliner Verbundlösung zu 
schaffen. Die Entscheidung über den Einsatz der Software lag bei den 
Bezirken, so dass die meisten Bezirke weiterhin Foto- und 
Klappkartenverbuchung verwendeten.96 Erst 1995, nachdem der Senat das 
Projekt beschlossen hatte, wurde in diesen Bezirken mit der retrospektiven 
Erfassung von Medien begonnen. In den meisten Bezirken wurde dazu Allegro-
C verwendet, in den Bezirken der Accountbibliotheken URICA.  
Da dies eine sehr zeitaufwendige Arbeit war, die das reguläre 
Bibliothekspersonal nicht zusätzlich zum normalen Bibliotheksbetrieb 
bewerkstelligen konnte, wurde die Firma BIBEG, ein ABM-Projekt, mit der 
Erfassung der Bestände beauftragt.97 
Mit der Bezirksreform 2001 stellten sich weitere Veränderungen in den 
Bezirksbibliotheken ein. Aus den ehemals 23 Bibliothekssystemen wurden 
durch die Fusion 12. Lediglich die drei großen Bezirke Reinickendorf, Spandau 
und Neukölln blieben in ihrer alten Form erhalten, die anderen Bezirke 
bekamen einen, Mitte mit Tiergarten und Wedding, sowie Pankow mit 
Weißensee und Prenzlauer Berg sogar zwei, Fusionspartner zugeteilt. Vor der 
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 Bezirksfusion bestanden die lokalen Bibliothekssysteme aus einer Hauptstelle, 
sowie durchschnittlich fünf kleineren Stadtteilbibliotheken, einige Bezirke 
besaßen zusätzlich eine Fahrbibliothek. Durch die Zusammenlegung der 
Bibliothekssysteme wurde eine der ehemaligen Bezirkshauptbibliotheken zur 
Bezirkszentralbibliothek, die Aufgaben, wie Lektorate, Einarbeitung und 
Mahnwesen für den ganzen Bezirk übernimmt, um Doppelarbeit zu verhindern. 
Die andere ehemalige Hauptstelle wurde eine Mittelpunktbibliothek mit 
Versorgungsfunktionen für ihren Bezirksteil. Allerdings gibt es immer noch, trotz 
aller Vereinheitlichungen, Unterschiede auf Bezirksebene.98 So existieren im 
Bezirk Mitte, mit der Phillip-Schaeffer-Bibliothek und der Bibliothek am 
Luisenbad, gleichberechtigt zwei Bezirkszentralbibliotheken, die sich die 
Aufgaben teilen. 
Die neue Struktur der Bezirksbibliotheken hatte selbstverständlich auch 
Auswirkungen auf die Arbeit im VÖBB: So mussten die lokalen Datenbanken 
der Fusionsbezirke zusammengeführt sowie die Änderungen in der 
Verwaltungsstruktur der Bezirke berücksichtigt werden. 
 
3.4.2. Zentral- und Landesbibliothek 
Die Zentral- und Landesbibliothek agiert im VÖBB, auf Grund ihrer Größe und 
ihrer besonderen Funktion, gleichrangig mit den Bezirksbibliotheken wie ein 
eigenständiges Bibliothekssystem.  
Zusätzlich zu den landesbezogenen Aufgaben der ZLB, wie die Sammlung der 
Pflichtexemplare für Berlin, übernimmt die ZLB in ihrer Rolle als größte 
Öffentliche Bibliothek Berlins Dienstleistungen für die Öffentlichen Bibliotheken 
der Bezirke.99 Zu diesen Dienstleistungen zählen „zentrale Verbundfunktionen 
für den EDV-Verbund der Berliner Öffentlichen Bibliotheken“100, weshalb die 
Verbundzentrale des VÖBB der ZLB untersteht und zeitweise sogar direkt in 
ihrer EDV-Abteilung angesiedelt war. Dieser Umstand führt teilweise zu 
Konflikten mit den Bezirken, da sie die Angliederung der Verbundzentrale an 
die ZLB als problematische Interessenvermengung sehen und eine 
Einschränkung ihrer eigenen Bedürfnisse zu Gunsten der ZLB befürchten. So 
steht der Vorwurf im Raum die Verbundsoftware sei in erster Linie an die, sehr 
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 wissenschaftlich ausgerichteten, Bedürfnisse der ZLB angepasst worden.101 Bis 
1999 war die Verbundzentrale in der AGB beheimatet, im Januar 1999 bezog 
sie eigene Räume in der BStB. 
Interessanterweise wurde die ZLB, obwohl Trägerin der Verbundzentrale, erst 
als letzte Verbundteilnehmerin an den VÖBB angeschlossen. Die Gründe 
werden später im Zusammenhang mit dem Projektmanagement des VÖBB 
noch genauer erläutert werden. 
Die Zentral- und Landesbibliothek ist wegen ihrer besonderen Struktur und ihrer 
großen Bestände eine enorme Bereicherung des Verbundes. 
 
3.4.3. Softwareentwickler aStec 
Die Softwarefirma aStec GmbH102 war einer der wichtigsten 
Unterauftragnehmer während der Entwicklung des VÖBB, die Zusammenarbeit 
mit der Firma überdauerte auch die Kündigung des Vertrages mit dem 
Generalunternehmer BB-Data und dauert bis heute an. 
Aufgabe von aStec während des Projektes war die Entwicklung des 
Anwendungssystems inklusive der Anwendungssoftware.103 Heute ist die Firma 
für das Entwickeln von Updates und Softwareerweiterungen, sowie für die 
Produktbetreuung zuständig. 
Die Firma aStec arbeitete bereits zu Beginn der 90er Jahre erstmals im 
Bibliotheksbereich und ist seit Mitte der 90er Jahre ganz auf die Entwicklung 
der Bibliothekssoftware aDIS / BMS spezialisiert. aStec arbeitete u. a. für die 
Bibliothek des Deutschen Bundestages, sowie für das Deutsche Literaturarchiv 
Marbach, hatte allerdings bis zur Einführung des VÖBB keinerlei Erfahrung mit 
Verbundsystemen, was zunächst zu Schwierigkeiten während des 
Entwicklungsprozesses führte. 
An der Entwicklung von aDIS / BMS sind neben Informatikern und Software-
Entwicklern auch Diplom-Bibliothekare beteiligt, die ihre praktische Bibliotheks-
erfahrung in die Arbeit einfließen lassen können, so dass die Funktionalität der 
Software auf den täglichen Arbeitsgebrauch im Bibliothekswesen abgestimmt 
ist.104 
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 Die vielfältigen Möglichkeiten, die aDIS / BMS zur Anpassung an die 
besonderen Erfordernisse des VÖBB bot, führten zur Vergabe des Auftrages an 
aStec, nachdem in einem langwierigen Ausschreibungsprozess verschiedene 
Produkte geprüft worden waren.105  
 
3.4.4. Landesbetrieb für Informationstechnik (LIT) 
Der Landesbetrieb für Informationstechnik, offiziell mit LIT abgekürzt, ging, 
durch Senatsbeschluss vom 5.8.1997, zum 1.1.1998 aus dem damaligen 
Landesamt für Informationstechnik hervor. 
Der LIT ist auch heute noch in erster Linie ein Dienstleistungszentrum für die 
Berliner Verwaltung mit dem Auftrag die Anwender in allen Berlinern 
Verwaltungsbereichen bei der Planung, Gestaltung und Durchführung von IT-
Einsatz zu unterstützen. Seit der Betriebsgründung steht der LIT allerdings 
auch privaten Kunden und Firmen außerhalb des Verwaltungsapparates zur 
Verfügung und muss sich aus den eigenen erwirtschafteten Einnahmen selbst 
tragen.106 
Der LIT ist seit Projektbeginn ein sehr wichtiger Partner des VÖBB und 
übernimmt die Administration der Server und des Netzes sowie die regelmäßige 
Datensicherung und ist heute Betreiber der gesamten informationstechnischen 
Infrastruktur.107 Zusammen mit der Verbundzentrale stellt der LIT den 
Verfahrensbetrieb an sechs Tagen in der Woche sicher. 
Das vom LIT aufgebaute und betreute MAN, durch das die Öffentlichen 
Bibliotheken per Lichtwellenleiter miteinander verbunden sind, ist ein 
Hochgeschwindigkeitsnetz, das in seiner ersten Ausbaustufe bereits seit 1994 
in Betrieb ist. Im MAN sind hohe Übertragungsbandbreiten möglich, es können 
Übertragungsraten bis zu 4 Gigabit/s erreicht werden, was bei dem hohen 
Datenaufkommen während der Hauptausleihzeiten sehr wichtig ist.  
 
3.5. Projektidee und Initialisierung  
Die Idee die Öffentlichen Bibliotheken Berlins miteinander zu vernetzen, stammt 
bereits aus dem Jahr 1969. Anlässlich einer EDV-Tagung stellte der damalige 
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 Spandauer Amtsleiter und spätere Bibliotheksreferent von Berlin, Willi Stremlau, 
angesichts einer Bibliothekslandschaft mit 12 verschiedenen 
Bezirksbibliotheken sowie der AGB, fest, dass Berlin für den EDV-Einsatz 
prädestiniert sei. Mit einer jährlichen Ausleihzahl von fast sechs Millionen hielt 
Stremlau die Planungsbasis für groß genug, um ein eigenes 
Kooperationssystem für Berlin aufzubauen.108 
Diese Idee einer berlinweiten Kooperation in einem EDV-Verbund wurde erst 26 
Jahre später, im Jahr 1995, nach langjährigen Bemühungen der verschiedenen 
Bibliotheksreferenten und einigen überzeugten Bibliothekaren, umgesetzt. 
Bereits 1991 war eine Arbeitsgruppe, die aus Mitarbeitern der 
Bezirksbibliotheken, der AGB, der BStB sowie der Senatsverwaltung für 
Kulturelle Angelegenheiten bestand, mit der Durchführung einer 
„Hauptuntersuchung für die Installation eines edv-gestützten integrierten 
Verbundsystems der Öffentlichen Bibliotheken Berlins“ beauftragt worden. Das 
Deutsche Bibliotheksinstitut und das Landesamt für Informationstechnik 
übernahmen die fachliche Beratung. Ergebnis dieser Untersuchung war ein, mit 
den Amtsleitern der Bezirksbibliotheken abgestimmtes, Sollkonzept, das bereits 
vorsah alle Öffentlichen Bibliotheken, sowie die AGB und die BStB in einen 
Verbund mit einheitlicher Benutzeroberfläche zu integrieren und dabei ein 
Informationssystem zu schaffen, auf das alle Verbundteilnehmer Zugriff haben 
sollten. Auch die Schaffung einer Verbundzentrale mit Zentralredaktion und 
Rechenzentrum wurde bereits als Bindeglied zwischen allen Teilnehmern 
geplant. Eine der wichtigsten Forderungen war der Zugriff auf Fremddaten, um 
Arbeitsprozesse rationalisieren und damit Kosten einsparen zu können.109 
1994 hatten sich die Rahmenbedingungen, u. a. durch die schlechte 
Haushaltslage der Stadt und die damit verbundenen Sparpläne, so stark 
verändert, dass eine Überarbeitung der ersten Konzeption notwendig war.  
Diese Überarbeitung wurde in Abstimmung mit den Senatsverwaltungen für 
Inneres, Finanzen und Kulturelle Angelegenheiten, sowie Vertretern des LIT, 
der zukünftigen ZLB sowie der bezirklichen Bibliotheken durchgeführt. Aufgrund 
der Empfehlung der bibliothekarischen Fachgremien wurde mit der Erarbeitung 
eines „machbaren technischen und organisatorischen Verbundkonzeptes“110 
                                                          
108 vgl.  Flodell (2001): Der Verbund Öffentlicher Bibliotheken [...], S. 67 
109 vgl.  Vorlage über die Einführung [...], S. 3 
 50
110 Vorlage über die Einführung [...], S. 3 
 der in Fachkreisen renommierte externe Gutachter Christian Heinisch von der 
Firma Dr. Holthaus & Heinisch beauftragt, um eine größere Objektivität bei der 
Beurteilung der Sachlage zu gewährleisten. 
Am 30.7.1994 lag das fertige „Gutachten für einen Verbund Öffentlicher 
Bibliotheken Berlins (VÖB)“111 vor. Es enthält einen generellen 
Realisierungsweg für das Projekt, der anhand genauer Vorgaben der 
Senatsverwaltung für Kulturelle Angelegenheiten erarbeitet wurde. Diese, in 
einem Gutachtervertrag festgehaltenen, Zielsetzungen forderten u. a. für den 
zukünftigen Verbund die Anlegung als Katalogisierungs- und Ausleihverbund, 
die Berücksichtigung der besonderen Berliner Verwaltungsstruktur und die 
Möglichkeit, die in allegro-C vorhandenen Datensätze konvertieren zu können. 
Der erarbeitete Realisierungsweg wurde mit den aktuellen Gegebenheiten 
Berlins verglichen, um für zu diesem Zeitpunkt nicht realisierbare Vorgaben 
Ausweichmöglichkeiten aufzeigen zu können. Das erklärte Ziel des Gutachtens 
war es, die Realisierung des Projektes voranzubringen.112 Als 
Hauptbegründung für die Realisierung des Projektes gibt Heinisch das 
Einsparungspotential an, welches sich durch die Vermeidung von redundanten 
Tätigkeiten und Daten ergibt. 
Anhand der Ergebnisse des Gutachtens erstellte die Senatsverwaltung für 
Kulturelle Angelegenheiten eine Senatsvorlage für das Mitzeichnungsverfahren 
im Senat und den parlamentarischen Gremien.  Das Gutachten sowie die 
darauf basierende Senatsvorlage wurden, zusammen mit dem 
Bibliotheksentwicklungsplan, zur Grundlage des VÖBB. 
Diese erste Phase der konkreten Planung, zwischen 1991 und 1994, mit dem 
Formulieren der Anforderungen und Ziele des Verbundes, also der Projektidee, 
ist die Initialisierung des Projektes VÖBB.  
 
3.6. Projektantrag 
Nach Erstellung des Gutachtens über die Realisierbarkeit des Vorhabens 
VÖBB erarbeitete die Senatsverwaltung für Kulturelle Angelegenheiten eine 
Senatsvorlage, die als Vorlage Nr. 909/94 durch Beschluss des Senats am 
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 6.9.1994 dem Rat der Bürgermeister zur Stellungnahme zugeleitet wurde. 
Diese Vorlage ist als der offizielle Projektantrag zu bewerten, da anhand der 
enthaltenen Informationen über die Durchführung des Projektes und damit über 
die Bewilligung von Projektgeldern entschieden wurde. 
Am 16.2.1995 stimmte der Rat der Bürgermeister der Senatsvorlage zu, 
monierte allerdings, dass entgegen dem ursprünglichen Inhalt der Vorlage 
mittlerweile beschlossen worden war, dass etwaiger finanzieller Mehrbedarf 
nicht mehr aus der Gesamtsumme der Projektgelder, sondern nunmehr von 
den Bezirken selbst getragen werden sollte. Aufgrund der Stellungnahme des 
Rates der Bürgermeister wurde die Gesamtplanung erneut überarbeitet und 
beschlossen, die kompletten Hardware- und Softwarekosten sowie die 
Erstschulungen der Bibliotheksmitarbeiter durch die Gesamtprojektgelder zu 
decken. Die Bezirke mussten so lediglich die Kosten für die IuK-gerechte 
Verkabelung der Bibliotheksgebäude und die Ausstattung der Arbeitsplätze mit 
geeignetem Mobiliar, sowie alle entstehenden Folgekosten, wie Wartung und 
Geschäftsbedarf, tragen.113 
Nach der Stellungnahme und Zustimmung des Rates der Bürgermeister beriet 
der Senat über die Durchführung des Projektes und beschloss diese am 
9.5.1995. Als letzten Instanzen wurde die Vorlage parallel dem Unterausschuss 
Kommunikations- und Informationstechnik sowie dem Abgeordnetenhaus 
vorgelegt, welche beide am 30.5.1995 ihre Zustimmung gaben. Mit der 
Zustimmung des Abgeordnetenhauses waren der Mitzeichnungs- und der 
Beschlussweg beendet, womit die Durchführung des VÖBB mit einer 
Gesamtinvestitionssumme von rund 20 Millionen DM beschlossen war.114 
Nach Verabschiedung des Projektantrages konnte die Ausschreibung des 
Verfahrens vorbereitet werden.  
 
3.7. Ausschreibungsverfahren 
Bereits im Sommer 1994, parallel zur Erstellung des Gutachtens über den 
VÖBB, waren erste Arbeitsgruppen mit verschiedenen Arbeitsaufgaben für die 
Planung des VÖBB installiert worden. Bereits Anfang des Jahres 1995 zeigte 
sich aber, dass die Koordination der Aufgaben auf Grund der Menge 
zunehmend schwieriger wurde, weshalb beschlossen wurde, für das 
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 Ausschreibungsverfahren, die Bewertung der Angebote sowie die 
Vertragsverhandlungen bis zum Abschluss einer vertragsreifen Vorlage einen 
externen Projektmanager zu bestellen. Um die Bezirksbibliotheken einzubinden, 
sollten Schnittpunkte zwischen Projektmanager, Senatsverwaltung und den 
Arbeitsgruppen geschaffen werden, damit insbesondere die Ersteinsteiger-
bibliotheken ihre Erfahrungen an die anderen Beteiligten weitergeben konnten. 
Zur Koordination und zur konkreten Vorbereitung des VÖBB, bis zur Installation 
der Verbundzentrale und Etablierung entsprechender Lenkungsgremien, wurde 
eine Steuerungsgruppe VÖBB gebildet, die sich aus Vertretern des LIT, der 
Senatsverwaltung, der Bezirksbibliotheken sowie der AGB und der BStB 
zusammensetzte. Die Steuerungsgruppe war für die Auswahl des 
Projektmanagers für die Ausschreibungsphase verantwortlich. Am 7.7.1995 
entschied sie sich für die Firma CSC Ploenzke, deren Projektmanager bereits 
Anfang August seine Arbeit aufnehmen konnte und das Verfahren bis zum 
Vertragsabschluss begleiten sollte.115 
Anfang Dezember 1995 wurde ein europaweites Ausschreibungsverfahren für 
das Projekt gestartet, wobei die Bewerbungsfrist bis zum 29.1.1996 festgelegt 
wurde. Gesucht wurde eine Firma, die sowohl eine Verbundsoftware anbieten 
konnte, die den Bedürfnissen des VÖBB entsprach und das Projekt und die 
Einführung des Systems betreuen und leiten sollte. Zum Stichtag waren 
Angebote von sieben Firmenkonsortien eingegangen, die von sechs fachlichen 
Bewertungsgruppen geprüft wurden. Bereits Anfang März lag die Empfehlung 
der Bewertungsgruppen vor und der Senatsverwaltung für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur wurde ein Vorschlag zur Aufnahme des 
Verhandlungsverfahrens gemacht. Die Verhandlungen fanden unter Teilnahme 
von Vertretern der Bezirksbibliotheken sowie der ZLB statt. Den Zuschlag für 
das Projekt erhielt die Firma BB-Data GmbH als Generalunternehmer mit den 
Unterauftragnehmern aStec für die Anwendersoftware, Oracle GmbH für die 
Datenbank sowie Hewlett-Packard GmbH für die Hardware. Am 30.5.1996 
konnte der Mantelvertrag zwischen dem Land Berlin, vertreten durch die 
Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur, und BB-Data 
Systemhaus unterzeichnet werden. Mit der Vertragsunterzeichnung war das 
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 Ausschreibungsverfahren abgeschlossen und das Projekt VÖBB konnte 
starten. Am 18.6.1996 wurde der offizielle Projektstart begangen.116 
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 4. Projektmanagement im VÖBB mit Generalunternehmer  
 
Die erste Phase des Projektes startete 1996 unter der 
Generalunternehmerschaft der BB-Data Systemhaus GmbH und wurde im 
Sommer 1998, auf Grund fehlender Ergebnisse und eines daraus 
resultierenden Projektstillstandes beendet. Zur Beurteilung der Lage des 
Projektes war ein Projektreview erstellt worden, welches aus neutraler Sicht die 
Gesamtsituation bewerten und Handlungsanleitungen für eine Refokussierung 
des Projektes geben sollte. 
Die Gründe für das Scheitern sind in erster Linie in der Herangehensweise an 
die gestellten Aufgaben zu suchen. Vor allem wurden keine geeigneten Projekt-
managementmethoden angewendet, die für ein solches Großprojekt 
unerlässlich sind. Das ganze Projekt wurde in seiner Komplexität und Größe 
zunächst, sowohl von der Auftragnehmer- als auch von der Auftraggeberseite, 
deutlich unterschätzt. Welche Fehler im Einzelnen begangen wurden, soll 
anhand der Konzeption dieser ersten Projektperiode vorgeführt werden.  
 
4.1. Projektorganisation 
In der ersten Projektperiode, von 1996 bis 1998, stand das Projekt unter der 
Organisation des Generalunternehmens BB-Data Systemhaus GmbH. Die 
Projektleitung teilten sich Auftragnehmer, vertreten durch BB-Data, und 
Auftraggeber, vertreten durch die Senatsverwaltung für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur, wobei die Leitung auf Auftraggeberseite auf zwei 
Personen verteilt war. Diese Teilung der Leitung, und damit auch der 
Kompetenzen, führte während der Projektdurchführung zu erheblichen 
Schwierigkeiten. Neben der Projektleitung existierten zwei weitere wichtige 
Gremien, Lenkungsausschuss und Steuerungsgruppe, die zur Kontrolle und zur 
Beratung der Projektleitung eingesetzt waren. Beide Gremien konnten aus 
verschiedenen Gründen ihre Aufträge zunächst allerdings nicht voll erfüllen.  
Einer der Gründe, aus denen das Projekt zum Stillstand kam, war die zu 
„komplexe und nicht klar umgesetzte Projektorganisation“.117 Aus diesem Grund 
sollen die einzelnen Gremien der Organisation näher untersucht werden. Am 
Beispiel der Firma BB-Data sollen die Vor- und Nachteile der 
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 Generalunternehmerschaft sowie deren Funktion erläutert werden. Außerdem 
sollen die Kontrollgremien Lenkungsausschuss und Steuerungsgruppe näher 
betrachtet werden. 
 
4.1.1. Generalunternehmer BB-Data Systemhaus GmbH 
Im Ausschreibungsverfahren war das Projekt VÖBB an die Firma BB-Data 
Systemhaus GmbH vergeben worden, welche die Rolle des 
Generalunternehmers mit dem Unterauftragnehmer aStec übernahm. Die BB-
Data Systemhaus GmbH war bis 1998 eine Tochterfirma der BB-DATA GmbH, 
des EDV-Dienstleisters der Bankgesellschaft Berlin AG. Im Jahr 1998 wurde die 
Firma privatisiert und existierte unter dem Namen sydios it solutions weiter. 
Bei der Generalunternehmerorganisation vergibt der Auftraggeber, in diesem 
Falle die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur, die 
Durchführung des Projektes an einen Generalunternehmer, der die 
Gesamtverantwortung und das Unternehmerrisiko übernimmt und sich zur 
ganzheitlichen Erfüllung verpflichtet. Der Generalunternehmer vergibt 
Aufgabenpakete, die er nicht selbst bewältigen kann, selbstständig an 
Unterauftragnehmer, mit denen er in eigenem Namen Verträge abschließt.118 
Für den Auftraggeber hat das den Vorteil, dass er lediglich einen Verhandlungs- 
und Vertragspartner, nämlich den Generalunternehmer, hat, so dass 
Projektentscheidungen schnell und systemkonform getroffen werden können. 
Allerdings hat er auch keinen weiteren Einfluss auf die Rechtsbeziehung 
zwischen dem Generalunternehmer und den beteiligten Unterauftragnehmern. 
Der Auftraggeber kann lediglich, im Sinne einer Risikoabsicherung, 
Informationen über die einzelnen Unterauftragnehmer fordern.119 
Die Übernahme einer Generalunternehmerschaft birgt immer ein Risiko, denn 
der Generalunternehmer ist auch für Nichtleistung oder Verzug seiner 
Unterauftragnehmer gegenüber dem Auftraggeber haftbar, während die 
Unterauftragnehmer lediglich dem Generalunternehmer haften. Aus diesem 
Grund sollten die in Frage kommenden Unterauftragnehmer stets sorgfältig 
durch den Generalunternehmer geprüft werden. 
                                                          
118 vgl. Beck (1994), S. 28 
119 vgl. Beck (1994), S. 29;  Mehrmann (1992), S. 266 
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 Ein Nachteil für den Auftraggeber besteht darin, dass er nach 
Vertragsunterzeichnung nicht mehr dispositiv in den Projektverlauf eingreifen 
kann, d.h., dass jeder neue Auftraggeberwunsch einer Vertragsänderung 
bedarf. Die Möglichkeiten des Auftraggebers direkt und schnell in den 
Projektverlauf einzugreifen sind damit relativ gering, was zu einem der 
Probleme während der ersten VÖBB-Entwicklungsphase wurde. 
 
4.1.2. Projektleitung 
Die Projektleitung war in der ersten Projektperiode auf drei formale Projektleiter 
mit unterschiedlichen Kompetenzen verteilt. Für den Auftragnehmer übernahm 
BB-Data als Generalunternehmer die Projektleitung. BB-Data war für die 
Koordination mit dem Auftraggeber und dem Unterauftragnehmer sowie die 
Organisation des Projektes von Auftragnehmerseite aus zuständig. 
Auf der Auftraggeberseite gab es keine auf das Gesamtprojekt fokussierte 
Projektleitung, die über den Einzelinteressen der Beteiligten stand und so eine 
vermittelnde Funktion hätte übernehmen können. Die fachliche Verantwortung 
und die Budgetverantwortung waren getrennt und unterlagen verschiedenen 
Projektleitern. Die Budgetverantwortung übernahm die Senatsverwaltung für 
Wissenschaft, Forschung und Kultur, während die fachliche Verantwortung 
durch den Leiter der Verbundzentrale, der zusätzlich noch IT-Leiter der ZLB war 
und somit dem Projekt nur zeitweise zur Verfügung stand, übernommen wurde. 
Diese Trennung von Kompetenzen kann als sehr ungünstig bewertet werden, 
denn die fachliche Leitung verfügte so nicht über die für schnelle 
Entscheidungen notwendige Weisungskompetenz im finanziellen Bereich. 
Diese nichteindeutige Kompetenzlage und die Trennung von Verantwortung 
führte u. a. zum Projektstillstand.120 
 
4.1.3. Lenkungsausschuss und Steuerungsgruppe 
Neben der Projektleitung existierten zwei Kontrollgremien, nämlich der 
Lenkungsausschuss und die Steuerungsgruppe VÖBB.  
Der Lenkungsausschuss ist das höchste Steuerungs-, Kontroll- und 
Entscheidungsgremium eines Projektes. „Eine Lenkungsgruppe ist das 
Gremium, in dem alle relevanten Schritte für ein Projekt entschieden 
                                                          
120 vgl.  Flodell (1999): VÖBB Berlin, S. 408; Projektreview VÖBB (1998), S. 22 
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 werden.“121 Der Lenkungsausschuss des VÖBB setzte sich aus Vertretern der 
Bezirksbibliotheken, der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und 
Kultur als Auftraggeber sowie BB-Data und aStec als Auftragnehmern 
zusammen.122 
Die Aufgaben eines Lenkungsausschusses sind u. a. die Verabschiedung von 
Projektzielen, die Überwachung der zielgerichteten Projektrealisierung, die 
Genehmigung von Projektphasen, sowie von Abweichungen und Änderungen 
während der Projektdurchführung. Auch über einen Projektabbruch beim 
Scheitern eines Projektes entscheidet der Lenkungsausschuss. Eine 
Entscheidung des Lenkungsausschusses ist sowohl für den Auftraggeber als 
auch den Auftragnehmer bindend und sollte daher immer schriftlich fixiert 
werden. Die Projektleitung ist zwar Mitglied des Lenkungsausschusses, besitzt 
aber kein Stimmrecht, sondern lediglich eine Informations- und 
Berichtsverpflichtung gegenüber dem Ausschuss. Zur Leitung der Sitzungen 
des Lenkungsausschusses empfiehlt sich die Berufung eines Moderators, der 
auf  Ergebnissicherung und effiziente Diskussionen während der Treffen 
achtet.123 
Der Lenkungsausschuss des VÖBB konnte diesen Aufträgen zunächst nur in 
geringem Maße gerecht werden, da aufgrund der verschiedenen Interessen der 
Mitglieder und der Größe der Gruppe die Sitzungen eher Informations- und 
Diskussionsrunden glichen, was die Entscheidungskraft des Gremiums sehr 
einschränkte. Bedingt durch die Heterogenität der Gruppe wurde häufig nicht 
zielgerichtet diskutiert, da ein Konsens aller Interessen schwer zu erreichen war 
und während der Sitzungen nicht immer auf Ergebnissicherung geachtet wurde. 
Häufig wurde für verabschiedete Folgeaktivitäten nicht auf klare 
Verantwortungszuweisung geachtet, was zu Effizienzeinbußen führte. 
Die Steuerungsgruppe bestand aus Mitgliedern der StäKo, einer Vertreterin des 
Bibliotheksreferates der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und 
Kultur, der Projektleitung mit allen drei Projektleitern und einem Vertreter des 
LIT. 
                                                          
121 Schwarze (2001), S. 286 
122 vgl.  Flodell (1999): VÖBB Berlin, S. 408 
123 vgl. Handbuch Projektmanagement Öffentliche Dienste (1996), S.86 ff.; Schwarze (2001), S. 
287 
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 Die Aufgabe der Steuerungsgruppe VÖBB war nach Projektbeginn die fachliche 
Beratung der Projektleitung, sowie die Definition von Zielen und Meilensteinen 
für das Projekt. Allerdings konnte sie ihrem Beratungsauftrag nur in 
eingeschränkter Weise gerecht werden, da die Kompetenz der meisten 
Mitglieder, auf Grund ihrer fachlichen Herkunft, nicht schwerpunktmäßig auf 
EDV-Themen lag, diese zu Beginn des Projektes aber von besonderer 
Bedeutung waren.124 Die Steuerungsgruppe verstand sich selbst in erster Linie 
als Kontrollorgan und beschäftigte sich hauptsächlich mit dem Kontrollieren und 
Kritisieren der Arbeit des Software-Entwicklers aStec, so dass die Zieldefinition 
eher in den Hintergrund rückte. 
Steuerungsgruppe und Lenkungsausschuss waren in erster Linie mit denselben 
Personen besetzt, was die Arbeit beider Gremien zusätzlich erschwerte, da 
Konflikte und Diskussionen aus dem einen in das andere Gremium übertragen 
wurden und ein doppelter Informationsfluss stattfand.125 Die Neudefinition der 
Aufgaben beider Gremien war folglich ein wichtiger und notwendiger Schritt 
nach dem Projektreview. 
 
4.2. Konzeption und Planung 
Die Entwicklung der Software und die Installation des Systems sollte über einen 
Zeitraum von fünf Jahren in mehreren Stufen erfolgen. Dazu wurden vier 
Entwicklungsstufen für die Verbund-Software festgelegt. Stufe 1 sollte die 
Funktionen OPAC, Recherche und Verbundkatalogisierung beinhalten, Stufe 2 
die kompletten Erwerbungsfunktionen, Stufe 3 alle Benutzungsfunktionen und 
zuletzt in Stufe 4 sollten Sonderfunktionen entstehen.126  
Nach dem Projektstart existierte zunächst lediglich ein Grobkonzept zur 
Durchführung des Projektes, welches nun spezifiziert werden musste. Dazu 
wurde das Projekt in sieben Teilprojekte, wie z.B. Teilprojekt 1 Hardware, 
Betriebssystem und Software-Design, unterteilt, die verschiedene Bereiche des 
Projektes betreuten und die Feinspezifikationen erarbeiteten. An der 
Erarbeitung der Feinkonzepte waren Mitarbeiter der Bezirksbibliotheken, der 
ZLB, des LIT, der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur, 
                                                          
124 vgl.  Projektreview, S. 23 
125 vgl. Projektreview, S. 23 
126 vgl. Herms (1997): Fortschritt im Busch, S. 16; VÖBB-Telegramm-Nr.2 (1997) 
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 und der Generalunternehmer BB-Data mit seinen Unterauftragnehmern 
beteiligt. Ziel der Feinspezifikation war, in einem recht kurzen Zeitraum von 
wenigen Monaten zu klären, wie das Grobkonzept im Einzelnen zu realisieren 
sei. Die Ergebnisse der Feinspezifikation gingen zum größten Teil als 
Einzelverträge in den Mantelvertrag ein.127 
Zunächst war geplant das Gesamtverfahren in allen vier Stufen bis zur 
Fertigstellung in den Pilotbezirken Wilmersdorf und Reinickendorf zu testen und 
erst nach der Endabnahme des Systems mit der routinemäßigen Einführung in 
den anderen Bezirken zu beginnen. Eigentlich sollten im Laufe des Jahres 1997 
bereits acht Bezirke an den Verbund angeschlossen werden, doch auf Grund 
von testbedingten Verzögerungen bei der Fertigstellung der Funktion 
Verbundkatalogisierung kam es zu starken Terminverschiebungen. Um die 
Gesamtprojektlaufzeit nicht zu gefährden, wurde auf Beschluss von 
Steuerungsgruppe und Lenkungsausschuss im Oktober 1997 die Veränderung 
der Einführungsstrategie beschlossen. Zu diesem Zeitpunkt war noch keine der 
Pilotbibliotheken an den VÖBB angeschlossen, allerdings waren bereits in 
beiden Bezirken die Endgeräte installiert worden und Reinickendorf war an das 
MAN angeschlossen. 
Nach dem geänderten Einführungskonzept sollte bereits nach erfolgreicher 
Pilotierung und Abnahme der Stufen 1 und  2 mit der  Übertragung des 
Systems auf andere  Bezirke begonnen werden. Die Stufen 3 und 4 sollten 
parallel zu den ersten Übertragungen getestet und abgenommen werden, damit 
als nächster Schritt die Routineeinführung gestartet werden konnte.128 Ab 
Januar 1998 sollte in den Pilotbezirken, die um Wedding als dritten Pilotbezirk 
erweitert wurden, ein Feldtest der Stufen 1 und 2 unter Routinebedingungen 
durchgeführt werden, damit noch vorhandene Probleme im Echtzeitbetrieb 
entdeckt und korrigiert werden konnten. Außerdem sollte das Netzverhalten bei 
bezirksinternen und –übergreifenden Aktionen im Zusammenspiel mit der 
Verbundzentrale und dem LIT getestet werden. Im zweiten Quartal 1998 war 
die Freigabe der ersten beiden Software-Stufen für die Übertragung in weitere 
Bezirke geplant. 
                                                          
127 vgl.   Verbund der Öffentlichen Bibliotheken - VÖBB (1997), S. 26 f. 
128 vgl.  VÖBB-Telegramm-Nr. 2 (1997) 
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 Die Projektplanung erfolgte, wie aus den letzten Ausführungen ersichtlich, nicht 
strukturiert nach Phasen und Meilensteinen, wie bei einem Großprojekt üblich 
und wichtig, sondern basierte auf Tätigkeiten und Aufgabenbeschreibungen.  
Dadurch fehlten während des Projektverlaufs klare Entscheidungs- und 
Kontrollsituationen, die im phasenweisen Projektablauf bei Erreichen eines 
Phasenendes oder eines Meilensteines automatisch entstehen. Verheerende 
Probleme, wie erhebliche Terminüberschreitungen und überhöhter 
Ressourcenbedarf, wurden so erst zu spät erkannt und dann lediglich, durch 
den fehlenden Entscheidungszwang bzw. fehlende klare Entscheidungs-
vorgaben, dokumentiert, aber nicht gelöst. Durch die Tolerierung der, durch 
technische Schwierigkeiten, entstandenen Zeitverzögerungen und Mehr-
aufwendungen, verzögerte sich das gesamte Projekt weiter und Finanzmittel 
wurden unkontrolliert eingesetzt. Zu den Mehraufwendungen sind ebenfalls 
personelle Aufwände des Auftraggebers zu zählen, die durch nicht geplante 
Abstimmungen und Anforderungspräzisierungen aufgebracht wurden, an 
anderer Stelle des Projektes aber fehlten, was ebenfalls zu weiteren 
Terminverzögerungen führte.129 
Durch das Fehlen einer phasenweisen Projektplanung und von Meilensteinen 
wurden keine regelmäßigen Soll-Ist-Vergleiche zu vorher festgelegten 
Zeitpunkten durchgeführt, was zum Vergleichen mit vorigen Planungen zur 
Kontrolle unerlässlich gewesen wäre. Eine Dokumentation der aufeinander 
folgenden Planungen mit ihren Abweichungen fand folglich ebenfalls nicht statt. 
Ein Gesamtüberblick über den tatsächlichen Projektstand war somit zu keinem 
Zeitpunkt zufriedenstellend möglich, so dass durchgeführte Planänderungen 
immer nur kurzfristig Abhilfe verschafften.  
Die Auswirkungen dieser Planänderungen auf den entfernteren Projektverlauf 
waren auf Grund fehlender Vergleichs- und Kontrollmöglichkeiten allerdings 
nicht absehbar und wurden daher in der weiteren Planung nicht berücksichtigt, 
so dass Probleme häufig nicht gelöst, sondern lediglich verschoben wurden. 
Ein weiteres Problem der Projektplanung war, dass diese keine Aussagen über 
zukünftige Phasen, wie den Wirkbetrieb sowie die Realisierung der Stufe 4, 
deren Inhalt nicht genauer spezifiziert war, traf.130  
                                                          
129 vgl. Projektreview (1998), S. 24 f. 
130 vgl. Projektreview (1998), S. 6 
 61
 Diese für ein Großprojekt wie den VÖBB zu kurzfristige, nicht phasenorientierte 
und ungenaue Planung, führte mit zu den erheblichen Problemen, an denen 
das Projekt im Jahr 1998 beinahe scheiterte. 
 
4.3. Durchführung 
Nach Erarbeitung der ersten Feinkonzepte konnte Ende 1996 mit der 
eigentlichen Projektdurchführung begonnen werden. 
In erster Linie bedeutete dies zunächst die Entwicklung der einzelnen Software-
Stufen, sowie die Vorbereitung der Pilotbezirke auf die Einführung des VÖBB. 
Dazu mussten vor Ort die nötige Infrastruktur geschaffen und die Mitarbeiter auf 
den Umgang mit der Software vorbereitet werden. Dazu wurden eigens 
Schulungsräume für die VÖBB-Schulungen in der AGB und der 
Volkshochschule Wilmersdorf eingerichtet. In den Pilotbezirken Wilmersdorf 
und Reinickendorf wurde mit der Installation der Endgeräte, der notwendigen 
Verkabelung, sowie dem Anschluss an das MAN begonnen.  
Nach Entwicklung der Software-Stufe 1, die nach einigen Verzögerungen Ende 
Oktober 1997 abgeschlossen war, wurde das Programm einem umfangreichen 
Abschlusstest unterzogen. Parallel zur Entwicklung der Software-Stufe 1 
wurden die Inhalte des Feinkonzeptes für die Software-Stufen 2 und 3 
erarbeitet, die ebenfalls im Oktober 1997 fertig gestellt waren.131 
Im LIT wurden zeitgleich die Server für das Verbundsystem und für die lokalen 
bezirklichen Datenbanken eingerichtet, die ab Ende des Jahres 1997 direkt von 
der Verbundzentrale aus administriert werden konnten. 
Ursprünglich sollten bereits im Jahr 1997 acht Bezirke an den VÖBB 
angeschlossen werden, auf Grund der Verzögerungen konnte nicht einmal der 
erste Pilotbezirk Wilmersdorf seine Arbeit im VÖBB aufnehmen.  
Weitere Einführungsschritte konnten nicht unternommen werden, da keines der 
Softwaremodule zur Zufriedenheit der Verbundzentrale gelöst und daher nicht 
für den Einsatz in den Bibliotheken freigegeben worden war. Die mit der 
Software durchgeführten Verfahrenstests offenbarten große Fehler während 
des Einsatzes, die nicht schnell und einfach zu beseitigen waren. Die Software-
Stufe 1 war zwar zunächst, am 26.11.1997, für den Pilotbetrieb freigegeben 
worden, dies allerdings nur unter hohen Verbesserungsauflagen, die selbst zum 
                                                          
131 vgl.  VÖBB-Telegramm-Nr. 2 (1997) 
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 Abschluss des Projektreviews im Juni 1998 noch nicht vollständig erfüllt 
waren.132 Aus diesem Grunde trat Wilmersdorf als erster Pilotbezirk zurück, 
weshalb die Pilotphase auf unbestimmte Zeit ausgesetzt werden musste. 
Zu Beginn des Jahres 1998 kam das Projekt zu einem völligen Stillstand, da auf 
Grund der fehlenden Ergebnisse der Software-Entwicklung die Projekt-
durchführung nicht fortgesetzt werden konnte. 
 
4.3.1. Schwierigkeiten während der geplanten Einführung 
Die größten Probleme, die während der Projektdurchführung auftraten, waren 
einerseits technische Schwierigkeiten bei der Programmierung der Software, 
sowie andererseits Interessenkonflikte und organisatorische Schwierigkeiten, 
die durch die Verteilung der Kompetenzen und die Heterogenität der 
Projektbeteiligten entstanden.133 
Die technischen Probleme während der Entwicklung der Verbundsoftware 
beruhten zum einen auf der Tatsache, dass der Umfang und die Komplexität 
der geforderten Funktionen zunächst deutlich unterschätzt worden waren und 
zum anderen an der mangelnden Erfahrung von aStec im Umgang mit 
Verbundsystemen. Organisatorisch kam erschwerend hinzu, dass die 
Projektbeteiligten bei aStec an mehreren Projekten gleichzeitig arbeiteten und 
damit dem VÖBB nicht die volle zeitliche Aufmerksamkeit widmen konnten. Der 
Generalunternehmer BB-Data hätte hier steuernd eingreifen und personelle 
Kapazitäten zur Verfügung stellen müssen.134  
Ein weiteres Problem stellte das parallele Entwickeln aufeinander folgender 
Softwarestufen dar. Da die meisten der Module aufeinander aufbauen, so 
basiert das Erwerbungsmodul programmtechnisch auf dem Katalogisierungs-
modul, konnten bei Verzögerungen und technischen Problemen mit dem 
Vorgängermodul folglich keine Fortschritte mit den darauf aufbauenden 
Modulen gemacht werden. Statt dessen entstand zusätzlicher technischer 
Aufwand, der die Lösung der ursprünglichen Probleme zudem noch weiter 
problematisierte.135 
                                                          
132 vgl.  Projektreview (1998), S. 15 
133 vgl. Flodell (1999): VÖBB Berlin, S. 408 
134 vgl.  Projektreview (1998), S. 28 f. 
135 vgl. VÖBB-Telegramm-Nr. 2 
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 Die in der Ausschreibung beschriebenen Anforderungen an den Verbund waren 
eher allgemein gehalten und daher zu ungenau definiert, so dass sich die 
Ausschreibungsunterlagen als Entwicklungsvorlage als ungeeignet erwiesen. 
Da die meisten der geforderten Funktionen des VÖBB nicht im Standardumfang 
von aDIS / BMS enthalten waren, mussten auftretende Differenzen häufig in 
Gesprächsrunden spezifiziert und dann zum Gegenstand von Software-
Anpassungen gemacht werden. Dieses Prozedere band personelle Kräfte und 
war sehr zeitaufwendig. Ein genau definiertes und ausformuliertes Fachkonzept 
zu Beginn des Projektes, als Ergebnis der Feinspezifikation, hätte 
Missverständnisse verhindert und eine effektive Entwicklungsphase erleichtert. 
Da Qualitätsziele nur unzureichend beschrieben und definiert waren, konnte 
keine konsequente Qualitätssicherung bezüglich der Software-Entwicklung 
durchgeführt werden. Es existierten keine einheitlichen Test- und 
Entscheidungskriterien, wie Testanleitungen oder Prüfspezifikationen, so dass 
aufgrund der fehlenden Vorgaben kein aussagekräftiger Qualitätstest möglich 
war. Zusätzlich kam es während der Testphase zu Verständnisschwierigkeiten 
zwischen Testteam und Entwicklungsteam, da die erstellten Fehlerprotokolle 
des Testpersonals nicht einheitlich strukturiert und somit zum Teil 
missverständlich waren. Während der durchgeführten Funktionstests erfolgte 
keine ausreichende Dokumentation der Prüfergebnisse, so dass eine 
Verifikation gegen die realisierten Funktionen im Sinne der Projektziele nicht 
möglich war. Die Zielerreichung innerhalb eines Softwaremodules, hinsichtlich 
fachlicher Abdeckung und technischer Qualität, war daher nicht ausreichend 
nachprüfbar. Die mangelnde Dokumentation von Ergebnissen führte u. a. zu 
Doppelarbeiten im Entwicklungsteam und Testteam, da häufig Testszenarien 
mehrfach durchlaufen werden mussten, weil keine Aufzeichnungen zu 
Vergleichszwecken existierten.136 Die nicht erfolgte Definition von einheitlichen 
Freigabe- und Abnahmekriterien führte dazu, dass z.T. Produktstände an die 
Testteams ausgeliefert wurden, die von Auftragnehmerseite aus noch nicht 
ausreichend intern getestet worden waren und daher noch einige Male 
nachgebessert werden mussten. 
Ein, bei Generalunternehmerorganisation normalerweise übliches, geregeltes 
Änderungsmanagement, im Projektmanagement häufig auch als „Change 
                                                          
136 vgl.  Projektreview (1998), S. 29 
 64
 Request Management“, bezeichnet, fehlte in der Projektorganisation der ersten 
Projektperiode völlig. Das Änderungsmanagement hat die Aufgabe bei 
Planänderungen, die durch Soll-Ist-Abweichungen entstanden und daher als 
Anpassungs- oder Revisionsaufgaben notwendig sind, geänderte Planungs-
unterlagen zu erstellen, die betroffenen  Stellen über die Änderungen zu 
informieren und die vorgenommenen Änderungen genau zu dokumentieren. Bei 
weitreichenden Änderungen und Änderungen, die nicht durch Soll-Ist-
Vergleiche erzwungen werden, wie nachträgliche Wünsche des Auftraggebers, 
sollten Änderungen nur anhand eines Projektänderungsantrages erfolgen, der 
bei Annahme des Antrages als Vertragsbestandteil festgehalten werden muss. 
Aufgabe des Änderungsmanagements ist es, solche Änderungen als 
zusätzliche Forderungen zu erkennen und die Durchführbarkeit zu bewerten. 
Die Entscheidung über die tatsächliche Änderung liegt beim Lenkungs-
ausschuss.137 
Da diese Institution in der Projektorganisation fehlte, war die Unterscheidung 
zwischen Fehlern oder Mängeln und zusätzlichen Änderungswünschen 
schwierig. In der Projektplanung war kein Standardablauf für die 
Berücksichtigung von Änderungen vorgesehen, was dazu führte, dass 
Änderungswünsche z.T. unreflektiert und ungebündelt in die Realisation 
einflossen, was zu Unübersichtlichkeit und Zusatzarbeit führte. Eine der 
Schwierigkeiten bestand in der Tatsache, dass die Verbundzentrale direkte, 
allerdings informelle, Absprachen hinsichtlich Anforderungspräzisierungen und 
Änderungswünschen mit dem Software-Lieferanten aStec traf, obwohl 
normalerweise der Kontakt zu einem Unterauftragnehmer lediglich über den 
Generalunternehmer möglich sein darf. Der Generalunternehmer hätte diese 
Kontakte unterbinden müssen, da diese ein geregeltes Kunden- / 
Lieferantenverhältnis unterwanderten. Die Änderungswünsche konnten weder 
aufwandsbezogen bewertet, noch als Vertragsgegenstand festgehalten und 
daher auch nicht in die Projektsteuerung des Generalunternehmers BB-Data 
mit einbezogen werden.138 
Durch die fortlaufenden Misserfolge kam es zu Motivationsverlusten unter den 
Projektbeteiligten. Insbesondere die Bezirksbibliotheken als zukünftige 
                                                          
137 vgl. Schwarze (2001), S. 235 
138 vgl. Projektreview (1998), S. 22 , S. 26 
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 Anwender, die auf eine schnelle Einführung des VÖBB angewiesen waren, da 
sie zur Finanzierung der Verbundzentrale jeweils zwei Stellen einsparen sollten, 
jedoch weiterhin mit veralteten Systemen arbeiten mussten, fühlten sich 
übergangen. Ein unzureichender Informationsfluss über den aktuellen 
Gesamtprojektstand hatte zur Folge, dass die Akzeptanz des Projektes unter 
den Bezirksbibliotheken deutlich abnahm. Die zu Projektstart begonnenen 
VÖBB-Infos und -Telegramme, welche die Verbundzentrale zur Information der 
Projektbeteiligten herausgab, wurden mit ausbleibenden Projekterfolgen 
zunächst sehr unregelmäßig veröffentlicht und zuletzt gänzlich eingestellt.139 
Dabei wurde nicht beachtet, dass auch die Veröffentlichung von aktuellen 
Problemen im Projektverlauf zur Identifikation mit dem Projekt beiträgt, da bei 
den Projektbeteiligten der Eindruck entsteht, aktiv am Projekt und seiner 
Problembewältigung beteiligt zu sein. Dies trägt zur Glaubwürdigkeit der 
Projektleitung bei. Auch der Generalunternehmer BB-Data kam seiner 
Informationspflicht gegenüber der StäKo nur unzureichend nach, was zu 
Vertrauensverlusten und dem Gefühl führte, der VÖBB würde ohne 
Einbeziehung der Bezirksbibliotheken entwickelt werden. Dieses Gefühl wurde 
durch die starke Orientierung der Ausschreibungsunterlagen an dem 
ehemaligen Anforderungskatalog der ZLB und ihrem System URICA sowie der 
direkten Angliederung der Verbundzentrale an die  ZLB, mit Doppelfunktion des 
Projektleiters in der ZLB und der Verbundzentrale, noch wesentlich verstärkt.140 
Die aufgetretenen Schwierigkeiten beruhten in erster Linie auf der Tatsache, 
dass Projektmanagementmethodik kaum ausreichend angewendet worden war. 
Durch eine straffe, übersichtliche Projektorganisation mit klaren Kompetenz- 
und Verantwortungszuordnungen hätten die meisten der Probleme rechtzeitig 
erkannt und umgangen werden können. Da aber weder auf Seite des 
Generalunternehmers, dessen Projektleitung noch andere Projekte betreute, 
noch auf Seite des Auftraggebers präzise und schnelle Entscheidungen 
getroffen wurden, kam es zum Projektstillstand. 
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 4.4. Projektstillstand 
Im Januar 1998 stellte der Lenkungsausschuss anhand fehlender Ergebnisse 
und fehlender Perspektiven für die Weiterführung des Projektes den 
Projektstillstand fest. Zu diesem Zeitpunkt war bereits nahezu die Hälfte der 
Investitionsmittel verbraucht, aber es waren noch keine nennenswerten Ziele 
erreicht worden.  
Diese Umsetzungsschwierigkeiten des Projektauftrages und der unöko-
nomische Verbrauch von Mitteln führten zu kritischen Betrachtungen des 
Projektes sowohl im Kulturausschuss als auch im Unterausschuss 
Kommunikations- und Informationstechnik des Berliner Abgeordnetenhauses, 
der Anfang des Jahres eine Mittelsperre verhängte, um weitere unkontrollierte 
Ausgaben zu verhindern.141 
Im März 1998 beauftragte der Generalunternehmer BB-Data in Abstimmung mit 
der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur auf eigene 
Kosten die externe Gutachterfirma EDS mit der Erstellung eines Projektreviews 
zum aktuellen Stand des Projektes. Ziel des Reviews war die neutrale 
Beurteilung der Gesamtsituation und die Erarbeitung von Sofortmaßnahmen zur 
Refokussierung und erfolgreichen Weiterführung des Projektes.142 Im Juni 1998 
lag das Projektreview von EDS vor und stellte die Situation des VÖBB als 
prekär, aber nicht unlösbar dar. 
 
4.4.1. Projektreview 
Das von der Firma EDS erstellte Projektreview vom 19.6.1998, enthält nicht nur 
eine Beurteilung der aktuellen Projektsituation sowie der begangenen Fehler, 
sondern auch konkrete Handlungsanweisungen, um das Projekt doch noch 
erfolgreich durchführen zu können. Dazu untersuchte EDS die Gesamtsituation 
unter Einbeziehung des Auftraggebers und der fachlichen Anforderungen an 
den geplanten Verbund, das Zusammenwirken aller Beteiligten und die 
längerfristige Projektplanung, um anhand der Ergebnisse eine Empfehlung für 
die Neuausrichtung der Projektinhalte und Projektpläne erarbeiten zu 
können.143 
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 Das Review präsentiert dazu drei verschiedene Lösungsvarianten, nämlich die 
Fortführung des Projektes mit denselben Projektbeteiligten und dem 
Softwareprodukt aDIS / BMS, den Einsatz eines Alternativproduktes, sowie die 
Beendigung des Projektes, unterstützt allerdings nachdrücklich eine 
Weiterführung des Projektes. Da die erste Variante gewählt wurde, sollen 
lediglich die Handlungsanweisungen für die Fortführung des Projektes mit der 
Software aDIS / BMS dargestellt werden. 
Um das Projekt weiterführen zu können, waren sowohl organisatorische, 
fachliche als auch technische Probleme zu lösen. Um weitere Akzeptanz- und 
Motivationsverluste unter den Projektbeteiligten zu verhindern, die durch die 
lange Projektzeit ohne brauchbare Teilerfolge vor allem unter den 
Bezirksbibliotheken entstanden waren, empfiehlt das Projektreview schnelle 
Entscheidungen und Handlungen. Es vertritt die Ansicht, dass noch im Jahr 
1998 Teilfunktionalitäten der Software in mindestens vier Bezirksbibliotheken 
einzuführen seien, da ansonsten die Gefahr eines endgültigen Scheiterns, 
einerseits aufgrund der Einbettung des Projektes in die Berliner Politik und 
anderseits infolge starker Identifikationsprobleme der Beteiligten mit einem 
Projekt, welches keine Erfolge zu vermelden habe, sehr wahrscheinlich 
werde.144 
Als wichtigste Maßnahme empfiehlt das Projektreview eine „Fokussierung des 
Projektmanagements auf die Aufgabe, das Projekt inhaltlich zu führen und zu 
gestalten“,145 sowohl auf Auftraggeber- als auch auf Auftragnehmerseite. Eine 
Neuregelung der Projektorganisation unter Leitung eines Vollzeitprojekt-
managements, welches mit klaren Entscheidungskompetenzen, finanziell und 
fachlich, ausgestattet werden müsste, sei daher unerlässlich. Ebenso sollten 
viele Projektinstanzen, wie Lenkungsausschuss und Steuerungsgruppe, in ihrer 
personellen Zusammensetzung sowie ihrer Rolle und Aufgaben innerhalb des 
Projektmanagements überprüft und überarbeitet werden. 
Elementar für die Weiterführung des Projektes ist die Forderung des 
Projektreviews professionelle Projektmanagementmethoden, wie Meilensteine, 
phasenweise Projektpläne und „Change Request Management“ einzuführen. 
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 Die Software betreffend rät das Projektreview einerseits eine kritische 
Betrachtung der geforderten Funktionalitäten, sowie die Änderung der 
Einführungsreihenfolge der einzelnen Softwaremodule, da die Erreichung des 
vollen geforderten Funktionsumfanges erst langfristig möglich sei. Statt dessen 
solle primär eine Konzentration auf die Entwicklung und Einführung der 
publikumswirksamen Funktionen OPAC und Ausleihe geschehen, um schnell 
positive Ergebnisse und eine erste, einsetzbare Arbeitsplattform für die 
Bezirksbibliotheken präsentieren zu können.146  
Auch die vertragliche Situation zwischen Generalunternehmer und Auftraggeber 
müsste genau geprüft und inhaltlich an die neuen Anforderungen angepasst 
werden, sowie ein neuer realistischer Terminplan mit Phasen und Meilensteinen 
erarbeitet und von beiden Seiten bestätigt werden. 
Das Projektreview führte in den Wochen nach Erstellung zu bedeutenden 
Veränderungen in Planung, Organisation und Durchführung des Projektes. 
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 5. Neukonzeption mit reiner Projektorganisation 
 
Nach Bekanntgabe der Ergebnisse des Projektreviews war schnelles Handeln 
nötig, um das Projekt VÖBB nach seinem völligen Stillstand neu organisieren 
und erfolgreich weiterführen zu können. Innerhalb weniger Wochen wurde eine 
komplett neue Projektorganisation aufgebaut und eine neue Einführungs-
strategie entwickelt, die sich schnell als der Komplexität des Projektes 
angemessen und damit als erfolgreich erwies. 
Im Folgenden sollen die neu strukturierte Projektorganisation sowie die 
veränderte Einführungsstrategie betrachtet werden. Außerdem werden die 
einzelnen Einführungsschritte beschrieben und es wird auf ihre Schwierigkeiten 
hingewiesen. Zuletzt wird ein Überblick über den aktuellen Projektstand des 
VÖBB gegeben. 
 
5.1. Veränderungen durch die Neukonzeption 
Das Projektreview hatte die Schwachstellen des Projektes offenbart, so dass 
umgehend mit ihrer Beseitigung begonnen werden konnte.  
Zunächst wurde eine neue Projektleitung benannt und eine Neukonzeption für 
die Durchführung des Projektes erarbeitet. Nach der Präsentation des neuen 
Einführungskonzeptes, sowie eines neuen Terminplanes, stellte sich am 
5.8.1998 der Bezirk Reinickendorf als erster Pilotbezirk zur Verfügung, so dass 
Vorbereitungen für den VÖBB-Einstieg Reinickendorfs, sowie erste Software-
Schulungen beginnen konnten. Am 10.9.1998 wurde der offizielle Projektstart 
für die neu konzeptionierte VÖBB-Durchführung begangen. Kurz darauf hatten 
auch bereits alle neu geschaffenen Projektteams und Gremien ihre Arbeit 
aufgenommen.147 
Diese Veränderungen in der Projektstruktur und das Vorlegen eines klaren 
Lösungskonzeptes sowie die vollständige Umsetzung der neuen Projekt-
organisation führten zur Aufhebung der Mittelsperre durch den Unterausschuss 
Kommunikations- und Informationstechnik am 29.9.1998, ohne die eine 
Weiterführung des Projektes aufgrund fehlender Mittel unmöglich gewesen 
wäre.  
Die wichtigsten Veränderungen, die durch die Neukonzeption des Projektes 
eintraten, waren einerseits die Neuorganisation des Projektes, mit der 
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 Schaffung neuer Projektteams und der Neudefinition alter Gremien sowie die 
Veränderung der Einführungsstrategie unter Verwendung des so genannten 
„Zwiebelkonzeptes“.  
Abbildung 3: Organigramm VÖBB nach Projektrevision (Stand: 21.7.1998)148 
 
Die neue Projektstruktur war übersichtlicher und mit klaren Verantwortungs- 
und Kompetenzstellen versehen, so dass Entscheidungen schneller und 
effizienter getroffen werden konnten. Der Lenkungsausschuss, nun 
Lenkungskreis genannt, wurde in seiner Zusammensetzung und seinen 
Aufgaben neu definiert, während die Steuerungsgruppe gänzlich abgeschafft 
wurde. Zur Unterstützung der Projektleitung wurden zwei Beraterfachgremien 
geschaffen, die für bibliotheksfachliche und für IT-Fragen herangezogen 
wurden. Mit der Erarbeitung und Umsetzung des Fachkonzeptes für den VÖBB 
wurden sieben verschiedene, sich ergänzende Projektteams beauftragt. 
Ebenfalls neu eingerichtet wurden Abteilungen für Projekt-Marketing, um einen 
ungehinderten Informationsfluss innerhalb des Projektes zu gewährleisten, und 
das Projekt in der Öffentlichkeit zu präsentieren, sowie eine Qualitätssicherung 
und eine Controlling-Abteilung zur Überwachung der Finanzmittel.149 
Die neue Einführungsstrategie führte zu schnellen Ergebnissen und 
verhinderte, dass erneut durch unklare Anforderungen und nicht beseitigte 
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 Softwareprobleme permanente Softwareanpassungen notwendig waren, die zu 
Terminverzögerungen und unkalkulierbaren Ausgaben führten. Durch das 
Konzentrieren der Entwicklungsarbeit auf genau definierte Funktionen war ein 
effizientes, wirtschaftliches Vorgehen möglich. 
 
5.1.1. Projektleitung 
Der Empfehlung des Projektreviews folgend, wurde als erste Maßnahme die 
Projektleitung sowohl auf Seiten des Auftragnehmers als auch des 
Auftraggebers innerhalb von zwei Wochen komplett ausgetauscht. Die neue 
Projektleitung wurde mit zusätzlichen Kompetenzen ausgestattet „mit dem Ziel, 
Verantwortung und Entscheidungsbefugnisse bei der Projektleitung zu 
bündeln“.150 Aus diesem Grunde wurde auf Auftraggeberseite lediglich eine 
Projektleiterin, Frau Dr. Charlotta Flodell, benannt, die sowohl fachliche als 
auch finanzielle Verantwortung übernahm, um eine eindeutige 
Richtlinienkompetenz zu schaffen und effiziente, schnelle Entscheidungen zu 
ermöglichen.  
Anfang des Jahres 2000 wurde der Vertrag mit dem Generalunternehmer 
sydios it solutions, ehemals BB-Data, aufgrund unüberbrückbarer Differenzen 
aufgelöst, die Gesamtprojektleitung übernahm Dr. Flodell. Mit der Bündelung 
von Entscheidungsgewalt in der Hand einer Projektleiterin, die innerhalb des 
Projektrahmens über alle Entscheidungsbefugnisse verfügt, ist der endgültige 
Schritt zur reinen Projektorganisation, der sich bereits in der erheblichen 
Erweiterung der Kompetenzen der Projektleitung andeutete, vollzogen. Die 
reine Projektorganisation bietet sich für so ein Großprojekt aus Gründen der 
Übersichtlichkeit und der eindeutigen Entscheidungsgewalt mit kurzen 
Entscheidungswegen an, für den VÖBB schien diese Organisationsform 
aufgrund der Erfahrungen aus der ersten Projektperiode mit unklaren 
Organisationsstrukturen, besonders geeignet zu sein.  
Zur Unterstützung der Projektleitung wurde als zuarbeitende Organisation ein 
Projektmanagementoffice, auch als Projektmanagement-Assistenz bezeichnet, 
eingeführt, das den laufenden Projektfortschritt administrierte. Die Projekt-
management-Assistenz übernahm u. a. das Projektcontrolling. Der Leiter der 
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 Abteilung war befugt Entscheidungen, die sich im normalen Projektablauf 
ergaben, selbstständig zu treffen, um die Projektleitung zu entlasten.151  
Im März 1999 wurde eine Änderungsvereinbarung des Mantelvertrages 
unterschrieben, in der die elementaren, durch die Neuausrichtung des Projektes 
entstandenen, Änderungen vertraglich festgehalten wurden. In dieser  
Änderungsvereinbarung wurden u. a. ein ausführlicher Leistungskatalog, der 
die Rechte und Pflichten der Vertragspartner hinsichtlich des 
Projektmanagements, der Software-Entwicklungs-Schritte, der Qualitätskriterien 
und -sicherung, der Datenmigration und des Performancetests beinhaltet, sowie 
verschiedene Zeitpläne und der Zahlungsplan für die gesamte Projektlaufzeit 
vereinbart.152 Eine sehr wichtige Änderung ist die Abschaffung von 
Pauschalzahlungen, die in der ersten Projektperiode zu unkontrollierten 
Ausgaben geführt hatten. Statt dessen wurden nun Rechnungen nach jeweils 
geleisteter Arbeit durch die Auftragnehmer gestellt und nach Prüfung der 
erhaltenen Leistung durch die Projektleitung beglichen.153 Dadurch war eine 
stärkere Kontrolle der erreichten Entwicklungsschritte und Kosten möglich, so 
dass bei Planabweichungen rechtzeitig durch die Projektleitung 
Steuerungsmaßnahmen ergriffen werden konnten. Die Schaffung einer 
eindeutigen Leitungsinstanz im Projekt trug daher maßgeblich zum 
Projekterfolg bei. 
 
5.1.2. Lenkungskreis und Fachgremien 
Der bereits in der ersten Projektperiode existierende, aber nicht effizient 
arbeitende Lenkungsausschuss, nun Lenkungskreis genannt, wurde in seinem 
Arbeitsauftrag und in seiner personellen Zusammensetzung neu definiert. Er 
bestand nun aus der zuständigen Abteilungsleitung der Senatsverwaltung für 
Wissenschaft, Forschung und Kultur, der Geschäftsführung des General-
unternehmers, sowie aus Vertretern der StäKo, die beratende Funktion 
übernahmen und der Projektleitung, die in regelmäßigen Abständen Bericht 
erstattete. Zusätzlich wurde der Lenkungskreis um die für Bibliotheken 
zuständigen Bezirksstadträte erweitert, da die Folgekosten für den VÖBB von 
den Bezirken zu tragen sind und die zuständigen Bezirksverordneten-
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 versammlungen daher frühzeitig an den Entscheidungsprozessen beteiligt 
werden sollten.154 
Der Lenkungskreis fungierte als Aufsichtsrat und übernahm den endgültigen 
Beschluss für fachliche Entscheidungen über die zwischen Projektleitung und 
Fachgremien kein Konsens erreicht werden konnte, sowie für Entscheidungen, 
welche die Kompetenzen der Projektleitung überstiegen, wie Änderungen der 
vertraglichen Situation oder des Budgetrahmens. Der Lenkungskreis war somit 
das höchste Entscheidungsgremium des Projektes. 
Anstelle der Steuerungsgruppe VÖBB wurden zwei Fachgremien zur fachlichen 
Beratung und Unterstützung der Projektleitung geschaffen.155 Ihre 
Empfehlungen waren Grundlage für die Entscheidungen der Projektleitung. Die 
Sitzungen der Fachgremien wurden nun durch einen Moderator geleitet, der die 
Kompromissfindung in der heterogenen Gruppe unterstützen und auf 
Ergebnisfindung während der Versammlungen achten sollte. 
Das VÖBB-Fachgremium setzte sich aus Vertretern der ZLB, der 
Bezirksbibliotheken, der Verbundzentrale, der Senatsverwaltung für Wissen-
schaft, Forschung und Kultur und der Firma aStec zusammen. Der Vertreter 
des Softwarelieferanten übernahm die Beratung hinsichtlich der technischen 
Durchführbarkeit der Anforderungen. Damit die Interessen aller Bezirks-
bibliotheken in diesem Gremium vertreten waren, wurde jeweils ein Vertreter 
entsendet, der die Interessen der Bezirke vertrat, welche die Anwendersoftware 
URICA bzw. allegro-C benutzten, sowie ein Vertreter, der die Bezirke, die noch 
mit manuellen Verfahren, wie der Fotoverbuchung, arbeiteten, repräsentierte.156 
Die Aufgabe des VÖBB-Fachgremiums war die Beratung der Projektleitung in 
allen fachlichen Fragen hinsichtlich der Datenmigration, der Funktionalität der 
neuen VÖBB-Software, sowie der Einführungsreihenfolge der Bezirke. 
Außerdem oblag diesem Gremium die Abwägung der gewünschten 
Funktionalität gegen die Kosten, sowohl während der Projektlaufzeit als auch im 
zukünftigen Betrieb, und im Falle von Ressourcenknappheit das Setzen von 
Prioritäten.157 
Das VÖBB-IT-Gremium, in dem Vertreter des LIT und der bezirklichen EDV-
Stellen mitwirkten, war für die Beratung der Projektleitung in allen IT-
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 technischen Fragen, wie z.B. notwendige Verkabelungen, Standard-
ausstattungen, das Netz und Dienstleistungen des LIT betreffend, zuständig.  
Mit der klaren Trennung von fachlicher Ebene und Entscheidungs- und 
Durchführungsebene wurde eine sehr viel übersichtlichere Organisation mit 
eindeutigen Kompetenzen und Verantwortlichkeiten geschaffen. Die 
Fachgremien konnten ihren Beratungsauftrag durch die klare Zuweisung von 
Zuständigkeiten und die Zusammensetzung der Gremien nach Fachrichtungen 
gut umsetzen. 
 
5.1.3. Projektteams 
Mit der Neuorganisation des Projektes wurden auf der Durchführungsebene 
sieben Projektteams mit unterschiedlichen Aufgaben eingerichtet. Die 
Projektteams erarbeiteten die fachlichen Grundlagen des VÖBB. Um stets über 
die Arbeit der anderen Projektteams unterrichtet zu sein, wurden wöchentlich 
Projektteamleitersitzungen abgehalten, in denen die aktuellen Arbeits-
ergebnisse vorgestellt, Probleme diskutiert und Lösungen gemeinsam erarbeitet 
wurden. 
In den Projektteams arbeiteten Vertreter aller Projektbeteiligten zusammen. 
Jedes der Projektteams stand unter der Leitung eines bestimmten 
Projektbeteiligten, so stand beispielsweise das Team 1 „Organisation“ unter der 
Leitung der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur.158 
Projektteams sind formelle Arbeitsgruppen, die nach einer einheitlichen 
Arbeitsstrategie an der Erfüllung eines gemeinsamen Leistungszieles arbeiten. 
Projektteams sollten in der Regel aus drei bis sieben Mitgliedern bestehen, da 
in größeren Projektteams meist Koordination und Kooperation schwieriger zu 
organisieren sind. Die Mitglieder eines Projektteams sollten verschiedene, sich 
ergänzende Qualifikationen besitzen und sich mit den Projektzielen sowie dem 
gemeinsamen Arbeitsauftrag des Teams identifizieren können. 
Interdisziplinarität der Mitarbeiter innerhalb eines Projektteams ist besonders 
bei Großprojekten aufgrund ihrer Komplexität von hoher Bedeutung, für den 
VÖBB war eine Mischung von bibliothekarischem und technischem Fachwissen 
für die Gestaltung der Funktionalitäten von elementarer Bedeutung.159 
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 Innerhalb eines Teams muss eine klare Rollen- und Aufgabenverteilung 
existieren, wobei die Verteilung der einzelnen Aufgaben entsprechend den 
Qualifikationen der Teammitglieder erfolgen sollte. Die Verantwortung für die 
Arbeit des Projektteams trägt der Teamleiter, der die Arbeit seines Teams mit 
der Projektleitung und den anderen Projektteams abstimmt und die Zuweisung 
der Arbeitsaufträge innerhalb seines Teams übernimmt.  
Die sieben im VÖBB arbeitenden Projektteams übernahmen verschiedene, z.T. 
aufeinander aufbauende Tätigkeiten. 
Das Projektteam 1 „Organisation“ war mit der Erarbeitung von Konzepten und 
fachlichen Grundlagen sowohl für das Projekt als auch für den VÖBB-Betrieb 
betraut. Dazu gehörten die Erarbeitung eines Schulungskonzeptes, als 
Grundlage für die Zusammenstellung der Inhalte der Mitarbeiterschulungen und 
für die Aufteilung der Schulungskapazitäten, des Mustergeschäftsganges, als 
organisatorischer Grundlage für die Umstellung von manuellen Erwerbungs-
verfahren auf die Arbeit mit dem Erwerbungsmodul von aDIS / BMS, von 
neuen, einheitlichen Anmeldungsformularen für den gesamten Verbund und 
des Organisationskonzeptes für die VÖBB-Teilnehmerbibliotheken.160 
Die Projektteams 2 „Anforderungen Fachkonzept“ und 3 „VÖBB-
Softwareanpassung“ arbeiteten eng zusammen. Nach der Reorganisation des 
Projektes überarbeitete das Projektteam 2 zunächst den kompletten 
Funktionskatalog der Software und spezifizierte dann die Softwarefunktionen für 
die Komponenten des so genannten „Zwiebelkonzeptes“. Auch die Erarbeitung 
der für die Arbeit von Projektteam 3 unerlässlichen Dokumentation oblag dem 
Team „Anforderungen Fachkonzept“.   
Die Aufgabe des Projektteams 3 war die Umsetzung der Spezifikationen von 
Projektteam 2 sowie die tatsächliche technische Entwicklung der fünf 
Funktionsbereiche des „Zwiebelkonzeptes“. Durch die Arbeitsteilung innerhalb 
der beiden Teams konnten alle Software-Versionen ohne Verzögerungen fertig 
gestellt werden.161 
Das Projektteam 4 „Systemtechnik und Infrastruktur“ bereitete die Installationen 
für die VÖBB-Einführung vor und stellte die systemtechnischen Rahmen-
bedingungen für den Produktionsbetrieb her. In diesem Zusammenhang 
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 wurden Konzepte für die Serverausstattung und den Einsatz der Endgeräte in 
den Bibliotheken erstellt. Zu den wichtigsten Aufgaben dieses Teams gehörten 
die Vorbereitung und Durchführung des Performancetestes und die Umsetzung 
seiner Ergebnisse. 
Für die Qualitätssicherung war das Projektteam 5 „Qualitätstest“ installiert 
worden. Insbesondere im Bereich der Software-Entwicklung sorgte die Arbeit 
des Projektteams für einen störungsfreien Ablauf, aber auch für alle anderen 
Projektaktivitäten entwickelte das Team Qualitätsverfahren. Elementar für das 
Gelingen des Projektes war u. a. die Qualitätssicherung im Hinblick auf die 
Katalogdaten der ersten Einsteigerbibliotheken, so dass die technisch 
komplizierte Datenmigration aus den Systemen allegro-C und später von 
URICA in aDIS / BMS fehlerfrei vollzogen werden konnte.162 
Das Projektteam 6 „Freigabetest“ entwickelte ein professionelles Freigabe-
verfahren, um die Freigabe von fehlerhaften Komponenten auszuschließen. 
Dazu wurde die Funktionalität der Software-Module auf einem eigens 
geschaffenen Testsystem mit Hilfe von zusammengestellten Testfällen durch 
Mitarbeiter von Bezirksbibliotheken und der ZLB überprüft. Festgestellte Fehler 
wurden genau dokumentiert. Sie mussten innerhalb eines vorgeschriebenen 
Zeitraumes beseitigt und die korrigierte Version erneut dem Testteam vorgelegt 
werden. Diese minutiöse Überprüfung der einzelnen Funktionen und das damit 
mögliche frühzeitige Ausschließen von Fehlern hatte maßgeblichen Anteil am 
erfolgreichen Start der Software in dem eigentlichen Produktionsbetrieb.  
Das siebte Projektteam „Einführung“ betreute die VÖBB-Einsteigerbibliotheken 
während ihrer Vorbereitung auf die Einführung des VÖBB und den 
Produktionsbetrieb. Dazu wurde ein umfangreiches Kompendium mit 
enthaltenen Checklisten zusammengestellt, das Empfehlungen für die 
Vorgehensweise und die notwendigen Aktivitäten während der 
Einführungsphase beinhaltete. Dieses als Loseblattsammlung angelegte 
Handbuch wurde im Laufe der Zeit durch die wachsende Erfahrung immer 
umfangreicher.163 
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 Die Arbeit der Projektteams war für das Gesamtprojekt äußerst bedeutend, 
denn durch die Verteilung der Aufgaben mit eindeutigen Verantwortungs-
bereichen war eine effiziente und, durch das parallele Arbeiten der Teams, 
auch schnelle Projektarbeit möglich. 
 
5.1.4. „Zwiebelkonzept“ 
Eines der Probleme während der ersten Projektperiode war der Versuch, zu 
viele Softwarefunktionalitäten zeitgleich zu entwickeln und einzuführen, was zu 
Folgefehlern und Überschreitungen von Terminen führte.164 
Um erneute Verzögerungen im neu ausgerichteten Projekt zu verhindern, 
wurde die Einführungsstrategie verändert. Die neue Einführungsstrategie wurde 
von der Projektleiterin Dr. Flodell, nach der Vorgehensweise,  
„Zwiebelkonzept“165 genannt.  
Nach der neuen Einführungsstrategie sollte die Anwendersoftware stufenweise 
in kleinen, genau definierten und spezifizierten Schritten entwickelt und 
eingeführt werden, um zunächst die wichtigsten Softwarefunktionen, wie 
Ausleihe und Katalogisierung, in den Bibliotheken einsetzen zu können. Auf der 
Basis dieser funktionierenden Softwareversion, als Release bezeichnet, konnte 
dann die nächste Version mit erweiterten Funktionen entwickelt werden.  
Diese im Projektmanagement übliche Vorgehensweise „vom Groben zum 
Detail“166 kann mit einer Zwiebel verglichen werden, die von innen nach außen 
immer umfassender wird, jedoch aus verschiedenen, unabhängigen Schalen 
besteht, die zusammen genommen das Ganze bilden. Aus diesem Grund 
wählte die Projektleiterin Dr. Flodell den sehr eingängigen und plastischen 
Namen für die Einführungsstrategie, so dass jeder der Projektbeteiligten eine 
konkrete Vorstellung von der Vorgehensweise erhielt. Die Schritte der Software-
Anpassung stellten gleichzeitig die inhaltlichen Meilensteine des Projektes dar, 
so dass mit Einführung eines neuen Releases jeweils ein wichtiger Teilschritt 
des Projektes realisiert wurde.167 
Die Entwicklung wurde in fünf Softwarestufen unterteilt, die jede für sich bereits 
voll funktionstüchtig und für den Einsatz in einer Bibliothek bereit war. Jedes 
weitere Release erhöhte den Funktionsumfang der Software.  
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 Die erste Version der Software, die bereits am 1.10.1998 in Reinickendorf 
eingeführt wurde, trug den Namen „Sofortmaßnahme“. Diese Version enthielt 
die wichtigsten Grundfunktionen für den Bibliotheksalltag einer normalen 
Zweigstelle, nämlich Ausleihe, Katalogisierung ohne Fremddatenpool und 
Recherche. 
Mit Einführung des zweiten Releases „Pilot 1“ im Dezember 1998, das mit der 
Einführung der Funktion Erwerbung die Grundfunktionen komplettierte und 
erweiterte Verbuchungsfunktionen beinhaltete, konnte die Release-Planung für 
das Jahr 1999 abgeschlossen werden.168  
Das dritte Release „Pilotverbund“ bildete die Basis für die Vernetzung der 
beiden Pilotbezirke Reinickendorf und Pankow, denn mit seiner Einführung 
wurden wesentliche Bestandteile des Verbundgedankens und damit insgesamt 
bereits rund 85 % der Anforderungen verwirklicht. Es vervollständigte die 
Katalogisierungs-, Recherche- und Erwerbungsfunktionen und erweiterte das 
Verbuchungsmodul um eine  Kassenfunktion. Außerdem ermöglichte das 
Release den angeschlossenen Bibliotheken die Nutzung eines gemeinsamen 
Fremddatenpools, einer gemeinsamen Benutzerdatei und der ersten 
Funktionen des Verbundkataloges. So war es nun von jeder angeschlossenen 
Bibliothek aus möglich, im Gesamtbestand des VÖBB zu recherchieren und die 
Datensätze der anderen Bibliotheken zu nutzen, so dass Doppelarbeiten bei 
Titelaufnahmen nicht mehr nötig waren.169 
Die Software-Version „Verbundkatalog“ benötigte einige Entwicklungszeit, da 
die fertige Migrationssoftware für die Anwendersoftware URICA der ZLB sowie 
der Accountbibliotheken dafür nötig war. Die Zusammenstellung des 
Verbundkataloges führte den aktuellen Bestand der angeschlossenen 
Bibliotheken sowie der noch nicht angeschlossenen ZLB in einen Katalog 
zusammen. Zusätzlich wurden die 1:1-migrierten Daten der Bezirke durch die 
vollständigeren Titelaufnahmen der ZLB ergänzt. 
Die Version „Vollständiger VÖBB“ vervollständigte alle noch ausstehenden 
Verbundfunktionen und schloss damit die Software-Anpassung ab. Insgesamt 
waren zu diesem Zeitpunkt über 2000 Funktionen spezifiziert, getestet und 
umgesetzt worden. Noch existierende Fehler in der Software, die erst während 
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 des Betriebes auftraten, wurden in den folgenden Releasewechseln weitgehend 
korrigiert.  
Die Anwendung des „Zwiebelkonzeptes“ erleichterte die Software-Entwicklung 
deutlich, da durch das strukturierte Vorgehen eine klare Kontrolle der erreichten 
Ziele möglich war. Auch aus Gründen der Zeitersparnis war das 
„Zwiebelkonzept“ äußerst erfolgreich, da durch die verschiedenen Versionen 
nicht nur der frühzeitige Einsatz in den Bibliotheken möglich war, sondern auch 
das Entwickeln der neuen Versionen parallel zum Anschließen weiterer Bezirke 
geschehen konnte.170 
 
5.2. Planung 
Nach der Ernennung der neuen Projektleitung wurde zusammen mit der neuen 
Einführungsstrategie ein neuer Terminplan erarbeitet. In dieser Projektperiode 
wurde streng auf die Anwendung von Grob- und Feinplanung und den Einsatz 
der Meilensteinmethode geachtet, um eine unrealistische Planung und damit 
erneute Terminverzögerungen zu verhindern. Zunächst wurde daher ein grober 
Gesamtprojektplan entwickelt, indem die Termine für die verschiedenen 
Software-Versionen, die weiteren Meilensteine sowie das geplante Projektende 
festgelegt wurden. Außerdem wurde ein Finanzierungsplan aufgestellt, der 
vorsah, einen Großteil der Investitionen in den Jahren 1999 und 2000 
durchzuführen.171 Die Feinplanung betraf zunächst nur die Pilotphase, deren 
Ende für den 31.12.1999 festgelegt wurde.  
Nachdem die Pilotphase im ersten Pilotbezirk Reinickendorf erfolgreich 
gestartet war, wurde im Oktober 1998 ein zweiter Pilotbezirk gesucht, worauf 
sich die Bezirksbibliothek Pankow zur Verfügung stellte. Nun konnte die 
Feinplanung für den zweiten Teil der Pilotphase abgeschlossen werden, indem 
verbindliche Termine für die Einführung der einzelnen Institutionen Pankows 
vereinbart wurden.172 
Um für das kommende Jahr Planungssicherheit zu erhalten, wurde im 
November des Jahres 1998 intensiv an der Festlegung der Einführungstermine 
weiterer Bezirksbibliotheken gearbeitet, wobei die Voraussetzung für das frühe 
Integrieren in den VÖBB die Bereitschaft der Bezirke war, die verschiedenen 
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 Versionen der Software während der Anwendung zu begleiten und an ihrer 
Verbesserung mitzuarbeiten. Die vollständige, verbindliche Einführungsplanung 
für das Jahr 1999 sowie die voraussichtliche Planung für die Jahre 2000 und 
2001 wurde am 30.11.1998 auf einer StäKo-Sitzung präsentiert und 
verabschiedet.  
Zur Planung und verbindlichen Festlegung der Termine für den VÖBB-
Anschluss der einzelnen Bezirke wurden verschiedene Kriterien berücksichtigt. 
Das wichtigste Kriterium für die Integration des Bezirkes in den Verbund war die 
politische Unterstützung des Projektes innerhalb des Bezirkes durch den 
Bezirksbürgermeister oder die zuständigen Stadträte, denn ohne die 
Bereitschaft des Bezirkes, die Kosten für die zu schaffende Infrastruktur und die 
Folgekosten zu übernehmen, war eine Einführung unrealisierbar.173 
Trotz des erfolgreichen Neustarts des Projektes herrschte in vielen 
Bezirksbibliotheken noch, aus den Rückschlägen der ersten Projektperiode 
resultierende, Zurückhaltung, was ihre Einbindung in den VÖBB betraf, was in 
der Festlegung der Reihenfolge berücksichtigt werden musste. Dazu wurde die 
schriftliche oder verbale Erklärung der Bezirksbibliothek über den eigenen 
Wunschzeitpunkt der Integration in den Verbund herangezogen. Aus 
bibliothekspolitischen Gründen wurden Bezirke, die eine neue Hauptstelle 
bekamen, mit einer höheren Priorität versehen, um die neue 
Bibliothekseinrichtung von Anfang an mit moderner Technik ausstatten zu 
können.174 
Eine wichtige technische Voraussetzung stellte die bereits vorhandene 
Infrastruktur, wie Haus-Verkabelung und Netzanschlüsse für den Anschluss an 
das MAN bzw. an das ISDN-Netz, dar. Nur wenn diese zum geplanten 
Startzeitpunkt fertig installiert und betriebsbereit waren, konnte tatsächlich mit 
der VÖBB-Einführung begonnen werden. Um die Katalogdaten in den VÖBB 
einspielen zu können, musste außerdem die Majorität der Daten bereits in 
maschinenlesbarer Form vorliegen. 
Der Start der Accountbibliotheken hing von der Entwicklung der 
Migrationssoftware für ihr System URICA ab. Zusätzlich musste berücksichtigt 
werden, dass sie bereits vor Einführung der ZLB von deren Server abgekoppelt 
und an den VÖBB angeschlossen werden mussten. 
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 Da im Jahr 1998 bereits die Vorbereitungen für die Bezirksfusion liefen, wurde 
auch diese in die Einführungsplanung mit einbezogen. Allerdings konnten 
Fusionsbezirke nur gemeinsam eingeführt werden, wenn sie bereits über eine 
gemeinsame Haushaltsstelle verfügten, was in den wenigsten Bezirken der Fall 
war. Aus diesem Grund wurde in den  meisten Fällen zunächst nur der Stärkere 
der Fusionspartner aufgenommen.  
Für die Planungsarbeit hatte dies den Vorteil, Verzögerungen aufgrund 
ungeklärter Verwaltungsvereinbarungen völlig ausschließen zu können. Für die 
Fusionsbibliotheken bot sich der Vorteil, dass später der neu angeschlossene 
Fusionspartner während der Vorbereitung und der technischen Installationen 
direkt von den Erfahrungen des bereits integrierten Bezirkes profitieren 
konnte.175 
Die straffe, aber dennoch flexible Projektorganisation mit dem strengen 
Terminplan führte zur Einhaltung der meisten Termine. Lediglich die 
Netzinstallationen im Jahr 1999 führten, trotz größter Bemühungen der 
Beteiligten, aufgrund unerwarteter technischer Probleme, zu Verzögerungen, 
die allerdings durch Pufferzeiten aufgefangen werden konnten, da der Rest des 
Terminplanes voll erfüllt werden konnte.176 
Die Durchführung einer professionellen Planung mit den Aspekten Grob- und 
Feinplanung, die kontinuierlich während des Projektverlaufes aktualisiert wurde 
und die genaue Einhaltung der Termine ist zu einem erheblichen Teil am 
Projekterfolg beteiligt. Nur durch eine straffe Planung und die Kontrolle ihrer 
Einhaltung durch die Projektleitung konnte die verlorene Zeit aus der ersten 
Projektperiode aufgeholt und ausgeglichen werden. 
 
5.3. Durchführung 
Da das Projektreview als Voraussetzung für die erfolgreiche Weiterführung des 
Projektes den schnellen Einsatz einer Software, die zumindest den 
Arbeitsanforderungen einer Bibliothek auf lokaler Ebene genügte,  in mehreren 
Bibliotheken für unabdingbar hielt,177 wurde die Durchführung einer 
Sofortmaßnahme in einem Pilotbezirk in einer normalen Stadtteilbibliothek mit 
rund 30.000 Medieneinheiten beschlossen.  
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 Die Grundfunktionen für Ausleihe, Katalog und Recherche waren bereits in der 
ersten Projektperiode entwickelt worden, dort aber aufgrund zu hoher 
Erwartungen an den Startumfang der Software nicht eingesetzt worden. Nun 
wurde aus den bereits funktionsfähigen Modulen das Release 
„Sofortmaßnahme“ erstellt, welches die wichtigsten Grundfunktionen für den 
Betrieb einer Bibliothek enthielt. 
Als Reinickendorf als erster Pilotbezirk am 5.8.1998 seine Zweigbibliothek 
Reinickendorf-West für den Start der Sofortmaßnahme zur Verfügung stellte, 
begann die Durchführung des neuen Konzeptes. Es mussten Vorbereitungen 
für den VÖBB-Einstieg getroffen werden, wie u. a. erste Mitarbeiterschulungen 
in aDIS / BMS und die Installation der Endgeräte in der Bibliothek 
Reinickendorf-West.178 
Nach erfolgreichem Abschluss der Pilotphase begann die eigentliche 
Einführungsphase, während der bis September des Jahres 2001 alle noch 
ausstehenden 19 Bezirksbibliotheken sowie die ZLB an den VÖBB 
angeschlossen wurden. Die Organisation der Einführungsaktivitäten sowie die 
Betreuung der bereits vernetzten Bibliotheken stellte eine hohe 
organisatorische Leistung dar, die nur durch die Kooperation aller Beteiligten 
unter der Koordination der Projektleitung möglich war. 
 
5.3.1. Pilotphase 1 in Reinickendorf 
Am 10.9.1998 fand in der Hauptbibliothek Reinickendorfs, der Humboldt-
Bibliothek, ein Treffen aller Projektbeteiligten statt, auf dem die Durchführung 
der Sofortmaßnahme diskutiert und der Start der neuen Projektperiode 
begangen wurde. 
Nach der Aufhebung der Mittelsperre am 29.9.1998 konnte am 1.10.1998 der 
Produktionsbetrieb mit dem Release „Sofortmaßnahme“ in der 
Stadtteilbibliothek Reinickendorf-West planmäßig aufgenommen werden. Die 
Stadtteilbibliothek Reinickendorf-West ist eine Zweigstelle mit ca. 30.000 
Medieneinheiten und verfügte zum Start der Sofortmaßnahme dank des 
Engagements der Bibliotheksleitung179 über einen allegro-C-Datenpool, der 
bereits über 85 % der Bestände enthielt. Aus diesen Gründen  fiel die Wahl für 
die Erprobungsphase auf diese Bibliothek. 
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 Zu den Vorbereitungen für die Durchführung der Sofortmaßnahme gehörten vor 
allem die Überprüfung und Korrektur der allegro-C-Daten und die Lieferung der 
Katalogdaten an die Verbundzentrale zur Migration. Dies erforderte im 
Pilotbezirk einen hohen organisatorischen Aufwand, da diese Arbeiten parallel 
zum normalen Bibliotheksbetrieb stattfanden und war nur aufgrund der 
professionellen Planung der Projektleitung in Kooperation mit den Mitarbeitern 
des Pilotbezirkes möglich.  
Das Release „Sofortmaßnahme“, welches ab dem 1.10.1998 erfolgreich und 
weitgehend fehlerfrei in der Bibliothek Reinickendorf-West eingesetzt wurde, 
enthielt vor allem Grundfunktionalitäten des Ausleihbetriebes, wie Entleihungen, 
Rückbuchungen, Mahnungen und eine lokale Benutzerdatei. Außerdem waren 
ein Katalogisierungsmodul, noch ohne Fremddatenpool, mit dem auf lokaler 
Ebene Titelaufnahmen erstellt werden konnten und ein einfacher OPAC, der 
nur Kurztitelaufnahmen enthielt und auch die Recherche von Zeitschriften noch 
nicht ermöglichte, Bestandteil der Sofortmaßnahme.  
Die Erprobungsphase lief zwei Monate und zeigte einerseits, dass die Software 
bereits in dieser einfachen Form gut einsetzbar und voll funktionsfähig war und 
andererseits, dass durch die straffe Projektorganisation ein erfolgreiches 
Krisenmanagement möglich war. So konnte, als in der Bibliothek Reinickendorf-
West der HUB, der zentrale Datenverteiler, durchbrannte, innerhalb von drei 
Stunden durch aStec ein Ersatzgerät angeschlossen werden, so dass der 
Ausleihbetrieb nicht beeinträchtigt wurde.180 
Nach erfolgreicher Erprobungsphase wurde am 15.12.1998 in der Humboldt-
Bibliothek das Release „Pilot 1“ eingeführt, welches grundlegende Funktionen 
aller bibliothekarischen Arbeitsbereiche enthielt und die ersten beiden VÖBB-
Bibliotheken erfolgreich miteinander vernetzte. Nun konnten die Basis-
funktionen aller Elemente dem Praxistest unterzogen werden, während dessen 
sie sich als nahezu fehlerfrei erwiesen. Auf Basis der gewonnenen 
Erkenntnisse wurde die Release-Planung für das Jahr 1999 abgeschlossen.  
Nachdem das Release „Pilot 1“ einen Monat lang getestet worden und Fehler 
beseitigt worden waren, wurden die nächsten Reinickendorfer Zweigstellen, 
Reinickendorf-Ost und Erich-Kästner-Bibliothek, an den VÖBB angeschlossen, 
so dass im Januar 1999 bereits vier Bibliotheken in einem kleinen lokalen 
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 Verbund miteinander arbeiteten.181 Damit war der Empfehlung des 
Projektreviews, bis zum Anfang des nächsten Jahres mindestens vier 
Bibliotheken miteinander zu verbinden, erfolgreich umgesetzt worden. 
Am 1.2.1999 wurden die noch ausstehenden Zweigstellen Frohnau und 
Märkisches Viertel an den VÖBB angeschlossen, so dass der gesamte Bezirk 
Reinickendorf, mit Ausnahme der Fahrbibliothek, mit aDIS / BMS arbeitete und 
einen funktionierenden lokalen Verbund bildete. 
Für die Bezirksbibliothek Reinickendorf bedeutete dies, dass die 
Fotoverbuchung komplett gegen eine EDV-gestützte Ausleihe ausgetauscht 
worden war, und die Benutzer nun erstmals während der Öffnungszeiten ihre 
Ausleihen und ausstehenden Gebühren selbst überprüfen, sowie im OPAC im 
gesamten Bezirk recherchieren und vorbestellen konnten. Außerdem fand 
durch den lokalen Verbund eine Rationalisierung der Arbeitsgänge statt, denn 
durch die gemeinsame Benutzung von Erwerbungs- und Katalogdaten musste 
jeder Arbeitsgang nur noch einmal im Bezirk an zentraler Stelle durchgeführt 
werden.182 
Für das Projekt VÖBB bedeutete der erfolgreiche Abschluss der Pilotphase 1 
das Erreichen eines wichtigen Meilensteines, nämlich das Erreichen der 
Bibliotheks- und Bezirksfunktionalität der Software, sowie die Gewinnung von 
wichtigen Erkenntnissen für den weiteren Projektverlauf, aus denen Checklisten 
für die Einführungsunterstützung, das Einrichten von Ausleihkonditionen, das 
Bereinigen von allegro-C-Fehlern und für den Bereich Katalogisierung erstellt 
wurden.183 
So erwiesen sich die veränderte Einführungsstrategie und die straffe 
Projektorganisation mit genauer Termineinhaltung als vorteilhaft für das Projekt, 
weshalb die Projektleitung beschloss, für den restlichen Projektverlauf an 
diesem Konzept festzuhalten.184 
 
5.3.2. Pilotphase 2 Pilotverbund 
Der Start des zweiten Teiles der Pilotphase am 15.3.1999 in der 
Hauptbibliothek Pankow bedeutete nicht nur die Einführung des dritten 
Releases „Pilotverbund“, sondern vor allem die erstmalige Vernetzung zweier 
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 Bezirksbibliotheken und damit die Erreichung eines elementaren Schrittes zur 
Schaffung eines berlinweiten Bibliotheksverbundes.185 Aus diesem Grunde war 
die Vorbereitung der Vernetzung beider Bezirke sehr gründlich überwacht 
worden, um einen erfolgreichen Start des Pilotverbundes zu gewährleisten. 
Bereits die beiden vorangegangen Softwareversionen hatten ein integriertes 
Bibliothekssystem ergeben, das schon zu diesem Zeitpunkt mehr 
Funktionalitäten beinhaltete, als jede Öffentliche Bibliothek Berlins bisher EDV-
gestützt nutzen konnte.  
Mit dem neuen Release wurde ein neuer Status der Software erreicht, der einen 
funktionsfähigen überbezirklichen Verbund ermöglichte. Um Erfahrungen mit 
dem Verbund austauschen und gemeinsame Interessen besser vertreten zu 
können, konstituierte sich am 15.4.1999 die VÖBB-Anwendergruppe, in der 
Vertreter der angeschlossenen Bibliotheken direkt zusammenarbeiten. 
Bis Anfang Mai waren alle fünf Bibliotheksinstitutionen Pankows in den 
Pilotverbund integriert worden, der trotz der stetig wachsenden Zahl der 
Teilnehmer stabil funktionierte.  
Während der Pilotverbund in der Testphase war, liefen bereits die 
organisatorischen Vorbereitungen für den Start der nächsten Bezirke, wozu die 
Projektleitung u. a. Gespräche mit den zuständigen Stadträten und 
Bibliotheksämtern führte, um, nach den bereits genannten Kriterien, eine 
verbindliche Einführungsreihenfolge erarbeiten zu können.  
Die Verbundzentrale unterstützte während der Pilotphase fachlich alle 
Projektaktivitäten und betreute die ersten VÖBB-Bibliotheken, sowohl während 
der Einführung als auch während des Betriebes. 
Die Zentralredaktion übernahm in der Pilotphase überwiegend bibliothekarisch-
fachliche Projektaufgaben, wie die Feinspezifikation der Softwareanforderungen 
und ihre Dokumentation, die Planung und Organisation von 
Mitarbeiterschulungen, die Koordination der Einführungsaktivitäten, sowie die 
Unterstützung beim Produktionsbeginn in der betroffenen Bibliothek. Auch das 
Erstellen von Testfällen und die Organisation und Durchführung der Tests, die 
Präsentation von Ergebnissen und die Einführung spezifischer Anwender-
gruppen, wie z.B. Netzwerkbetreuern, in die VÖBB-Software sowie das 
Bereinigen von Strukturfehlern in den allegro-C-Daten  und die Vorbereitung der  
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 Katalogdatenmigration der Einsteigerbibliotheken gehörte zu den Aufgaben der 
Zentralredaktion. Zusätzlich übernahmen die Mitarbeiter der Zentralredaktion 
die Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt, zu der u. a. die Veröffentlichung von 
VÖBB-Telegrammen und VÖBB-Infos zählte.186  
Die wichtigste Aufgabe der Fach- und Systemadministration war während der 
Pilotphase die Vorbereitung, Planung, Durchführung und Auswertung des 
Performancetests. Daneben lagen die Haupttätigkeiten im Bereich der 
Infrastruktur und der Schaffung der systemtechnischen Rahmenbedingungen 
für die VÖBB-Einbindung der Bibliotheken, sowie in der Erarbeitung neuer 
technischer Konzepte und Überprüfung neuer Hardware für den VÖBB-Einsatz, 
wie z.B. von speziellen Quittungsdruckern.187 
Der Last- und Performancetest wurde zusammen mit der Firma Mercury 
Interactive durchgeführt, es sollte frühzeitig überprüft werden, ob die geplante 
Serverstruktur leistungsfähig genug wäre, um die bevorstehende Anbindung der 
restlichen Bezirksbibliotheken und steigende Zugriffszahlen, auch über das 
Internet, zu tragen. Das Ergebnis des Performancetests war die Feststellung, 
dass die Serverkapazitäten falsch dimensioniert waren. Aus diesem Grund 
wurde ein neues Serverkonzept auf Basis von nur drei zentralen Großrechnern 
erarbeitet. Diese Maßnahme garantierte nicht nur einen reibungslosen 
Produktionsbetrieb des VÖBB, sondern half der Projektleitung durch 
Optimierung der Kapazitäten zusätzlich rund zwei Millionen DM an 
Hardwarekosten einzusparen, was nach dem zu hohen Mitteleinsatz der ersten 
Projektperiode von höchster Bedeutung war.188 
Noch während der laufenden Pilotphase wurde im zeitlichen Abstand von 
jeweils ca. zwei Monaten mit der Einführung weiterer Bezirke in den VÖBB 
begonnen, so dass zum Ende der Pilotphase, am 31.12.1999, bereits 
insgesamt sechs Bezirke, nämlich die beiden Pilotbezirke Reinickendorf und 
Pankow mit Tempelhof, Tiergarten, Mitte und Wilmersdorf im VÖBB 
zusammenarbeiteten. Besonders wichtig war der Anschluss des ersten URICA 
anwendenden Bezirkes Mitte im Oktober 1999, da anhand der Erfahrungen mit 
der Datenmigration von URICA nach aDIS bedeutende Erkenntnisse für die 
Einführung der ZLB in den VÖBB gewonnen werden konnten. Die Schwierigkeit 
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 der Datenübernahme resultierte aus der Tatsache, dass in URICA bereits alle 
Ausleihvorgänge elektronisch verbucht und erfasst wurden, so dass nicht nur 
Katalog-, sondern auch Benutzer- und Bewegungsdaten in das neue System 
übernommen werden mussten.189 
Da, trotz der guten Erfahrungen der Pilotphase, in einigen Bezirken immer noch 
Zurückhaltung hinsichtlich ihres VÖBB-Anschlusses herrschte, war eine der 
wichtigsten Aufgaben der Projektleitung von Mitte des Jahres 1999 bis in das 
Jahr 2000 hinein die Überzeugung und Motivation der noch ausstehenden 
Bezirke, von denen einige ihr eigenes lokales EDV-System aufbauen wollten.190 
Durch die nun gut funktionierende Öffentlichkeitsarbeit und die weiteren 
Erfolgsmeldungen aus dem stetig wachsenden Verbund gelang es der 
Projektleitung jedoch, verbindliche Termine mit allen Bezirken zu vereinbaren. 
Aufgrund der technischen Komplexität der Funktionalitäten der Verbund-
ausleihe deutete sich ein Terminverzug in Bezug auf die Einführung der 
Release-Version an. Daher beschloss die Projektleitung das Release 
„Verbundkatalog“ in zwei Versionen, 3a und 3b, zu unterteilen, um die Termine 
für die Einführung des Releases halten zu können und bereits die ersten 
Verbundfunktionen installieren zu können.191 So wurde am 20.12.1999 das 
Release 3a eingeführt, welches den Benutzern erlaubte, nicht nur im eigenen, 
sondern auch in allen anderen Bezirken des Verbundes Medien vorzubestellen. 
Mit erfolgreichem Abschluss der Pilotphase wurde ein bedeutender Meilenstein 
des Projektes erreicht, denn es waren nicht nur alle Termine eingehalten 
worden, sondern die Ergebnisse des Performancetests hatten ebenfalls 
ergeben, dass der Verbund, nach Überarbeitung der Serverstruktur, auch nach 
Integration aller Bezirke voll arbeitsfähig sein würde.192 
 
5.3.3. Schrittweise Einführung in den noch ausstehenden Bezirken 
Die Einführung der noch ausstehenden Bezirksbibliotheken und der ZLB fand 
planmäßig bis zum Ende des Jahres 2001 statt. In zeitlichen Abständen von ca. 
einem Monat wurde jeweils ein weiterer Bezirk in den Verbund integriert. 
Parallel zu den Einführungsaktivitäten wurden die noch ausstehenden 
                                                          
189 vgl.  VÖBB-Telegramm. Nr. 8 (2000) 
190 vgl. Flodell (1999): Jahresbericht 1999, S. 3 
191 vgl. VÖBB-Telegramm. Nr. 9 (2000) 
 88
192 vgl.  Flodell (1999): Jahresbericht 1999, S. 12 
 Softwareversionen entwickelt. Im August 2000 waren die Arbeiten am Release 
3b abgeschlossen, das planmäßig in den Produktionsbetrieb ging.  
Das Release 3b enthielt die noch ausstehenden Funktionen der 
Verbundausleihe, sowie eine neue Benutzeroberfläche. Dies bedeutete, dass 
Nachschulungen für die neuen Funktionen sowie die Umkonfiguration aller 
angeschlossenen PCs organisiert werden mussten.193 Außerdem war nun 
ebenfalls die Vorbestellung von Medien über die Internetpräsenz des VÖBB 
möglich. 
Mitte des Jahres 2001 waren alle Bibliotheken der 12 Bezirke im VÖBB 
integriert und arbeiteten mit der vollständigen VÖBB-Software. Entgegen der 
Planung, die ZLB bereits Mitte des Jahres 2000 in den VÖBB zu integrieren, 
wurde sie erst im September 2001, als letzte der Öffentlichen Bibliotheken, 
angeschlossen. Die Gründe hierfür liegen einerseits am Wunsch der ZLB ein 
vollständiges Softwarepaket zu erhalten und andererseits vor allem in dem 
großen organisatorischen Aufwand, den die Datenmigration der rund 2,5 
Millionen Medieneinheiten, mehr als ein Viertel des heutigen VÖBB-
Gesamtbestandes von ca. acht Millionen Medieneinheiten, und der sehr großen 
Benutzerdatei mit sich brachte. Bereits ab dem 18.8.2001 war in der ZLB kein 
Ausleihbetrieb mehr möglich, da das alte System URICA komplett abgeschaltet 
wurde, um auf den Arbeitsplatzrechnern die technischen Voraussetzungen für 
aDIS / BMS schaffen zu können. Aufgrund der großen Datenmenge wurden die 
Daten schrittweise migriert und auf die VÖBB-Server eingespielt. Während der 
vorbereitenden Maßnahmen musste an drei Wochenenden das gesamte 
Bibliotheks-EDV-System Berlins abgeschaltet werden. Die minutiös geplante 
und durchgeführte Einführung der ZLB war am 17.9.2001 vollendet und die ZLB 
konnte als vollwertiges Mitglied die Arbeit im VÖBB beginnen. Mit der 
Integration der ZLB in den Verbund wurden die Einführungsaktivitäten bereits 
vor dem offiziellen Projektende abgeschlossen, so dass noch während der 
Projektlaufzeit die Finanzierung der Betriebsmittel, wie u. a. Personalkosten der 
Verbundzentrale und Softwarelizenzen für das Jahr 2002 gesichert werden 
konnte.194 Die Kosten für Dienstleistungen wie Administration der VÖBB-Server, 
Datensicherung und Störfallmanagement, sowie die Lizenz- und 
Pflegegebühren für das Datenbanksystem ORACLE wurden aufgrund einer 
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 Servicevereinbarung zwischen dem LIT und der Senatsverwaltung für 
Wissenschaft, Forschung und Kultur vom LIT bis zum Jahr 2003 
übernommen.195 
Am 31.12.2001 endete die offizielle Einführungsphase und damit das 
eigentliche Projekt VÖBB.196 Es waren nun insgesamt 12 Bezirke mit der ZLB in 
einem Bibliotheksverbund zusammengeschlossen. Dass dieses Ziel trotz der 
gescheiterten ersten Projektperiode erreicht wurde, ist eindeutig ein Ergebnis 
des Einsatzes von Projektmanagementmethodik mit einer straffen 
Projektorganisation, in der besonders auf das Einhalten von Terminen und 
Meilensteinen geachtet wurde. 
 
5.4. Aktueller Projektstand und Zukunftsausblick 
Mit dem Projektabschluss am 31.12.2001 begann für den VÖBB eine neue 
Phase. Nachdem nun alle Bezirksbibliotheken und die ZLB im Verbund 
arbeiteten, konnte die Projektarbeit auf die kontinuierliche Verbesserung des 
Verbundes konzentriert werden. Nach Abschluss der VÖBB-Einführung gab es 
einen Wechsel in der Projektleitung, die Stelle wurde von Dr. Charlotta Flodell 
an Christiane Bierend, die bereits seit Beginn im Projekt tätig war, übergeben. 
Frau Bieren hatte diese Posten bis Ende des Jahres 2004 inne. 
Bereits im Juli 2000 war, in Zusammenarbeit mit dem Humboldt-Gymnasium, 
das Projekt „VÖBB für Schulen“ gestartet worden, in dem die Kooperation von 
Bibliothek und Schule, mit dem Ziel Medienkompetenz zu vermitteln, erprobt 
wurde.197 Dieses Konzept war so erfolgreich, dass mittlerweile schon vier 
Gesamtschulen und Gymnasien in Berlin mit dem VÖBB verbunden sind, 
weitere Schulen sollen folgen.  
Nachdem der VÖBB in den Bezirksbibliotheken stabil funktionierte, konnte mit 
dem Anschluss der, bisher aus Gründen der technischen Komplexität im 
Hauptprojekt noch nicht berücksichtigten, Fahrbibliotheken begonnen werden. 
In der Fahrbibliothek Tempelhof-Schöneberg war seit 2002 eine 
Erprobungsphase für das spezielle Mobilfunksystem durchgeführt worden, im 
Juni 2003 konnten die Fahrbibliotheken erfolgreich in den Verbund integriert 
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 werden. Der Termin für den Anschluss der Fahrbibliothek Reinickendorf bleibt 
weiterhin offen. 
Mitte des Jahres 2003 wurde aufgrund der Feststellung, dass die 
Speicherkapazitäten der Server den stetig anwachsenden Datenmengen nicht 
mehr gewachsen waren, eine Reorganisation der Daten durchgeführt. Dazu 
gehörten u. a. die Bereinigung der Festplatten, wie z.B. das Löschen von 
doppelten Datensätzen, eine Erweiterung der Serverkapazitäten und eine 
Umlagerung von Daten auf die verschiedenen Server im LIT.198 
Aktuell wird an einem Entwurf für die künftige Betriebsorganisation des VÖBB 
gearbeitet, da bis dato noch nicht eindeutig geklärt ist, in welcher rechtlichen 
Form der VÖBB in Zukunft existieren soll.199  
Der Verbund Öffentlicher Bibliotheken Berlins stellt heute nicht nur ein in der 
deutschen Bibliothekslandschaft einzigartiges Bibliothekssystem mit 
umfassenden Serviceleistungen dar, indem 120 Bibliotheken und 10 
Fahrbibliotheken miteinander vernetzt sind, sondern vor allem ein modernes 
Informationsdienstleistungssystem, welches, anhand der steigenden 
Benutzerzahlen, zeigt, welche wichtige Position die Bibliothek auch in der 
modernen Informationslandschaft einnimmt. 
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 6. Schlussfolgerung 
 
Der Einsatz von Projektmanagement gewinnt auch im Bibliothekswesen immer 
mehr an Bedeutung. Nicht nur in Großprojekten wie dem VÖBB, sondern auch 
für den Einsatz in der normalen Bibliothekspraxis und Betriebsorganisation 
bieten sich Methoden des Projektmanagements an. 
In den Zeiten von knappen Etats im Bibliothekswesen ist ein effizientes und 
wirtschaftliches Arbeiten lebenswichtig geworden. Der Einsatz von 
Projektmanagement kann helfen, Arbeitsprozesse zu optimieren. Aus diesem 
Grunde setzen mittlerweile einige Bibliotheken für bestimmte Tätigkeiten, wie 
z.B. im Bereich der Erwerbung und der Katalogisierung, feste Teams ein.  
Viele Etatmittel von Bibliotheken werden heutzutage nur noch projektgebunden 
zugewiesen,  eine Tendenz, die gerade bei knappen Mitteln in Zukunft noch 
steigen wird. Auch in diesem Zusammenhang zeigt sich die Bedeutung der 
Schaffung von Projektmanagementkompetenz im Bibliothekswesen.200  
Besonders die aus dem Projektmanagement kommende Teamarbeit, 
unabhängig davon, ob es sich um temporäre Projektteams oder auf Dauer 
zusammenarbeitende Teams handelt, wird in Zukunft, von immer größerer 
Bedeutung werden. Da die Bibliothek, um auch im modernen 
Informationszeitalter bestehen zu können, zusätzlich zu ihren klassischen 
Funktionen zunehmend die eines Informationsdienstleisters übernehmen muss,  
ist die Schaffung von interdisziplinär zusammengesetzten Teams für 
spezifische Arbeitsbereiche sinnvoll. Die Arbeit in Teams setzt aber, gerade in 
der Leitungsebene, einen hohen Grad an sozialer Kompetenz voraus, da 
bereits die Zusammenstellung von Teams, aufgrund persönlicher Animositäten 
oder anderer interner Differenzen, die in die Überlegung mit einbezogen werden 
müssen, eine  hohe Sensibilität voraussetzt.201 
Für den VÖBB bedeutete der Einsatz von Projektmanagement in der zweiten 
Projektperiode den Erfolg, da die Anwendung von projekttypischen Methoden 
die Ressourcen, sowohl finanziell als auch vor allem personell, bündelte und 
effizienter einsetzte. Der erfolgreiche Einsatz von Projektmanagement hängt 
allerdings auch sehr stark von der eingesetzten Projektleitung und den ihr 
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 zugestandenen Kompetenzen ab. Eine Projektleitung, die sich nicht völlig mit 
dem Projekt identifizieren kann, wird nur bedingten Erfolg haben. Ebenso 
wichtig ist die Fachkenntnis der Projektleitung, besonders im Bibliothekswesen, 
dessen Arbeitsmethodik von anderen Dienstleistungsunternehmen deutlich 
differiert. Die Projektleitung muss daher genaue Kenntnis von der üblichen 
Arbeitsweise im Bibliothekswesen besitzen und die Organisationsstrukturen 
kennen, um ein Bibliotheksprojekt zum Erfolg führen zu können. Umgekehrt 
kann auch ein engagierter, fachkompetenter Projektleiter nicht erfolgreich 
arbeiten, wenn ihm nicht die maßgeblichen Entscheidungsbefugnisse erteilt 
werden. Im Bibliothekswesen mit seinen relativ starren, hierarchischen 
Strukturen ist in dieser Hinsicht ein Umdenken nötig, denn das Arbeiten in 
einem Projekt erfordert unter Umständen das Abtreten von Kompetenzen durch 
die Führungskräfte an die Projektleitung oder auch an Projektmitarbeiter, die 
nominell einer niedrigeren Hierarchiestufe zugehörig sind.202 
Es darf allerdings nicht verschwiegen werden, dass auch der Einsatz eines 
professionellen Projektmanagements nur Erfolg haben kann, wenn alle 
Projektbeteiligten motiviert und konsequent an der Erreichung der Ziele 
arbeiten. Die kompetenteste Projektleitung kann kein Projekt erfolgreich leiten, 
wenn die Mitarbeiter nicht bereit sind, das Projekt zu unterstützen und 
durchzuführen. Für den VÖBB war dieser Faktor besonders nach dem 
Scheitern der ersten Projektperiode äußerst wichtig, da die Erfolglosigkeit der 
ersten Projektperiode zu starken Motivationsverlusten unter den Beteiligten 
geführt hatte. Trotzdem gab es weiterhin Projektbeteiligte, die sich mit viel 
Engagement dafür einsetzten, das Projekt zu Ende zu führen. Die Basis für 
dieses Engagement bildete das gemeinsame Ziel einen bezirksübergreifenden 
Verbund zu verwirklichen und das Berliner Öffentliche Bibliothekswesen 
grundlegend zu modernisieren. Das Festhalten an diesem Ziel, von Dr. Flodell 
als „VÖBB-Vision“203 bezeichnet, hat einen erheblichen Anteil am 
abschließenden Erfolg des Projektes VÖBB und zeigt besonders die Bedeutung 
von Visionen für den Erfolg von strategischem Management.204 Solche Visionen 
sollten daher zu Beginn eines Projektes aus Motivationszwecken deutlich 
hervorgehoben und während des Projektverlaufes auch immer wieder betont 
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 werden. Das Übernehmen einer Projektleitung erfordert damit vor allem, neben 
einer genauen Kenntnis der Materie, stets einen hohen Grad an sozialer 
Kompetenz und die Fähigkeit Mitarbeiter auch bei Rückschlägen motivieren zu 
können. 
Projektmanagement kann im Bibliothekswesen nicht nur zur Steuerung von 
Großprojekten angewendet werden, auch für die Reorganisation von 
Betriebsabläufen, wie der Erwerbung oder Katalogisierung, oder das 
Durchführen von Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sind eine 
genaue Zieldefinition und Planung, wie sie im Projektmanagement erfolgen, 
zweckmäßig und tragen zu einer Erhöhung der Effizienz bei.  
Selbstverständlich können nicht alle Bereiche im Bibliothekswesen mit 
Projektmanagement organisiert werden, das Projektmanagement ist vielmehr 
als Ergänzung und Erweiterung der bisherigen Tätigkeiten im 
Bibliotheksbereich zu verstehen. In vielen Fällen ermöglicht der gezielte Einsatz 
von Projektmanagement ein effektiveres und wirtschaftlicheres Arbeiten, da 
klare Zielvorgaben vereinbart werden und somit nicht nur die Entwicklung in 
bestimmten Tätigkeitsbereichen besser steuerbar wird, sondern auch 
realistische Finanzpläne aufgestellt werden können, was für die Zuteilung von 
Etats heutzutage besonders signifikant ist. 
Der Einsatz von Projektmanagement, wie in der freien Wirtschaft bereits seit 
langer Zeit überall an der Tagesordnung, ist daher für Bibliotheken, die sich 
einerseits gegen wirtschaftliche Engpässe und drohende Schließungen 
behaupten müssen und andererseits erst dabei sind, ihren Platz in der 
modernen Informationsgesellschaft zu finden, unausweichlich. 
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 Abbildung 4: Verschiedene Formen der Projektorganisation 
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 Abbildung 5: Phasenweiser Projektablauf mit Meilensteinen 
 
 
 
 
 
Quelle: Litke (1995), S. 28 
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 Abbildung 6: Projektkontrolle und -steuerung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Litke (1995), S. 168 
 
Abbildung 7: Schematische Darstellung eines Projektstrukturplanes 
 
 
Quelle: Mehrmann (1992), S. 44 
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 Abbildung 8: Entwicklungskonzept für 
die VÖBB-Bibliotheksfunktionen 
___________„Zwiebelkonzept“__________ 
 
 
Version „Sofortmaßnahme“ 
Ergebnis: 
- Grundfunktionen für eine Zweigstelle ohne Erwerb  
- Erweiterte Katalog- und Recherchefunktionen 
 
 
 
Version „Pilot 1“ 
Ergebnis: 
- Alle Grundfunktionen 
- ErweiterteVerbuchungsfunktionen 
 
 
 
Version „Pilotverbund“ 
Ergebnis: 
- Vollständige Katalog-Recherche-Erwerbs- 
funktionen 
- Erweiterte Verbuchungsfunktionen (Kasse) 
- Erste Verbundfunktionen (Fremddatenpool,  
Benutzerdaten) 
 
 
 
 
 
 
Version „Verbundkatalog“ 
Ergebnis: 
- Erweiterte Verbundfunktionen (Verbundkatalog) 
 
 
 
 
 
Version „Vollständiger VÖBB“ 
Ergebnis: 
- Vollständige Funktionen in allen Bereichen 
- Vollständige Verbundfunktionalität 
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1 = Katalogisierung 
2 = Recherche / OPAC 
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4 = Ausleihe 
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 Literaturverzeichnis 
 
aDIS / BMS als Verbundsoftware. –  
In: ABI-Technik 21 (2001) 2, S. 160 – 161 [ohne Verfasserangabe] 
 
aStec : angewandte Systemtechnik GmbH. –  
In: B.I.T. online 4 (2001) 1, S. 99 – 100 [ohne Verfasserangabe] 
 
Baatz, Hans-Joachim: Projektmanagement im LIT. –  
In:  Splitter : IT-Nachrichten für die Berliner Verwaltung 6 (1996) 4, S. 11 - 15 
 
Beck, Christoph: Interorganisationales Projekt-Management, eine alternative 
Kooperationsform : ein Beitrag unter Berücksichtigung des integrativen 
Informations-Managements als Basis für die projektbezogene Kooperation / 
Christoph Beck. – Hamburg, Universität der Bundeswehr, Diss., 1994. – VIII, 
235 S. 
 
Begriffe der Projektwirtschaft / bearb. vom Ausschuß „Netzplantechnik und 
Projektmanagement“ (ANPM) im DIN und der Arbeitsgruppe „Vereinheitlichung 
der Bezeichnungen in der Netzplantechnik und im Projektmanagement“ der 
Deutschen Gesellschaft für Operations Research (DGOR). Hrsg.: DIN, 
Deutsches Institut für Normung e.V. – Berlin ; Köln : Beuth, 1989. – 136 S. - 
(DIN-Manuskriptdruck) 
 
Berliner Bibliotheken sparen Hardwarekosten. –  
In: Splitter : IT-Nachrichten für die Berliner Verwaltung 11 (2001) 2, S. 23 – 24 
[ohne Verfasserangabe] 
 
Black, Kirsten: Project Management for Library and Information Service 
Professionals / Kirsten Black. – London : Aslib, 1996. – 55 S. - (The Aslib Know 
How Series) 
 
Boese, Engelbrecht: Aus der Werkstatt der Vereinigung : Wie die Berliner 
Bibliotheken zueinander fanden – und was ihre Zukunft ist. –  
In: Buch und Bibliothek : BuB 47 (1995) 7/8, S. 666 – 677 
 
Boese, Engelbrecht: Gebietsreform, Verwaltungsreform und permanente 
Haus-haltskrise : Was sich im Berliner Öffentlichen Bibliothekswesen so tut. –  
In: Buch und Bibliothek : BuB 52 (2000) 2, S. 112 - 116 
 
Datenerfassung on tour. – 
In: Splitter : IT-Nachrichten  für die Berliner Verwaltung 13 (2003) 2, S. 8 – 10 
[ohne Verfasserangabe] 
 
Diethelm, Gerd: Projektmanagement / Gerd Diethelm. Unter Mitwirkung von 
Thomas Bernhard. – Herne ; Berlin : Verlag Neue Wirtschafts-Briefe. - 
(Betriebswirtschaft in Studium und Praxis) 
Bd. 1. Grundlagen : Kennzeichen erfolgreicher Projektentwicklung ; Aufbau und 
Ablauf des Projektmanagements ; Planung, Überwachung und Steuerung von 
Projekten. – 2000. – XII, 401 S. 
 100
 Bd. 2. Sonderfragen : Personalmanagement in Projekten ; Qualitätssicherung 
und Projektkontrolle ; Besonderheiten des strategischen und internationalen 
Projektmanagements. – 2001. – X, 295 S. 
 
Flodell, Charlotta: Der Verbund Öffentlicher Bibliotheken Berlins. –  
In: Bibliothek : Forschung und Praxis 25 (2001) 1, S. 65 - 71 
 
Flodell, Charlotta: VÖBB Berlin : Ein Großprojekt zur Modernisierung der 
öffentlichen Bibliothekslandschaft Berlins. –  
In:  Buch und Bibliothek : BuB 51 (1999) 6, S. 407 – 408 
 
Freudenberger, Elka: „Projektmanagement ist ... wenn es funktioniert und 
jeder weiß warum“ : 10. ekz-BIB-Seminar. –  
In: Buch und Bibliothek : BuB 54 (2002) 3, B8 – B9 
 
Funke, Juliane: Und es bewegt sich doch! : Der Berliner 
Bibliotheksentwicklungsplan - Grenzen und Chancen. –  
In: Buch und Bibliothek : BuB 47 (1995) 7/8, S. 677 - 682 
 
Hätscher, Petra: Der lange Weg zur EDV : Der Verbund der Berliner 
Öffentlichen Bibliotheken. –  
In: Buch und Bibliothek : BuB 47 (1995) 7/8, S. 686 – 688 
 
Hätscher, Petra: Das Öffentliche Bibliothekswesen Berlins von 1961 bis 1989 : 
Ein Strukturvergleich am Beispiel der Bibliotheken der Bezirke Kreuzberg und 
Mitte. –  
In: Bibliothek : Forschung und Praxis 19 (1995) 2, S. 155 - 186 
 
Handbuch Projektmanagement Öffentliche Dienste: Grundlagen, 
Praxisbeispiele und Handlungsanleitungen für die Verwaltungsreform durch 
Projektarbeit / Wolfgang Ewert u. a.. – Bremen : Sachbuchverlag Kellner, 1996. 
– 287 S. - (PraxisReihe VerwaltungsReform ; 1)  
 
Herms, Ingeborg: Fortschritt im Busch : Der Verbund Öffentlicher Bibliotheken 
Berlins. –  
In: Buch und Bibliothek : BuB 49 (1997) 2, S. 165 – 167 
 
Herms, Ingeborg: Verbundausleihe im VÖBB : Die Bücher kommen, wohin die 
Leser wollen. –  
In: ABI-Technik 21 (2001) 1, S. 48 - 49  
 
Lehner, Johannes M.: Projektorganisation. –  
In: Praxisorientiertes Projektmanagement : Grundlagenwissen an Fallbeispielen 
illustriert / Johannes M. Lehner (Hrsg.). – Wiesbaden : Gabler, 2001, S. 48 - 57 
 
Litke, Hans-Dieter: Projektmanagement : Methoden, Techniken, 
Verhaltensweisen / Hans-Dieter Litke. – 3., überarb. und erw. Aufl. – München ; 
Wien : Carl Hanser, 1995. – 335 S. 
 
 
 
 101
 Lux, Claudia: Die Zentral- und Landesbibliothek Berlin – zwei Bibliotheken 
werden eins. –  
In: Bibliotheksdienst  32 (1998) 3, S. 490 - 495 
 
Madauss, Bernd: Handbuch Projektmanagement : mit Handlungsanleitungen 
für Industriebetriebe, Unternehmensberater und Behörden / Bernd J. Madauss. 
– 5., überarb. und erw. Aufl. – Stuttgart : Schäffer-Poeschel, 1994. – XXV, 588 
S. 
 
Mehrmann, Elisabeth: Effizientes Projektmanagement / Elisabeth Mehrmann; 
Thomas Wirtz. – Düsseldorf ; Wien : ECON Taschenbuch Verlag, 1992. – 295 
S. - (ETB ; 2114: ECON Praxis) 
 
Pawlowsky-Flodell, Charlotta: Die Accountbibliotheken : Eine Vorbereitung 
auf den Verbund Öffentlicher Bibliotheken Berlins (VÖB). – 
In: Weitblick 1 (1995) 3, S. 5 – 6 
 
Pinkenburg, Henry F.W.: Projektmanagement als Führungskonzeption in 
Prozessen tiefgreifenden organisatorischen Wandels : Theoretische 
Perspektiven und praktische Erfahrungen bei Reorganisation dargestellt am 
Beispiel der Einführung von EDV-Systemen / Henry F.W. Pinkenburg. – 
München, Universität, Diss., 1980. – XII, 392 S. - (Planungs- und 
Organisationswissenschaftliche Schriften) 
 
Schneppel, Jürgen: Der Verbund der Öffentlichen Bibliotheken (VÖB). – 
In: Splitter : IT-Nachrichten für die Berliner Verwaltung 5 (1995) 1, S. 18 - 23 
 
Schwarze, Jochen: Projektmanagement mit Netzplantechnik / Jochen 
Schwarze. – 8., vollst. überarb. und wesentlich erw. Aufl. – Herne; Berlin: 
Verlag Neue Wirtschaftsbriefe, 2001. – 320 S. - (NWB-Studienbücher 
Wirtschaftswissenschaften) 
 
Shtub, Avraham: Project Management : Engineering, Technology and 
Implementation / Avraham Shtub; Jonathan F. Bard; Shlomo Globerson. – 
Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1994. – XXII, 634 S. 
 
Verbund der Öffentlichen Bibliotheken Berlins : VÖBB. –  
In: Splitter : IT-Nachrichten für die Berliner Verwaltung 7 (1997) 1, S. 25 – 27 
[ohne Verfasserangabe] 
 
Verbund der Öffentlichen Bibliotheken Berlins : Der Weg in die Zukunft. –  
In: Splitter : IT-Nachrichten für die Berliner Verwaltung 9 (1999) 4, S. 10 – 11 
[ohne Verfasserangabe] 
 
Wimmer, Ulla: Planung und Zielfindung. –  
In: Controlling für Öffentliche Bibliotheken : Wegweiser zu einer effizienten 
Steuerung / Kommission des Deutschen Bibliotheksinstituts für Organisation 
und Betrieb, Expertengruppe Controlling in Öffentlichen Bibliotheken ; 
Deutsches Bibliotheksinstitut. – Berlin : Deutsches Bibliotheksinstitut, 1994, S. 
19 - 31 
 
 102
 Wimmer, Ulla: Vom integrierten Geschäftsgang zur Matrixorganisation : 
Teamstrukturen in Bibliotheken.-  
In: Bibliothek : Forschung und Praxis 24 (2000) 2, S. 211 - 217 
 
Wischnewski, Erik: Modernes Projektmanagement : Eine Anleitung zur 
effektiven Unterstützung der Planung, Durchführung und Steuerung von 
Projekten / Erik Wischnewski. – 2., verbess. Aufl. – Braunschweig , Wiesbaden 
: Vieweg, 1992. – 275 S. 
 
 
Quellen 
 
[Sitzungsprotokoll: StäKo] 
Boese, Engelbrecht: Sitzungsprotokoll der Ständigen Konferenz der 
Leiterinnen und Leiter der Berliner Öffentlichen Bibliotheken vom 27.6.2003 
 
Flodell, Charlotta: Wer macht was im Projekt? –  
In: [Broschüre: VÖBB Verbund der Öffentlichen Bibliotheken Berlins] VÖBB-Info 
Nr. 6 : Nachrichten aus dem Verbund Öffentlicher Bibliotheken Berlins (1998), 
S. 3   
 
Flodell, Charlotta: Planung für die Release-Versionen für 1999. – 
In: [Broschüre: VÖBB Verbund Öffentlicher Bibliotheken Berlins] VÖBB-Info 
Nr.7 : Nachrichten aus dem Verbund Öffentlicher Bibliotheken Berlins (1998), S. 
1 – 2 
 
Flodell, Charlotta: VÖBB-Projektplan. –  
In: [Broschüre: VÖBB Verbund Öffentlicher Bibliotheken Berlins] VÖBB-Info Nr. 
7 : Nachrichten aus dem Verbund Öffentlicher Bibliotheken Berlins (1998), S. 2 
- 3 
 
[Broschüre: Verbund der Öffentlichen Bibliotheken Berlins (VÖBB)] 
Flodell, Charlotta: Jahresbericht 1999. – Berlin, 22.9.1999 
 
Funktionen der VÖBB-Software aDIS / BMS auf einen Blick. – 
In: [Broschüre: aStec angewandte Systemtechnik GmbH. - Mappe mit 
Informationsunterlagen] . – ca. 2000 
 
Herbst, Beate: Vom Abenteuer der Datenmigration.-  
In: [Broschüre: VÖBB Verbund Öffentlicher Bibliotheken Berlins] VÖBB-Info Nr. 
8 : Nachrichten aus dem Verbund Öffentlicher Bibliotheken Berlins (1998), S. 1 
– 2 
 
Herms, Ingeborg: Die Account-Bibliotheken : Vorreiter und Vorprüfer des 
Verbundes. –  
In: [Broschüre: VÖB Verbund Öffentlicher Bibliotheken] VÖB-Info Nr. 2/95 : 
Nachrichten aus dem Verbund der Öffentlichen Bibliotheken Berlins (1995), S. 2 
– 4 
 
 
 
 103
  
Herms, Ingeborg: Was ist neu im neuen Release?. – 
In: [Broschüre: VÖBB Verbund Öffentlicher Bibliotheken Berlins] VÖBB-Info Nr. 
8 : Nachrichten aus dem Verbund Öffentlicher Bibliotheken Berlins (1999), S. 3 
– 4 
 
[Broschüre: Landesbetrieb für Informationstechnik LIT] 
Landesbetrieb für Informationstechnik : Geschäftsbericht 2001. – Berlin, 
2002 
 
Lauter, Evelyn: Pionier? Pioneer?. –  
In: [Broschüre: VÖBB Verbund Öffentlicher Bibliotheken Berlins] VÖBB-Info Nr. 
7 : Nachrichten aus dem Verbund Öffentlicher Bibliotheken Berlins (1998), S. 4 
- 5 
 
Pawlowsky-Flodell, Charlotta: Organisatorisches zum Projekt „VÖB“. – 
In: [Broschüre: VÖB Verbund Öffentlicher Bibliotheken] VÖB-Info Nr. 2/95 : 
Nachrichten aus dem Verbund der Öffentlichen Bibliotheken Berlins (1995), S. 4  
 
Petrasch, Ingrid: Fliege nicht eher, als Dir Flügel gewachsen sind... . – 
In: [Broschüre: VÖBB Verbund Öffentlicher Bibliotheken Berlins] VÖBB-Info Nr. 
8 : Nachrichten aus dem Verbund Öffentlicher Bibliotheken Berlins (1999), S. 5 
– 8 
 
[Endbericht: EDS Electronic Data Systems Industrien (Deutschland) GmbH] 
Projektreview VÖBB : Analyse und Empfehlungen für eine Refokussierung 
des Projektes VÖBB. – EDS Electronic Data Systems Industrien (Deutschland) 
GmbH. – Berlin, 19.6.1998 
 
Roloff-Momin, Ulrich: Einrichtung eines IuK-technisch gestützten Verbundes 
der Öffentlichen Bibliotheken Berlins.- 
In: [Broschüre: VÖB Verbund Öffentlicher Bibliotheken] VÖB-Info Nr. 2/95 : 
Nachrichten aus dem Verbund der Öffentlichen Bibliotheken Berlins (1995), S. 1  
 
Schneppel, Jürgen: Marktbeobachtung zur Verbundssoftware. – 
In: [Broschüre: VÖB Verbund Öffentlicher Bibliotheken] VÖB-Info Nr. 2/95 : 
Nachrichten aus dem Verbund der Öffentlichen Bibliotheken Berlins (1995), S. 1 
- 2 
 
Vorlage über die Einführung eines IuK-technisch gestützten Verbundes 
der Öffentlichen Bibliotheken Berlins (VÖB). - Senatsvorlage vom 
26.5.1995. - SenKult II E / I C . - 285 25 550 / 285 25 340. – (906) 550 / (906) 
340 
 
[Broschüre: Verbund Öffentlicher Bibliotheken Berlins VÖBB]  
VÖBB : der Verbund Öffentlicher Bibliotheken Berlins. – 2001 
 
[Informationsblatt: Verbund der Öffentlichen Bibliotheken Berlins (VÖBB); 
Verbundzentrale] 
VÖBB-Telegramm-Nr. 2. – Berlin, 31.10.1997 
 
 104
  
[Informationsblatt: Verbund der Öffentlichen Bibliotheken Berlins (VÖBB); 
Verbundzentrale] 
VÖBB-Telegramm. Nr. 5. – Berlin, 11.02.1999 
 
[Informationsblatt: Verbund der Öffentlichen Bibliotheken Berlins (VÖBB); 
Verbundzentrale] 
VÖBB-Telegramm. Nr. 8. – Berlin, 19.01.2000 
 
[Informationsblatt: Verbund der Öffentlichen Bibliotheken Berlins (VÖBB); 
Verbundzentrale] 
VÖBB-Telegramm. Nr. 9. – Berlin, 01.06.2000 
 
 
 
 
 
 
 105
 
 
 
Abbildungsverzeichnis 
 
ABBILDUNG 1: DAS „MAGISCHE DREIECK“ DES PROJEKTMANAGEMENTS ........................................... 15 
ABBILDUNG 2: TECHNISCHER AUFBAU DES VÖBB........................................................................... 42 
ABBILDUNG 3: ORGANIGRAMM VÖBB NACH PROJEKTREVISION (STAND: 21.7.1998) ....................... 71 
ABBILDUNG 4: VERSCHIEDENE FORMEN DER PROJEKTORGANISATION .............................................. 96 
ABBILDUNG 5: PHASENWEISER PROJEKTABLAUF MIT MEILENSTEINEN............................................... 97 
ABBILDUNG 6: PROJEKTKONTROLLE UND -STEUERUNG .................................................................... 98 
ABBILDUNG 7: SCHEMATISCHE DARSTELLUNG EINES PROJEKTSTRUKTURPLANES ............................. 98 
ABBILDUNG 8: ENTWICKLUNGSKONZEPT FÜR DIE VÖBB-BIBLIOTHEKSFUNKTIONEN........................... 99 
 
 106
